

Kystbeskyttelse ved Hyllingeriis

Sommerhusområdet Hyllingeriis på Hornsherred ud mod Roskilde Fjord blev hårdt ramt af stormen Bodil i december 2013. Grundejerforeningen Fjordparken ved Hyllingeriis består af 208 ejendomme, hvoraf ca. 150 ejendomme blev oversvømmet under stormen Bodil, hvor havvandspejlet nåede mere end 1,9 meter over dagligt vande.

Projektet er et kommunalt fællesprojekt der er udformet i samarbejde med grundejerforeningen Fjordparken, og senest overtaget af af det nyoprettede Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag.

Opkrævning af bidrag til Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag

Der opkræves bidrag på ejendomsbilletten for 2025. Der opkræves 600 kr. pr part (sommerhuse har 10 parter). Den betales af 2 rater, i januar og juli. Bidraget er fastsat ud fra bestyrelsens budget der blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 2024. Læs mere [på kystbeskyttelseslagets hjemmeside](#).

Seneste udvikling i digeprojektet

Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag

Læs mere om laget og se kontakt til bestyrelsen på deres [hjemmeside](#).

Næste skridt

Entreprenørfirmaet CG Jensen færdige med etablering af kystbeskyttelsesanlæggene i Hyllingeriis. Anlægget blev indviet den 27. februar 2025. I løbet af april vil den sidste reetablering af arbejdsarealer blive udført.

Tidsforløb

februar 2025	Indvielse af det færdig anlæg
sept 2024	CG Jensen vinder anlægsudbud og igangsætter anlæg af kystbeskyttelsen
Maj 2024	Den 28. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag. Læs referatet her .

december 2023	Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag oprettes ved stiftende generalforsamling den 4. december 2023. Referat .
oktober 2023	Byrådet har den 25. oktober godkendt projektet. Byrådet har derudover godkendt det kommende digelags vedtægter. Læs tilladelsen til projektet her og Vedtægter for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag her . Bilag til vedtægterne kan findes under "dokumenter" nederst på denne side
maj 2023	Frederikssund Kommune afholder borgermøde i Frederikssundhallen. se præsentation fra mødet og spørgsmål og svar , under dokumenter nederst på siden.
maj 2023	Frederikssund Kommune udsender nyhedsbrev til grundejere i projektområdet .
april 2023	Frederikssund Kommune indsender det samlede projekt og tilhørende vedtægter og bidragsfordeling til Kystmyndigheden, der skal behandle projektet. sagsbehandlingen forventes at tage seks måneder.
Marts 2023	Niras afleverer den endelige version af et justeret myndighedsprojekt, hvor vejhævningen og spunsvæg i den nordlige del af projektområdet er erstattet af et jorddige på landbrugsarealet nord for projektområdet.
februar 2023	Niras afleverer første udkast til justeret myndighedsprojekt. Klima, natur og energiudvalget orienteres om projektjusteringerne, der også medfører en justering af den kommende ekspropriations omfang.
januar 2023	Kystdirektoratet meddeler at projektet har opnået 2,1 mio. kr. i støtte fra statens pulje til kystbeskyttelse.
december 2022	Mølbak Landinspektører afslutter undersøgelse af, om der er behov for at justere projektet i den nordlige ende. Konklusionen er, at projektet skal justeres. Justeringen består i, at der i stedet for en kombineret dige/spuns/vejhævning, etableres et jorddige på marken lige nord for sommerhusområdet. Niras igangsætter justering af projektet.
december 2022	Frederikssund Kommune sender udkast til vedtægter og bidragsfordeling til kommentering i GF Fjordparken og GF Hyllingeriis. de indkomne kommentarer indarbejdes efterfølgende.
november 2022	Mølbak Landinspektører gransker projekt materialet, forud for opstart af ekspropriationsproces. Deres konklusion er, at der er behov for at undersøge om projektet skal justeres i den nordlige ende, fordi det tilsyneladende er muligt at gennemføre et væsentligt mindre indgribende ekspropriationsindgreb, ved at foretage justeringer. En undersøgelse heraf igangsættes.
september	Niras afleverer revideret udkast til myndighedsprojektbeskrivelse.

2022	
August 2022	Niras har næsten færdiggjort et færdigt projektforslag og en ansøgning til kystmyndigheden. Projektansøgningen forventes indsendt til myndigheden i september måned. Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde et udkast til en bidragsfordeling. Udkastet skal efterfølgende drøftes med repræsentanter for grundejerne. Bidragsfordelingen kommer i offentlig høring og skal godkendes af Byrådet.
Maj 2022	Frederikssund Kommune afholder grundejermøde, hvor Frederikssund Kommune i samarbejde med GF Fjordparken orienterer om fremdriften i projektet. Slideshow fra grundejermødet og Referat kan findes under dokumenter nederst på siden
April 2022	Frederikssund Kommunes byråd beslutter at igangsætte en ekspropriationsproces for de 20 privatejede grunde hvor dele af kystbeskyttelsen skal placeres på. formålet med ekspropriationen er, at sikre at alle grundejere behandles ens for loven. Ekspropriationsprocessen forventes afsluttet ultimo 2022.
Dec 2021	Niras afleverer dispositionsforslag: Hyllingeriis Oversvømmelsesbeskyttelse. Endelig aftale med Novafo om at anvende deres vej til rensningsanlægget til en løsning til kystbeskyttelse med delvis mur og vejhævning. Forhandling af den nordlige løsning af kystbeskyttelsen har forsinket projektet en del.
Nov 2021	Frederikssund kommune igangsætter færdiggørelsen af bidragsfordelingen og udkast til vedtægt.
Sept 2021	Niras afleverer Geoteknisk forundersøgelse. Viden om jordbundsforholdene skal bruges til at vurdere valg af højvandsbeskyttelsen og hvordan denne skal dimensioneres.
Aug 2021	Butler Boretchnik udfører fem geotekniske borer som supplement til den tidligere geotekniske undersøgelse fra området.
Juni 2021	Frederikssund Kommune, Niras og Digegruppen fra GF Fjordparken mødtes med alle berørte grundejere i juni 2021 for at drøfte placering af højvandsbeskyttelse på deres ejendomme. Siden har vi sammen med vores rådgiver fra NIRAS arbejdet videre med projektet.
Maj 2021	Frederikssund Kommune vælger rådgivende ingeniørfirma Niras til videre projektering af digeprojektet. Niras påbegynder arbejdet ultimo maj.
Marts 2021	Frederikssund Kommune igangsætter nyt udbud, hvor to rådgivende ingeniørfirmaer byder på den videre projektering af digeprojektet. Udbuddet forventes afsluttet i maj 2021, hvorefter videre projektering igangsættes.

Dec 2020	På vegne af GF Fjordparken, Hyllingeriis beder Digegruppen kommunen om at indtræde i projektlederrollen. Frederikssund kommune påtager sig opgaven og vil i begyndelsen af 2021 komme med et oplæg til Digegruppen til ny tidsplan og organisering af projektet, når afdelingen har set det i sammenhæng med øvrige igangværende kystbeskyttelsesprojekter.
Okt 2020	Frederikssund kommune fremsender notat med bemærkninger til indsendt ansøgningsmateriale, som der skal arbejdes videre med.
Sept 2020	Digegruppen fra GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender via rådgiver ansøgning om godkendelse af skitseprojekt til kystbeskyttelse. Materialet indeholder bl.a. geoteknisk undersøgelse.
Aug 2020	Frederikssund kommune sender bemærkninger til forslag til vedtægt for digelaget og forslag til bidragsfordeling, som der skal arbejdes videre med.
Juli 2020	Digegruppen fra GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender forslag til vedtægt for digelaget og forslag til bidragsfordeling.
Juli 2020	Frederikssund kommune har den 2. juli 2020 informeret ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af foranstaltningen om byrådets beslutning den 2. juli 2020.
Juni 2020	Bestyrelsen for GF Fjordparken, Hyllingeriis inviterer sine medlemmer til et orienteringsmøde om projektet.
Juni 2020	Ansøger sender udkast til vedtægt for digelag. De supplerende oplysninger til ansøgning er forsinkede og tidsplan rykkes to måneder.
Maj 2020	Byrådet fremmer digeprojektet ved Hyllingeriis efter kystbeskyttelseslovens § 2a, så grundejerforeningen og administrationen kan arbejde videre med projektet som et kommunalt fællesprojekt.
Feb 2020	Dialogmøde mellem ansøger (digegruppen) og udvalgsformand Jørgen Beck samt administration fra Frederikssund kommune.
Jan 2020	Møde mellem ansøger og Frederikssund kommune om projektet og ansøgningen.
Dec 2019	Frederikssund kommune anmoder ansøger om supplerende oplysninger til ansøgning.
Nov 2019	Byrådet beslutter at afgive en anlægsbevilling på 0,104 mio. kr. til myndighedsbehandling af Hyllingeriis projektet.
Sept 2019	Ansøger rykker for behandling af ansøgning. Frederikssund kommune oplyser, at der er en prioritering af sager og tidsplan for sagsbehandling meldes ud senest januar 2020.

Maj 2019	GF Fjordparken, Hyllingeriis indsender ansøgning om godkendelse af projekt til kystbeskyttelse af boliger med dige.
Feb 2019	Bestyrelse i GF Fjordparken, Hyllingeriis (digegruppen) indgår aftale med egen rådgiver på opgaven.
Feb 2019	Arbejds møde mellem digegruppen (bestyrelsesrep. fra Fjordparkens grundejerforening) og Frederikssund kommune
Juli 2018	Ny bestyrelse i GF Fjordparken, Hyllingeriis (digegruppen) holder møde med Frederikssund kommune om sagens historie og videre fremdrift
Dec 2017	Grundejerforeningen ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til det nordlige dige. I løbet af de efterfølgende måneder stiller Kystdirektoratet spørgsmål ved løsning, projekter og digeansvarlig samt afklaring af om sagen er en kap1a sag (i dag Kommunalt fællesprojekt).
Juni 2017	Kystdirektoratet giver officiel udtalelse om projektet
Juni 2017	Generalforsamling i Fjordparkens grundejerforening, der vedtog at give bestyrelsen fuldmagt til at varetage opgaven med etablering af kystbeskyttelse.
Juni 2017	GF-Fjordparkens bestyrelse gennemførte en underskriftindsamling blandt deres medlemmer for at afdække medlemmernes holdning til at give bestyrelsen fuldmagt til at ansøge om opførsel af et dige. Resultatet var, at 70 % gav deres fuldmagt, 10 % sagde nej og 20 % svarede ikke.
Jan 2017	Frederikssund kommune ansøger Kystdirektoratet om §2 udtalelse for skitseprojektet
Okt 2016	Skitseprojekt udarbejdet af Niras okt, 2016
Dec 2013	Bodil stormen

Links til dokumenter

Stiftende generalforsamling for Hyllingeriis Kysbeskyttelseslag

Referat

Præsentationen fra generalforsamlingen

Borgermøde 25. maj 2023

præsentation vist på mødet

spørgsmål og svar

Myndighedsansøgning april 2023

Ansøgningsskema

projektbeskrivelse

VVM-screening

Natura 2000 væsentlighedsvurdering

Geotekniske undersøgelser

tegning 1

tegning 2

tegning 3

tegning 4

Vedtægter og bidragsfordeling

Vedtægter for Hyllingeriis Digelag

bilag 1 - beskrivelse af anlægget

bilag 2 - bidragspligtige medlemmer af digelaget

bilag 3 - kriterier for bidragsfordeling

Øvrige dokumenter

Nyhedsbrev udsendt til berørte grundejere 2. maj 2023

metodebeskrivelse - fastsættelse af bidragsfordeling

Referat af grundejermøde 19. maj 2022

Slideshow fra grundejermøde 19. maj 2022

Tidsplan for projektet (opdateret maj 2023)

Dispositionsforslag for oversvømmelsesbeskyttelse, Hyllingeriis

Geoteknisk undersøgelsesrapport

Brev om samtykkeerklæring til kystbeskyttelse

Tidsplan for det videre forløb

Orienteringsbrev sendt til interessenter ifm. beslutning om fremme af digeprojektet

Notat om afgrænsning af interessenter for digeprojekt Hyllingeriis

Kystdirektoratets § 2 udtalelse - højvandsbeskyttelse, Hyllingeriis

Skitseprojekt, NIRAS 2016, stormflodsbeskyttelse i Hyllingeriis og Fjordparken

Kort over det kommende diges forløb

Projektbeskrivelse maj 2020

Processkema for kommunalt fællesprojekt