

Tidsplan for anskaffelse og etablering af elektroniske låse, kaldesystem og øvrige sammenhængende løsninger på omsorgscentrene

NOTAT

19. august 2022

Sagsbehandler
mtbil**Sagsnr.**
27.00.00-A00-65-
21

Tidsplan	Aktiviteter
Marts 2022	Afdækning af behov på omsorgscentrene
Marts og april 2022	Markedsafdækning i forhold til elektroniske låse, grundsystem og sammenhængende løsninger (sensorer, demenssikring, kaldeanlæg mv.)
Maj 2022	Indhentning af prisoverslag på elektroniske låse, grundsystem og sammenhængende løsninger (sensorer, demenssikring kaldeanlæg mv.)
Maj 2022	Tilbudsindhentning på grundsystem
August til december 2022	Tilbudsindhentning på udstyr (sammenhængende løsninger) samt udbud på elektroniske låse
December 2022 til januar 2023	Planlægning af installation og implementering
Februar til juni 2023	Installation og implementering af grundsystem/kaldesystem, udstyr og udskiftning af elektroniske låse på beboernes døre, og demenssikring af yderdøre.
2024	Etablering af resterende elektroniske låse.

