

## Bilag 6: Overordnet implementeringsplan for hjemtagelse af misbrugsbehandlingen, december 2022 – 1. oktober 2023

### Hovedaktiviteter:

- December 2022: Beslutning om hjemtagelse.
- Januar 2022: Nedsættelse af styregruppe og arbejdsgruppe, der skal sikre, at Frederikssund Rusmiddelcenter åbner 1. oktober 2023.
- Januar 2023: Opslag af leder/projektlederstilling.
- Februar 2023: Godkendelse af dimensionering og indhold i tilbud samt fysisk placering.
- Februar 2023: Aftale om overdragelse af behandling fra Novavi med virkning fra 1. oktober 2023.
- Februar 2023: Eventuelt aftale om overtagelse af lejemål pr. 1. september 2023.
- Februar 2023: Udarbejdelse af detailplan for Frederikssund Rusmiddelcenter med henblik på at være fuldt etableret 1. oktober 2023.
- Marts: Ansættelse af leder/projektleder.
- Marts: Indsendelse af materiale til godkendelse hos styrelsen for patientsikkerhed (metoder, kapacitet etc.)
- Maj-september 2023: Orientering og information til borgere, interne og eksterne samarbejdspartnere, presse mv.
- Juni 2023: Plan for klargøring af lokaler, indkøb af inventar, it-licenser, øvrige driftsmidler.
- Juni 2023: Opslag af stillinger.
- Juni 2023: Beskrivelse af organisation, udarbejdelse af jobbeskrivelser.
- Juni 2023: Detailaftale om overdragelse fra Novavi
- August 2023: Ansættelsessamtaler med henblik på ansættelse af medarbejdere 1. september 2023.
- September 2023: Etablering af it-understøttelse, herunder indkøb af pc'er og opretning af arbejdspladser med adgang til kommunens systemer.
- September 2023: Onboarding og kompetenceudvikling af medarbejdere.
- 1. oktober 2023: Kick-off med medarbejdere. Reception og indvielse af tilbud og lokaler.