

## Vinge status - budget/forbrug 2018 - 2028

---

## Hvad omhandler denne status ?

Denne status omhandler den Kommunale økonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge. Den viste økonomi omhandler dog kun perioden fra foråret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet.

Vedlagte status er udarbejdet pr. 6. oktober 2025, og opdelt på følgende måde:

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 30. september 2025
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb
3. Faktisk afsatte budgetter 2025 – 2028
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser

# 1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 30. september 2025

| DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg. | 2018         | 2019          | 2020          | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025                  |               | Samlet forbrug 2018 - 2025 |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
|  | Regn.        | Regn.         | Regn.         | Regn.          | Regn.         | Regn.          | Regn.         | Forbrug pr. 30/9 2025 | Restbudget    |                            |
| Drift  | -344         | 4.184         | 3.866         | 6.183          | 3.567         | 4.136          | 4.655         | 3.326                 | 2.381         | 29.573                     |
| Anlæg  | 5.639        | 5.863         | 13.298        | -51.581        | 20.660        | -47.428        | 3.484         | 203                   | 49.027        | -49.862                    |
| Finansielle poster - grundkapitalindskud                       |              |               |               |                |               |                | 38.388        | 0                     | 0             | 38.388                     |
| <b>I alt</b>   | <b>5.295</b> | <b>10.047</b> | <b>17.164</b> | <b>-45.398</b> | <b>24.227</b> | <b>-43.292</b> | <b>46.527</b> | <b>3.529</b>          | <b>51.409</b> | <b>18.099</b>              |

Noter:

Regnskab 2018:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling på netto 3,782 mio. kr. er overført fra 2018/19 – Byrådsbeslutning 24.04.2019.

Regnskab 2019:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling på 8,5 mio.kr. er overført fra 2019/20 - Byrådsbeslutning 29.4.2020.

Regnskab 2020:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling på 1,772 er overført til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overført til 2022 – Byrådsbeslutning 28.4.2021.

Regnskab 2021:

Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overført til 2022, samt 0,500 til 2023 – Byrådsbeslutning 27.04.2022.

Regnskab 2022:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 0,444 mio. kr., hvoraf -2,775 mio. kr. er overført til 2023 - Byrådsbeslutning 26.04.2023.

Regnskab 2023:

Der var et mindreforbrug på driften på 0,579 mio. kr, samt et mindreforbrug på anlæg på 5,954 mio.kr., hvor det kun er et netto mindreforbrug på anlæg svarende til 6,071 mio. kr., som er overført til 2024.

Regnskab 2024:

Der var et mindreforbrug på driften på 0,416 mio. kr, samt en netto mindreindtægt på anlæg på 2,799 mio. kr. Afvigelsen på anlæg skyldes primært en forskydning vedr. salgsindtægter fra parcel- og tiny house grundene i Vinge. Det samlede mindreforbrug på såvel drift som anlæg, indstilles overført til 2025, som en del af den almindelige overførselssag.

## 2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb

### Driftsbevillinger:

| Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter                      | Byråds-<br>beslutning | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | Samlede<br>bevillinger<br>2018/28 |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| <b>Drift:</b>   |                       | -794   | 4.184  | 5.500  | 6.270 | 5.775 | 5.341 | 4.800 | 5.262 | 4.915 | 5.174 | 5.291 | 51.718                            |
| Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger   | 31.01.2018            |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Programfaserapport Vinge  | 31.01.2018            |        | 1.700  |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.700                             |
| Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmæssigt fra 2019/2018  | 27.06.2018            | 1.700  | -1.700 |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver  | 31.01.2018            | -4.257 |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | -4.257                            |
| Løn til Vingeseekretariat   | 25.04.2018            | 1.300  |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.300                             |
| Juridisk bistand - overførsel af uforbrugt bevilling fra 2017   | 25.04.2018            | 1.138  |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.138                             |
| Juridisk rådgivning   | 29.08.2018            | 300    |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 300                               |
| Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver  | 26.09.2018            | -750   |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | -750                              |
| Personaleudgifter, konsulentydelse  | 10.10.2018            |        | 7.000  | 5.000  | 5.000 | 5.000 | 5.000 |       |       |       |       |       | 27.000                            |
| Overførsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk rådgivning  | 24.04.2019            | -225   | 225    |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Budgetopfølgning pr. 30/6:  |                       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "konsulentydelse" fra 2019 - 2020   | 25.09.2020            |        | -1.500 | 1.500  |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Overførsel fra 2019/20 og fl. år - Mindreforbrug vedr. konsulentbistand   | 29.04.2020            |        | -1.541 |        | 600   | 600   | 341   |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Overførsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overført konsulentmidler  | 30.09.2020            |        |        | -1.000 | 1.000 |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelse  | 07.10.2020            |        |        |        |       |       |       | 4.800 |       |       |       |       | 4.800                             |
| Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. på 0,175 mio. kr. finansieres af konsulentmidler   | 27.01.2021            |        |        |        | 0     |       |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Budgetopfølgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anlæg, til finansiering af restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i 2020. | 26.05.2021            |        |        |        |       | -155  |       |       |       |       |       |       | -155                              |
| Budgetaftale 2022 - personaleudgifter, konsulentydelse  | 29.09.2021            |        |        |        |       |       |       |       | 4.846 |       |       |       | 4.846                             |
| Overførsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge  | 27.04.2022            |        |        |        | -175  | 175   |       |       |       |       |       |       | 0                                 |
| Budgetaftale 2023 - Personaleudgifter, konsulentydelse  | 12.10.2022            |        |        |        |       |       |       |       |       | 4.915 |       |       | 4.915                             |
| Budgetaftale 2024 - Personaleudgifter, konsulentydelse  | 11.10.2023            |        |        |        |       |       |       |       |       |       | 5.174 |       | 5.174                             |
| Budgetaftale 2025 - Personaleudgifter, konsulentydelse  | 09.10.2024            |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       | 5.291 | 5.291                             |
| Overførsel fra 2024/25 - Mindreforbrug på konsulentydelse   | 30.04.2025            |        |        |        |       |       |       |       | 416   |       |       |       | 416                               |

## Anlægsbevillinger:

| Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter | Byråds-<br>beslutning | 2018         | 2019         | 2020          | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028     | Samlede<br>bevillinger<br>2018/28 |
|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Anlæg:</b>  |                       | <b>8.923</b> | <b>5.661</b> | <b>17.393</b> | <b>-51.736</b> | <b>20.189</b> | <b>-51.659</b> | <b>39.421</b> | <b>41.646</b> | <b>15.865</b> | <b>79.582</b> | <b>0</b> | <b>125.285</b>                    |
| Option på køb af Toftevej 1  | 28.09.2016            |              | 4.511        |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 4.511                             |
| Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger  | 31.01.2018            |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v.  | 30.05.2018            | 9.460        | 783          | 595           |                |               |                |               |               |               |               |          | 10.838                            |
| Tilbagekøb af storparcel i Deltakvarteret  | 30.05.2018            | 3.159        |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 3.159                             |
| Juridisk vurdering og udførelse af geotekniske og miljøtekniske undersøgelser  | 30.05.2018            | 200          |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 200                               |
| Arkæologiske forundersøgelser til Vinge C.   | 28.11.2018            | 641          |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 641                               |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret   | 28.11.2018            | -980         |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | -980                              |
| Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v.  | 10.10.2018            |              | 15.000       | 18.800        |                |               |                |               |               |               |               |          | 33.800                            |
| Deltakvarteret - endelige vejbelægning   | 10.10.2018            |              |              |               | 9.200          |               |                |               |               |               |               |          | 9.200                             |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret   | 19.12.2018            |              | -1.158       |               |                |               |                |               |               |               |               |          | -1.158                            |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret   | 27.02.2019            |              | -1.102       |               |                |               |                |               |               |               |               |          | -1.102                            |
| Overførsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: *  |                       |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Salg af 2 parceller i Deltakvarteret   | 24.04.2019            | 1.033        | -1.033       |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Færdiggørelse af Deltakvarteret  | 24.04.2019            | -4.590       | 4.590        |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Budgetopfølgning pr. 30/6:   |                       |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje og stationsplads i Vinge" fra 2019 til 2020         | 25.09.2019            |              | -1.600       | 1.600         |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Overførsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Køb af Toftevej 1" fra 2019 til 2020                                       | 25.09.2019            |              | -4.511       | 4.511         |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "færdiggørelse af Deltakvarteret" fra 2019 til 2020                | 25.09.2019            |              | -3.500       | 3.500         |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Tilbagekøb af Obvej 16, Vinge  | 25.09.2019            |              |              | 680           |                |               |                |               |               |               |               |          | 680                               |
| Budgetopfølgning pr. 30/9:   |                       |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Overførsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 - 2019   | 27.11.2019            |              | 680          | -680          |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Udbud af Okavangovej 24-40   | 29.01.2020            |              |              | 50            |                |               |                |               |               |               |               |          | 50                                |
| Udbud af storparceller A+B Vinge:  |                       |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |          | 0                                 |
| Udbudsproces og oprydning  | 29.01.2020            |              |              | 910           |                |               |                |               |               |               |               |          | 910                               |







|   |            |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  |        |
|---|------------|--|--|--|--|--------|--------|---------|--------|-------|--|--------|
| Beslutning om udbud af parcel- og Tiny housegrunde i Vinge          | 03.05.2023 |  |  |  |  | -1.200 | 1.200  |         |        |       |  | 0      |
| Salgsindtægt fra salg af Deltavej 1, Vinge (Mekongvej)              | 21.06.2023 |  |  |  |  | -6.002 |        |         |        |       |  | -6.002 |
| Tilbagekøb af areal som følge af misligholdelse af byggepligt       | 30.08.2023 |  |  |  |  | 11.764 |        |         |        |       |  | 11.764 |
| Budgetopfølgning 30/6:  | 27.09.2023 |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Færdiggørelse af Vinge                                      |            |  |  |  |  | -715   | 715    |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Vejbelægning i Deltakvarteret                               |            |  |  |  |  | -4.214 | 4.214  |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Opgradering af Dalvejen                                     |            |  |  |  |  | 496    |        |         |        |       |  | 496    |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape                                       |            |  |  |  |  | -6.000 | 3.000  | 3.000   |        |       |  | 0      |
| Vinge - Kom. Udstyk parcelhusgrund                                  |            |  |  |  |  | -3.281 | 3.281  |         |        |       |  | 0      |
| Budgetvedtagelsen for 2024 - 2027:                                  | 11.10.2023 |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Grønt hjerte  |            |  |  |  |  |        |        |         |        | 2.287 |  | 2.287  |
| Vinge - opgradering af Dalvejen                                     |            |  |  |  |  |        |        |         | -203   | 7.295 |  | 7.092  |
| Budgetopfølgning 30/9:  | 22.11.2023 |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Omr. I, vej og parkering                                    |            |  |  |  |  | 230    | -230   |         |        |       |  | 0      |
| Vinge den grønne forbindelse  |            |  |  |  |  | -600   | 600    |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape                                       |            |  |  |  |  | -852   | 852    |         |        |       |  | 0      |
| Vinge Adgangsforhold  |            |  |  |  |  | -1.262 | 1.262  |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Kom udstyk parcelhusgrunde                                  |            |  |  |  |  | -3.000 | 3.000  |         |        |       |  | 0      |
| Køb af areal fra Ikano til brug for regnvandsbassin 308-2           | 28.02.2024 |  |  |  |  |        | 0      |         |        |       |  | 0      |
| Overførsel fra 2023/24 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger | 24.04.2024 |  |  |  |  | -6.071 | 6.071  |         |        |       |  | 0      |
| Budgetopfølgning 31/3 2024:   | 29.05.2024 |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - område I, vej og parkering                                  |            |  |  |  |  |        | -5.500 | 5.500   |        |       |  | 0      |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape                                       |            |  |  |  |  |        | -8.000 | 8.000   |        |       |  | 0      |
| Vinge - Den grønne forbindelse                                      |            |  |  |  |  |        | -300   | 300     |        |       |  | 0      |
| Vinge - Adgangsforhold og station                                   |            |  |  |  |  |        | -700   | 700     |        |       |  | 0      |
| Vinge - Erhvervsområder NORD  |            |  |  |  |  |        | -500   | 500     |        |       |  | 0      |
| Budgetopfølgning 30/6 2024:   |            |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape                                       |            |  |  |  |  |        | -2.686 | 2.686   |        |       |  | 0      |
| Vinge - Adgangsforhold og station - restarbejder                    |            |  |  |  |  |        | -847   |         |        |       |  | -847   |
| Vinge - kom. Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house                    |            |  |  |  |  |        | 4.400  | 2.500   |        |       |  | 6.900  |
| Vinge - Udbud af energimark matr. 20d (salgsindtægt)                |            |  |  |  |  |        | -5.462 |         |        |       |  | -5.462 |
| Vinge - Parkeringshus   |            |  |  |  |  |        |        | -10.000 | 10.000 |       |  | 0      |
| Budgetvedtagelsen for 2025 - 2028:                                  | 09.10.2024 |  |  |  |  |        |        |         |        |       |  | 0      |
| Vinge - Den grønne forbindelse                                      |            |  |  |  |  |        |        | -300    | 300    |       |  | 0      |

|   |            |  |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |              |                |
|---|------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Vinge - Erhvervsområder NORD  |            |  |              |              |               |                |               |                | -500          | 500           |               |               | 0            |                |
| Finansiel reserve/opsparing til skole i Vinge - budgetlagt under finansielle poster på HK 08. |            |  |              |              |               |                |               |                |               |               | 70.000        |               | 70.000       |                |
| Budgetopfølgning 30/9 2024:   |            |  |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |              |                |
| Vinge - vejbelægning Deltakvarteret   |            |  |              |              |               |                |               | 1.800          | 500           |               |               |               | 2.300        |                |
| Vinge - Omr. I+C, vej og parkering  |            |  |              |              |               |                |               | -1.517         | 1.517         |               |               |               | 0            |                |
| Vinge - Den grønne forbindelse  |            |  |              |              |               |                |               | -421           | 421           |               |               |               | 0            |                |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape   |            |  |              |              |               |                |               | -1.500         | 1.500         |               |               |               | 0            |                |
| Vinge - Udstyk parcelhusgrund   |            |  |              |              |               |                |               | -3.000         | 3.000         |               |               |               | 0            |                |
| Indtægtsbevilling samt salg af Tiny house og parcelgrunde                                     |            |  |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |              |                |
| Vinge - Udstyk parcelhusgrund - salgsindtægter  | 18.12.2024 |  |              |              |               |                |               | -24.342        |               |               |               |               | -24.342      |                |
| Vinge - Indtægter fra erstatning fra regnvandsbassin 920-2                                    | 29.01.2025 |  |              |              |               |                |               |                | -480          |               |               |               | -480         |                |
| Vinge - Genudbud af storparceller A og B  | 26.02.2025 |  |              |              |               |                |               |                | 300           |               |               |               | 300          |                |
| Overførsel fra 2024/25 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger                           | 30.04.2025 |  |              |              |               |                |               |                | 2.799         |               |               |               | 2.799        |                |
| Budgetopfølgning 31/3 2025  | 28.05.2025 |  |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |              |                |
| Vinge - opgradering af Dalvejen   |            |  |              |              |               |                |               |                | 1.000         |               |               |               | 1.000        |                |
| Budgetopfølgning 30/6 2025  | 24.09.2025 |  |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |              |                |
| Vinge - vejbelægning Deltakvarteret   |            |  |              |              |               |                |               |                | 1.000         |               |               |               | 1.000        |                |
| Vinge - Adgangsforh. og station restarbejder  |            |  |              |              |               |                |               |                | -847          |               |               |               | -847         |                |
| Beslutning om aktivering af Solvænget 29 i Vinge til understøttelse af fælleskaber            | 24.09.2025 |  |              |              |               |                |               |                |               |               |               |               |              |                |
| Vinge - Grønt hjerte  |            |  |              |              |               |                |               |                | -314          |               |               |               | -314         |                |
| Vinge - Solvænget 29 - understøttelse af fælleskaber  |            |  |              |              |               |                |               |                | 314           |               |               |               | 314          |                |
| <b>I alt - drift og anlæg</b>   |            |  | <b>8.129</b> | <b>9.845</b> | <b>22.893</b> | <b>-45.466</b> | <b>25.964</b> | <b>-46.318</b> | <b>44.221</b> | <b>46.908</b> | <b>20.780</b> | <b>84.756</b> | <b>5.291</b> | <b>177.003</b> |

### 3. Faktisk afsatte budgetter 2025 – 2028

#### Driftsbudgetter

| Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter | Korrigeret budget 2025 | Forbrug 2025 | Korrigerede overslagsår - budget 2025 |              |              | Budget i alt  |
|---|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                        |              | 2026                                  | 2027         | 2028         |               |
| 1. Personaleudgifter m.v.                         | 3.666                  | 2.297        | 3.250                                 | 3.250        | 3.250        | 13.416        |
| 2. Juridisk rådgivning                            | 0                      | 292          |                                       |              |              | 0             |
| 3. Finansiell rådgivning                          | 0                      | 0            |                                       |              |              | 0             |
| 4. Øvrig rådgivning                               | 2.041                  | 420          | 2.041                                 | 2.041        | 2.041        | 8.164         |
| 5. Inventar og materiel                           | 0                      | 7            |                                       |              |              | 0             |
| 6. Overskud fra tidl. År                          | 0                      | 0            |                                       |              |              | 0             |
| 7. Bydelskontor i Vinge                           | 0                      | 0            |                                       |              |              | 0             |
| <b>I alt - netto</b>                              | <b>5.707</b>           | <b>3.016</b> | <b>5.291</b>                          | <b>5.291</b> | <b>5.291</b> | <b>21.580</b> |

# Anlægsbudgetter

| Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter       | Projekt nr. | Korrigeret budget 2025 | Forbrug 2025 | Korrigerede overslagsår - budget 2025 |               |          | Budget i alt   |
|---|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
|   |             |                        |              | 2026                                  | 2027          | 2028     |                |
| 1. Daginstitution, Vinge                                | 82          | 5.000                  | 1.131        | 2.000                                 |               |          | 7.000          |
| 2. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge                  | 112         | 1.540                  | 1.472        |                                       |               |          | 1.540          |
| 3. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape I + II         | 155         | 1.000                  | 441          | 3.268                                 | 7.499         |          | 11.767         |
| 4. Vej og parkering - Vinge omr. I + C                  | 121+142     | 10.364                 | 1.260        |                                       |               |          | 10.364         |
| 5. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde + Tiny houses | 128         | 958                    | -12.305      |                                       |               |          | 958            |
| 6. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag      | 129         | 385                    | 406          | 300                                   |               |          | 685            |
| 7. Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord               | 138         | 129                    | 16           | 500                                   |               |          | 629            |
| 8. Parkeringshus  | 141         | 3.958                  | 215          | 10.000                                |               |          | 13.958         |
| 9. Boulevarden etape 1-3                                | 140         | 18.060                 | 2.330        |                                       |               |          | 18.060         |
| 10. Grønt hjerte  | 144         | 7.216                  | 5.476        | 3.953                                 | 2.351         |          | 13.520         |
| 11. Salg af areal til regnvandsbassin                   | 186         | -385                   | 0            |                                       |               |          | -385           |
| 12. Køb af areal IKANO, regnvandsbassin                 | 223         | 0                      | 145          |                                       |               |          | 0              |
| 13. Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbejder         | 236         | 718                    | 0            |                                       |               |          | 718            |
| 14. Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder      | 237         | 467                    | 95           |                                       |               |          | 467            |
| 15. Vinge - erstatning for regnvandsbassin 920-2        | 252         | -480                   | -478         |                                       |               |          | -480           |
| 16. Vinge - Genudbud af storparceller A+B               | 260         | 300                    | 0            |                                       |               |          |                |
| 17. Vinge - Solvænget 29 understøttelse af fællesskaber | 263         | 315                    |              |                                       |               |          |                |
| 18. Finansiell reserve/opsparing til skole i Vinge      |             |                        |              |                                       | 70.000        |          | 70.000         |
| <b>I alt - netto</b>                                    |             | <b>49.546</b>          | <b>205</b>   | <b>20.021</b>                         | <b>79.850</b> | <b>0</b> | <b>148.802</b> |

## Noter:

- Overslagsårene er baseret på det senest vedtagne budget 2025, og evt. korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.
- Den finansielle reserve/opsparing er afsat under finansielle poster, idet det fortsat er uafklaret hvorvidt et nyt skoleprojekt vil udløse en anlægsudgift, eller alternativt en deponering, såfremt det vælges at skolen opføres som OPP projekt.
- Ekstraordinære afdrag - I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er lånefinansieret, svarende til 85% af købssummen. Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag, og indgår ikke i denne status.

---

## 4. Politiske beslutninger med fremtidige økonomiske konsekvenser

Byrådet har den 25. september 2019 vedtaget følgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene allerede er helt eller delvist iværksat.

1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både alment og privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.
2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.
3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk.
4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.
5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.
6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge.

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelægges Økonomiudvalget på deres møde i marts, juni, september og december.

