

Overførsel 2021 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Der overføres samlet set -0,009 mio. kr. til 2022 fordelt med 0,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter og 0,5 mio. kr. på bruttoanlægsindtægter. Derudover overføres der 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne og 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne til 2023.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Skole, klub og SFO.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
Bygningsoptimering på skoleområdet	U	0	65	53	12	Ja	0	0
Ådalens skole	U	0	37	35	2	Ja	0	0
Faglokaler – Ådalens skole	U	0	200	206	-6	Ja	0	0
Faglokaler Trekløverskolens afd. Marielyst	U	0	250	246	4	Ja	0	0
Klub	U	1.030	400	409	-9	Nej	-9	0
MakerVærket	U	0	1.093	279	814	Nej	514	300
	I	0	-1.093	-279	-814		-514	-300
Renovering af Møllevej (Køhlholm)		0	828	831	-3	Ja	0	0
I alt		1.030	1.780	1.780	-		-9	-
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>1.030</i>	<i>2.873</i>	<i>2.059</i>	<i>814</i>		<i>505</i>	<i>300</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-1.093</i>	<i>-279</i>	<i>-814</i>		<i>-514</i>	<i>-300</i>

Bygningsoptimering på skoleområdet

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgette lægges i kassen.

Ådalens skole

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet lægges i kassen.

Faglokaler – Ådalens skole

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Faglokaler Trekløverskolens afd. Marielyst

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Klub

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet er overført til 2022.

MakerVærket

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug vedrørende bruttoanlægsudgifterne på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Anlægsprojektet udviser en mindreindtægt vedrørende bruttoanlægsindtægterne på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

Renovering af Møllevej (Køholm)

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.