

Bilag . Oversigt over igangsatte projekter i 2022

Projekt	status	Bemærkning
KE - Kærholm afd. Kæret Belysning - 2022	Færdig	
KE - Opgradering af Trend CTS - 2022	I gang	Afleveres i marts 2023
KE - BH Mariendal ventilatorer - 2022	Færdig	
KE - BH Troldehøjen Ventilation - 2022	Færdig	
KE - Opgradering af Schneider CTS - 2022	I gang	Bliver færdig i 2023.
KE - Frederikssund Svømmehal Vandsauna - 2022	Færdig	
KE - Opgradering af CTS i Jægerspris - 2022	Færdig	
KE - Frederikssundshallen - Udsiftning af ventilatorer - 2022	I gang	Afsluttes i foråret 2023
KE - Frederikssundshallen - Udsiftning af belysning i hal A og B - 2022	Færdig	
KE – Stenhøjgård opgradering af ventilation	Færdig	
KE- BH Lindehuset -ventilation 2022	Færdig	
KE-BH Solstrålen – Belysning 2022	Færdig	
KE Nordhøj 4- Ny belysning 2022	Færdig	
KE- BH Møllevej- udskiftning af ventilation	Færdig	