Tidsplan for arbejdet med skolestruktur v. 2

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Fase 1: Afdækning

4. kvartal 2025

Afdækning af scenarier
Indledende drøftelse i udvalg
Beslutning om formål (Byråd)
Beslutning om tidsplan (Byråd)
Beslutning om udvalgte analyser (skole, SFO og klub)

Fase 2: Analyse

1. – 2. kvartal 2026

Analyse af udvalgte scenarier, herunder:
Gennemgang af bygninger, analyse af elevtalsprognose og kapacitet, udarbejdelse af distriktsgrænser, skolekort mv.
Beregning af anlægsomkostninger og driftsomkostninger + eventuelle besparelser
Beskrivelse af ny struktur, inkl. ny organisering (afdelinger, elevfordeling, ledelse, tr, amr mv.)
Løbende politisk drøftelse i udvalg
Inddragelse af interessenter
Beslutning om forslag til ny skolestruktur (herunder SFO og klub)
Udarbejdelse af høringsmateriale

Fase 3: Høring

3. kvartal 2026

Igangsættelse af høring på Byrådsmøde ultimo september
Høring afsluttes ultimo november (min. 8 uger + 4 uger stilstand)
Udarbejdelse af hvidbog

Fase 4: Beslutning

4. kvartal 2026 – 1. kvartal 2027

Beslutning i Byrådet ultimo januar 2027 (senest 1. marts)
Ny struktur træder i kraft til skoleåret 2027/28