Tidsplan for arbejdet med skolestruktur

FREDERIKSSUND KOMMUNE

4. kvartal 2025	1. – 2. kvartal 2026	3. kvartal 2026	4. kvartal 2026 – 1. kvartal 2027
Fase 1: Afdækning	Fase 2: Analyse	Fase 3: Beskrivelse	Fase 4: Høring
Afdækning af scenarier Indledende drøftelse i udvalg Beslutning om formål (Byråd) Beslutning om tidsplan (Byråd) Beslutning om udvalgte analyser (skole, SFO og klub)	Analyse af udvalgte scenarier, herunder: Gennemgang af bygninger Analyse af elevtalsprognose og kapacitet Udarbejdelse af distriktsgrænser, skolekort mv. Beregning af anlægsomkostninger og driftsomkostninger + eventuelle besparelser Beskrivelse af ny struktur, inkl. ny organisering (afdelinger, elevfordeling, ledelse, tr, amr mv.) Løbende politisk drøftelse i udvalg Inddragelse af interessenter	Beslutning om forslag til ny skolestruktur (herunder SFO og klub) Inddragelse af interessenter Udarbejdelse af høringsmateriale	Igangsættelse af høring senest ultimo oktober (Byråd) Høring afsluttes medio januar (min. 8 uger) Udarbejdelse af hvidbog Beslutning i Byrådet ultimo februar (senest 1. marts)