Bilag 3 Tidsplan for interimperioden og governance

Interimperiode (maksimalt)
Q1 2027–Q4 2028

Godkendelse af ejeraftale og etablering af selskab
Q4 2026

Udarbejdelse af ny governancemodel
Q1–Q3 2027

Godkendelse af endelig ejeraftale
Q3–Q4 2027

Udpegning af bestyrelse
Q1–Q2 2028

Overdragelse fra interimbestyrelse til bestyrelse
Q3–Q4 2028

