TIDSPLAN FREDERIKSUND MØDER VANDET

GANTT CHART

arki_lab | **Kommunen** | **Andre**



Faser og aktiviteter

1 FASE - AKTIVERING AF BYRUM (MAJ-JUNI)

- **1.1** Koordinationsmøder (1/2 time hver torsdag)
- **1.2** Opstartsmøde (5. maj)
- **1.4** Digital kampagne https://vi.skaber.frederikssund.dk/da-DK/
- **1.5** Spørgeskema
- **1.3** Byrumsskilte (Opsætning medio juni)
- **1.6** Fotokampagne på instagram #frederikssundmødervandet
- **1.7** Forvandling af Bløden til sandstrand
- **1.8** Kick-off i Bløden med Picknik, børn maler vand i byen og byvandring
- **1.9** Databehandling

2 FASE - DIALOG OG LÆRING (JULI-SEP)

- **2.1** Seminar/workshop (Borgere, politikkere og erhvervsdrivende)
- **2.2** Faglige byvandringer (Kommunen og andre)
- **2.3** Interviews, voxpop og arkicity (Kommunen og andre)
- **2.4** Læringsforløb (digitalt undervisningsmateriale + arkicity)
- **2.5** Databehandling

3 FASE - OPSAMLING OG OVERLEVERING (OKT-NOV)

- **3.1** Fysisk udstilling og feedback loop
- **3.2** Præsentation for styregruppe
- **3.3** Præsentation/overlevering for byråd
- **3.4** Workshop med formgivende rådgiver (Dato i november)