
Projekter
2023
2024
2025
januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december
Kulhuse
Myndighedsprojekt
Myndighedsbehandling
Detailprojekt
Udbud
Fugle ynglesæson
Anlægsfase
Dige anlagt
Hyllingeriis
Myndighedsprojekt
Myndighedsbehandling
Detailprojekt
Udbud
Anlæg
Fugle ynglesæson
Anlægsfase
Dige anlagt
Frederikssund Nord
Projektjustering
Myndighedsprojekt
Myndihedsbehandling
Detailprojekt
Udbud
Anlægsfase
Dige anlagt
Prioriterede projekter
2023
2024
2025
2026
1. prioritet (neder draaby)
2. prioritet (Dalby Huse)
3. prioritet (Frs. delomr. 1+2)
4. prioritet (Frs.. Delomr. 5)
5. prioritet (Over Draaby)
Granskning
Politisk fremme af projekt
Rådgiverudbud
Projektering og borgerdialog
Myndighedsbehandling
Detailprojekt og udbud
Anlægsfase
dige anlagt medio 2027
myndighedsbehandling
Modning
Rådgivertilbud