Bilag 1: Overordnet leveranceplan for hjemtagelse af social stofbehandling

Projektfaser	**Projektperiode for overordnede leverancer år 2023 – 2024**													
	Feb	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Mar**
Indledende fase: Projektetablering - Projektorganisation - Projektplan - Interessentanalyse og kommunikationsplan														
Analyse- og designfase - Dialogmøder med interessenter om behov - Lokaler fundet - Teamkoordinator af tilbud ansat - Foreløbigt indhold i tilbuddet beskrevet - Samarbejdsaftale med Novavi for perioden 1/10-31/12 indgået - Mulige leverandører af sub og alkohol afdækket, herunder vilkår														
Etableringsfase - Medarbejdere ansat - Tilbuddet er beskrevet, herunder instrukser og arbejdsgange - Lokaler gjort klar til drift 1/1-2024 - Budget for 2024 udarbejdet - Aftale om levering af sub og alkohol fra 1/1-2024 indgået														
Afrapportering til styregruppe/politisk niveau - Projektplan godkendt at styregruppe - Projektplan, forslag til placering og foreløbig beskrivelse godkendt af styregruppe - Status til styregruppe og Social og Sundhed					SSU		SSU		SSU		SSU		SSU	
Overdragelse til drift og evaluering på proces - Projektet overgår til drift - Udviklingsplan														
Evaluering på ændringer - Evaluering af succeskriterier efter 6 og 12 måneder - Afrapportering til politisk niveau														

FREDERIKSSUND
KOMMUNE