Opdateret proces- og tidsplan for digeprojekt Frederikssund Nord

Teknisk justering af projektet
I samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Rådgiver og ledningsejere udarbejdes der en opdateret teknisk løsning for oprettelse af jorddiget.

Nov 2022 / feb 2023

§2-udtalelse:
Det opdaterede projekt sendes til Kystdirektoratet, som anmodes om en ny §2-udtalelse.

mar

Myndigheds-projekt
Rådgiver udarbejder et opdateret myndigheds-projekt på baggrund af de tekniske justeringer.

mar / apr / maj

Myndigheds-behandling:
Myndigheds-behandling af ansøgning og vedtægter.

jun til nov

Udbud* og anlæg:
* Klager kan forsinke processen.
Udbud af anlægs-entreprise og efterfølgende anlæg af permanent højvands-beskyttelse.

dec 2023 / nov 2024

Diget færdig-meldes

dec 2024

FREDERIKSSUND KOMMUNE