
Overførsel 2023 – Anlæg – Børn, familier og forebyggelse 
 
Samlet set udviser anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,59 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor. 
Der overføres samlet set 0,59 mio. kr. til 2024 
 
Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Børn, familie og forebyggelse. 

1.000 kr. U/I 
Opr. 

Budget 
2023 

Korr. 
Budget 
2023 

Regnskab 
2023 

Afvigelse 
årets 

resultat 
Afsluttet Ovf. 

2024 
Ovf. 
2025 

Ovf. 
2026 

Ombygning til dagtilbud U 2.000 4.700 3.839 -861 Nej 861     
Daginstitution, Vinge U 1.064 1.064 1.334 270 Nej -270     

I alt   3.064 5.764 5.173 -591   591 0 0 

Heraf anlægsudgifter U 3.064 5.764 5.173 -591   591 0 0 
Heraf anlægsindtægter I 0 0 0 0   0 0 0 

 
 

Ombygning til dagtilbud 
Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,86 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
Hovedparten af arbejdet blev udført i 2023, men enkelte arbejder blev flyttet til 2024 grundet forsinkede leverancer af vinduer og døre. Det forventes at ibrugtage liggehallerne 
ultimo marts 2024. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget på 0,86 mio. kr. overføres til 2024.  
 

Daginstitution, Vinge 
Anlægsprojektet viser et merforbrug på 0,27 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes øget behov for intern projektering fra kommunens side. 
Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget på 0,27 mio. kr. overføres til 2024.  
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