
Netto - skattefinansierede anlæg 139.001 152.376 39.326 113.774

Udgift U 140.001 190.762 39.326 151.436
Indtægt I -1.000 -38.386 0 -37.662

Økonomiudvalget 19.800 5.342 6.473 -407

Udgift U 19.800 33.560 6.473 27.087

Indtægt I 0 -28.218 0 -27.494

7 Vinge Delta - færdiggørelse af byggemodning

Udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.

U 0 778 0 778

Der arbejdes på en endelig overdragelse af arealerne 

til grundejerforeningen, hvilket forventes at ske i 

indeværende år, og det afsatte beløb vedrører 

kommunens udbedring af eventuelle fejl og mangler 

inden overdragelsen.

8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Arkæologiske undersøgelser og jorddepot U 0 841 0 841

Der udestår en slutafregning for arkæologi, som 

afventer museet.

8 Adgangsforhold og station i Vinge

Fællesmagasinet

U 370 1.313 1.000 313

Beløbet omfatter beplantning rundt om 

fællesmagasinet, som forventes udført i 2022 samt 

fortov som forventes udført i 2023.

En udskydelse betyder, at der ikke kommer 

beplantning i 2022

8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Adgangsforhold til stationen U 0 172 0 172

Der er mindre arbejder i forbindelse med 

stationsområdet og Boulevarden.

U 0 1.093 0 1.093

I 0 -950 0 -950

35 Lokale udviklingspulje

Støtte til lokale udviklingsprojekter.

U 0 250 0 250

Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby 

samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. 

Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres 

bevilling.

U 0 -326 0 -326

I 0 0 0 0
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8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Cykelparkering

Kommunens samlede udgift til cykelparkering, samt 

godkendt stattstilskud på 0,950 mio.kr.. 

Statstilskuddet forventes hjemtaget når projektet er 

udført.

Det udestår endeligt salg af areal B3 til Bærebo, hvor 

optionen udløber april 2022. Hvis optionen indfries, 

vil der kunne fremsættes en politisk sag indeholde en 

indtægtsbevilling på -6,059 mio.kr. excl. moms, 

fratrukket eventuelle udgifter i.f..m. salget. En del af 

det overførste underskud fra 2021, skal dækkes af 

Fabulas, svarende til deres andel af arkæologiske 

undersøgelser.

44 Udbud af storparceller A + B, Vinge

På Byrådets møde den 29. januar 2020 blev der 

givet en tillægsbevilling til udbud af område A og B i 

Vinge

Bemærkning samt konsekvens ved ændret 

periodisering



46 Salg af Smedetoften

Købesummen er modtaget og handlen afsluttet. 

Restbudgettet skal anvendes til forsyningsledninger. 

U 0 90 0 90

Salg gennemført. Ændringer på el er iværksat. Lang 

leveringstid pga. af leverandør 

49 Salg af Thorstedlund

Thorstedlund blev solgt i 2018 og den sidste del af 

provenuet forventes modtaget i 2022.

I 0 0 0 0

Thorstedlund blev solgt i 2018. Køber bestrider 

betaling af resterende 10 mio. kr. Der forventes 

fremsendelse af stævning i april 2022 med krav om 

betaling af resterende 10 mio. kr. Køber har varslet 

modkrav, der overstiger vores betalingskrav, men det 

er uklart, hvad modkravet består af. Sagen forventes 

berammet til domsforhandling 3. eller 4. kvartal 2023, 

hvorfor indtægtsbevillingen overføres til 2023.

58 Reetabl. legeplads, landmåle m. (Thorstedlund)

I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der 

afsat 0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på 

Trekløver skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til 

etablering af hegn, der adskiller udstykningen og 

skoleområdet samt udgifter til landinspektør og 

tinglysning m.v. U 0 255 0 255

Dialog med Trekløverskolen Græse Bakkeby og nabo 

er igangsat. Der arbejdes på en løsning som parterne 

såvel de omkringliggende borgere kan få glæde af.

106 Samling af administration i eksisterende bygninger i 

Fr. Sund

Samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund 

på én lokation i eksisterende bygninger.

U 4.858 5.479 0 5.479

Henvisning til Byrådets møde d. 15 dec. 2021 Sag nr. 

386

I 2022 igangsættes de resterende store 

istandsættelser, primært i bygning D og Østergade 3 

samt nogle småjusteringer. Endvidere vil der foregå 

en del større flytterokader.

107 Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi

Udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et 

samlet overblik over muligheder for modernisering 

af måden opgaverne løses på. Analyserne skal 

danne baggrund for gevinstrealisering af 

økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig 

karakter. U 1.042 1.042 1.042 0

Byrådet behandler på møde 30. marts 2022 sag om 

godkendelse af proces og frigivelse af midler

Der var ikke velfærdsteknologiansøgninger 

til årets første runde. Det vurderes at hele 

puljen kan flyttes. Voksenstøtte og Ældre er 

enig i vurderingen.

U 0 82 0 82

I 0 -3.200 0 -3.200

111 Udbud af 3 storparceller i Vinge

Der er givet en tillægsbevilling til udbud af 3 

storparceller i Vinge I/C området

U 0 294 0 294

Indtægter fra salg af de 3 storparceller er bevilget og 

modtaget i 2021. Efter afholdelse af eventuelle 

afledte omkostninger som følge af salget, vil der 

kunne aflægges et endeligt regnskab. Det bør sikres at 

Innovater indbetaler 12,870 mio.kr. til det 

nyetablerede parkeringslaug, svarende til deres 

aftalte finansieringsbidrag til det nye parkeringshus i 

Vinge.

Salget er gennemført primo 2022.

Anlægsprojekter

(1.000 kr.)

Salg af grunde Morbærvænget

Udgifter og indtægter i forbindelse med salget.

110
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112 Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i 

Vinge.

U 0 5.431 4.431 1.000

Projektet er igangsat i 2021, men forventes først 

færdiggjort i 2023, hvor der er afsat de sidste ca. 3 

mio. kr. til projektet. Fordelingen mellem 2022 og 

2023 er meget usikker.

Der skal bruges 1 mio. kr. til projektering. 

Udførelsen kan skubbes til 2023 .

120 Opgradering af Dalvejen - Vinge

U 4.120 14.551 0 14.551

Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt 

en fremrykket betalingsplan. Projektets samlede 

merudgifter udgør på ca. 1,9 mio. kr., og kan tilskrives 

merudgifter som følge af et ”blødbundshul", en meget 

våd februar samt generelt dårlig jord i området. 

Fremrykning og merudgifter finansieres delvist af det 

afsatte rådighedsbløb i 2023, idet dette indstilles 

nedskrevet med 1,783 mio. kr . Forskellen på (3,671-

1,783) 1,888 mio. kr., indstilles finansieret som en 

egentlig tillægsbevilling.

121 Vinge - anlægsarb alm. boliger område I

Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse 

med etableringen af almene boliger i Vinge centrum 

– område I. Udgifterne vedrører etablering af ny vej 

til tilkobling mod arealerne vest og ned til 

Boulevarden. Ligeledes er der afsat udgifter til 

etablering af midlertidige parkeringspladser, frem til 

de endelige parkeringsløsninger realiseres og 

nødvendige fælles løsninger for affaldshåndtering o. 

lign U 1.545 515 0 515

Domea's byggeri er blevet forsinket, idet det nu 

forventes at boliggruppe 1 og 2 vil være færdig 

etableret i 2024. Korrektionen afspejler Domeas 

forsinkede tidsplan, hvorfor der flyttes 1,030 mio. kr. 

fra 2022 til 2023.

128 Vinge kom. udstyk parcelhusgrund

Udgifter til byggemodning for en kommunal 

udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt 

niveaufri krydsning af den eksisterende 

nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.

U 5.150 4.628 0 4.628

Der er behov for at flytte 1 mio. kr. fra 2022 til 2023 af 

det afsatte rådighedsbeløb. Derudover bevirker de 

stigende entreprenør og materialepriser, 

arkæologiske fund i området, kommunalt udlæg til 

tilslutningsafgifter samt ambitioner til udformningen 

af udstykningen, at der vil være behov for at tilføre 

projektet yderligere anlægsmidler i størrelsen 8 

mio.kr. Ønsket vil indgå i de kommende 

budgetforhandlinger for 2023-2026. 

130 Forundersøgelse vedr. Tippen

Undersøgelse af mulighed for at etablere et Musik- 

og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.

U 300 300 0 300

Henvisning til Sag. Nr. 08. 26. jan. 2022,Byrådet

Plan notat er udarbejdet. Der er behov for at 

undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og 

logistik samt de planmæssige forhold

Forprojekt forventes igangsat med rådgiver, 2. kvartal. 

2022
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U 0 1.040 0 1.040

I 0 -6.643 0 -6.643

140 Vinge - Boulevarden 1-3 etape

Omfatter de første tre etaper omkring etablering af 

Boulevarden.

U 6.135 2.006 0 2.006

Det anbefales fortsat at prioritere 

investeringsopgaven med opstart i 2022 og 

færdiggørelse i 2023 således at vejforbindelsen er 

etableret og brugbar til trafik afvikling. Arbejdet 

forventes imidlertid at have en andeledes 

periodisering end først antaget, hvorfor der indstilles 

overført 4,129 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb 

fra 2022 til 2023. Der er desuden en forventning om 

at det samlede projekt vil blive ca. 3 mio. kr. dyrere, 

hvilket vil indgå i de kommende forhandlinger 

omkring budget 2023 - 2026. Planen er at projektet 

sendes i udbud i efteråret 2022 med opstart i foråret 

2023.

141 Vinge - Parkeringshus

Opførelse af parkeringshus indeholdende 280 

parkeringspladser i Vinge centrum.

U 2.060 0 0 0

Grundet Domeas forsinkede boligbyggeri skal 

parkeringshuset først opføres i 2023, hvilket giver 

anledning til at rådighedsbeløbet på 2,060 mio. kr 

indstilles overført fra 2022 - 2023.

Et særligt ønske til P-husets arkitektoniske kvalitet, 

samt generelt stigende byggepriser, gør at det P huset 

ikke forventes at kunne opføres til de tidligere 

skønnede 0,130 mio. kr. pr. P-plads. Samlet forventes 

en merpris på ca. 11,9 mio. kr., som vil indgå i de 

kommende politiske forhandlinger omkring budget 

2023-2026.
142 Vinge - anlægsarbejde ifm. alm boliger omr C

Etablering af stier langs vejene og ændret vejføring 

omkring P-huset i tilknytning til opførelse af almene 

boliger i område C.

U 1.030 500 0 500

Med baggrund i en forsinkelse af Domeas opførelse af 

boliggruppe 3, indstilles det at 0,530 mio. kr. af det 

afsatte rådighedsbeløb, overføres fra 2022 - 2023. 

Anlægsprojektet omfatter endvidere en klargøring af 

området til Innovaters byggeri, som forventes at 

starte i 2022.

Salget er gennemført, som besluttet af BY 27/10 2021. 

Købsaftalen med Liqtech er imidlertid betinget af 

endelig upåanket vedtagelse af lokalplan for arealet. 

Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, 

hvorefter indtægten vil tilgå kommunen.

138 Kommunale Erhvervsarealer i Vinge Nord
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144 Vinge - Grønt hjerte

Planlægning og etablering af første del af det 

grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by 

fælled, der strækker sig fra nord til syg gennem byen 

med plads til fælles aktiviteter for byens beboere. 
U 3.190 3.190 0 3.190

Projektet er endnu ikke igangsat. Det overvejes at 

fremsætte en selvstændig politisk sag, som vil 

indeholde forslag om at prioritere en del af det 

afsatte rådighedsbeløb til andre Vinge formål.

145 Anlægspulje

Nedskrivning af anlæg i 2022, opskrivning i 2023. 

Skal udmøntes ved budgetopfølgninger. U -10.000 -10.000 0 -10.000

152 Vinge - Udbud af Mekongvej

U 0 0 0 0

Udgifter i forbindelse med udbud af Mekongvej. Når 

indtægtsbevillingen søges, vil der ligeledes blive søgt 

om en udgiftsbevilling som finansieres af indtægten.

154 Salg af AC Hansensvej

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC 

Hansensvej. I 0 -16.701 0 -16.701

Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget 

snarest.

157 Salg af Håndværkervej 6

I 0 -724 0 -724

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af 

Håndværkervej 6.

158 Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1 U 0 35 0 35 Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1.

Skole, Klub og SFO 2.100 1.221 1.000 221

Udgift U 3.100 2.735 1.000 1.735

Indtægt I -1.000 -1.514 0 -1.514

102 Klub

Flytning af Klub Mix til nye lokaler.

U 2.100 1.221 1.000 221

Klub Mix er flyttet til midlertidige lokaler på 

Trekløverskolen afd. Falkenborg. Mangel afslutning 

pågår. Forventet afslutning uge. 15-2022

Det anbefales at overføre 4 mio. kr. til 2023

Sag nr. 30.  23. feb. 2022, Økonomiudvalget

Strategien – som har fået navnet ”#Bedre fritid” - skal 

bidrage til at understrege betydningen af det 

fritidspædagogiske område. Derudover skal den 

omsætte væsentlige visioner fra Børne- og 

Ungepolitikken ”Et godt sted at vokse op”, til en lokal 

strategi på klubområdet for børn og unge i 

Frederikssund Kommune. Klubstrategien er således et 

vigtigt element i udmøntningen af den fælles børne- 

og ungepolitik.

Kan yderligere skubbes til 2023 eller 2024, 

afhængig af beslutning om placering. 

U 1.000 1.514 0 1.514

I -1.000 -1.514 0 -1.514

119 MakerVærket

Ambitionen med MakerVærket er at fixe fremtidens 

skole og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer 

og erhverv til sammen at løse udfordringer på nye 

måder. Teknologi, indretning, materialer mm.
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Børn, Familie og Forebyggelse 5.215 9.611 0 9.611

Udgift U 5.215 9.611 0 9.611

Indtægt I 0 0 0 0

48 Nyt børnehus i Skibby

Der var i budgetperioden 2015-2019 samlet afsat 

25,3 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Skibby. 

Børnehuset er taget i brug medio 2019.

Projektet er afleveret, men der er fortsat dialog med 

entreprenøren vedrørende udbedring af fejl og 

mangler. U 0 304 0 304

Mangeludbedring gennemført.

74 Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund

Der er opsat en midlertidig pavillon som huser 

daginstitutionen Gyldensten indtil den endelige 

daginstitution står færdig til indflytning i september 

2021.

Pavillonen er opsat og taget i brug. U 0 1.818 0 1.818

Der udestår reetablering af grundejerareal som først 

udføres efter legepladsafslutning i 2. kvartal 2022,

Herunder nedtagning af byggepladshegn + 

færdiggørelse af terræn. 

75 Ombygning af Kølholm

Specialskolen Kærholm ombygges til 

daginstitutionen Gyldensten.
U 0 2.274 0 2.274

Byggeri afsluttet, drift og indkøring kan medføre 

mindre ændringer. Etablering af legeplads 

igangsættes marts og forventes færdigt medio juni 

2022.

79 Ombygning til dagtilbud

Etablering af ny daginstitution.

U 5.215 5.215 0 5.215

Projektering pågår hos arkitekt. Udfordringer i forhold 

til brandtekniske krav og økonomi. Dette krævede 

flere undersøgelser, og har forsinket arbejdet og 

derved skubbet tidsplanen.

Børn,Familier og forebyggelse vedtog på møde i marts 

sag 23 at projektet for nuværende kun indebære 

udførsel af 2 liggehaller. de øvrige elementer tages 

der politisk stilling til senere. De to liggehaller 

forventes afsluttet 3. kvartal. 
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Klima, Natur og Energi 15.674 21.832 5.210 16.622

Udgift U 15.674 22.582 5.210 17.372

Indtægt I 0 -750 0 -750

4 Energiinvesteringer

Der er i perioden 2020-2023 samlet afsat 14,9 mio. 

kr. til energiinvesteringer fordelt med 3,7 mio. kr. i 

hvert af årene. Investeringerne vedrører 

ombygninger og øvrige foranstaltninger til 

nedbringelse af energiforbruget i kommunale 

ejendomme. Der er automatisk låneadgang til 

energibesparende foranstaltninger.

U 3.841 3.841 2.000 1.841

Opdatering af automatik server og visualiseringer af 

varme -og ventilationsanlæggene på 7 store 

ejendomme fordelt i hele kommunen (CTS)

Udskiftning af Styringer for varme og ventilation og 

opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris 

(CTS)

Udskiftning af belysning i 2 haller i 

Frederikssundhallen,

Udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskole 

afd. Kingo

Udskiftning af ventilationsanlæg på Trekløverskolen 

afd. Marienlyst

Opgaver er i øjeblik på hold. Kan påvirke 

kommunes mål med at nå CO2 fri 

virksomhed i 2030

31 Skift til hybrid/elbiler

Etablering af ladestandere til hybrid og elbiler. 

U 577 1.384 0 1.384

Afventer beslutning om lov om infrastruktur for 

alternative drivmidler d. 6. april 2022 og derefter sag 

om frigivelse af midler på Byråd 01. juni 2022. 

36 Pulje til klima og miljø

Realisering af handlingsplan.

U 558 343 0 343

Alle midler er tidligere frigivet til løn og til konkrete 

projekter, som ikke har udnyttet hele bevillingen. Der 

udarbejdes en ny sag med forslag til anvendelse de 

resterende midler inden for klima og miljø indsatsen.

40 Pulje til stier & skilte i det åbne land

Finansiering samt bedre skiltning i kommunen. 

U 0 739 589 150

Puljen forventes brugt i år. Her skal anlægges stier, 

indkøbes bænke og opsættes skilte.

Sti mellem broerne bliver ikke anlæg i 2022, 

men at det udskydes til 2023. Vi afventer, at 

Kystdirektoratet giver tilladelse.

60 Reno. af frontmuren+rør Jørlunde

Renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal 

kommune. U 0 156 0 156

Der er et udestående omkring genetablering af 

lodsejers hegn, hvorfor restbudgettet overføres til 

2022. Hegnet forventes etableret i maj.

87 Klimahandlingsplan

Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i 

første omgang skal kommunen som virksomhed 

blive uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst 

skal kommunen være Co2 neutral i 2045. Der er 

desuden opstillet syv handlemuligheder inden for en 

række indsatsområder som f.eks. energibesparelser, 

omlægning af energiforsyning, omlægning af færge 

mm. U 0 1.874 0 1.874

Projekt omhandler overførselsmidler fra 2021, da 

varmepumperne på 3 bygninger ikke nåede at blive 

leveret i tide. Pumperne er nu leveret og monteret. 

Der udestår enkelte tekniske mangler på projektet.

87 Klimahandlingsplan

Varmepumper

U 0 4.775 0 4.775

Arbejdet med analyser og datagrundlag pågår. En del 

af dette projekt er opsætning af varmepumper på 

udvalgte kommunale ejendomme der pt. er gasfyret 

eller olieopvarmede. Ejendommene er udpeget

87 Klimahandlingsplan

Etablering af ladeinfrastruktur
U 0 750 0 750

Afventer beslutning om lov om infrastruktur for 

alternative drivmidler d. 6. april 2022 og Rådgiver 

rapport for strategi. 
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87 Klimahandlingsplan

Rådighedsbeløb U 7.297 2.571 0 2.571

Beløbet er endnu ikke disponeret.

88 Støttepunkter til friluftsliv

Kommunens mange kyster ønskes i større omfang 

udnyttet til friluftsliv (naturturisme). Adgangen til 

det "blå og det grønne" ønskes styrket med bedre 

stiforbindelser, havne samt lejrpladser med sheltere 

ønskes udviklet og forbedring af offentlige 

toiletfaciliteter.
U 1.042 1.042 882 160

Midler er frigivet. I løbet af 2. kvartal vil der blive 

udpeget projekter til gennemførsel som politisk vil 

blive prioriteret til udførsel. 

Dele af projektet bør gennemføres, 

herunder: Hærværkssikring af eksisterende 

toiletter, 

Resten kan skubbes til 2023. = Kr. 882.000,-

Der er ikke skrevet kontrakt.

Kræver politisk acept af, at  der ikke 

igangsættes for den resterende del af puljen. 

Sag om disponering er på KNE i maj
91 Rekreative stier

Der skal etableres nye stier, så der er et samlet 

stinet med adgang til naturen.

U 1.459 2.739 1.739 1.000

Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her afventer 

endelig godkendelse fra myndigheder, herefter skal 

opgaven udbydes. Fjordstien ved Skibby er under 

udførelse og åbnes her i forsommeren.

Der er indgået kontrakt for ca. 1 mio. Resten 

kan flyttes. 

At projektet flyttes til 2023, jvn. 

Ovenstående punkt afventer 

Kystdirektoratetes tilladelse.

104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Rådighedsbeløb U 900 597 0 597

104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Hyllingeriis

U 0 270 0 270

Realisering af projektet kræver gennemførsel af 

ekspropriationsproces. Ekspropriatoinsproces kræver 

tillægsbevilling på ca. 170t

104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Frederikssund Nord (Linderupvej) U 0 200 0 200

Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Kulhuse

U 0 500 0 500

Der er bestilt projektering for 330t kroner i 2022. 

Realisering af projektet kræver gennemførsel af 

ekspropriationsproces. Ekspropriatoinsproces og 

projektering kræver tillægsbevilling på ca. 300t

U 0 350 0 350

I 0 -750 0 -750

125 Marbækrenden

Marbækrenden er et offentligt vandløb med 

regulati, og der er flere steder på rørene hvor der er 

behov for vedligehold.

U 0 450 0 450

Projektet er blevet forsinket, da der i forbindelse med 

myndighedsbehandlingen af anlægsprojektet opstod 

udfordringer med jordhåndtering, der vil kræve en 

tillægsbevilling der projekteres i øjeblikket og 

kvalificeres frem mod budgetopfølgningen 

30.06.2022.

Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Midtby
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Unge, Fritid og Idræt 32.231 16.570 16.069 501

Udgift U 32.231 24.474 16.069 8.405

Indtægt I 0 -7.904 0 -7.904

1 Svømmehal

Der er samlet afsat anlægsmidler for 135,2 mio. kr. 

(inkl. 15,0 mio. kr. til jordkøb) til ny svømmehal med 

omklædnings- og møderumsfaciliteter i 

Frederikssund. U 0 446 0 446

Mangelgennemgang forventes afsluttes 2. kvartal 

2022. 

3 Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Puljen har til formål, at forny og vedligeholde 

faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund 

Kommune med henblik på at skabe bedre rammer 

for spejder- og idrætsfaciliteter. Puljen kan søges.

U 2.094 3.627 0 3.627

1. Skatebane ved Frederikssundhallen, færdig.

2. Padelbane Skibby, afventer Myndighedstilladelse. 

3. Padelbane Frederikssund Idrætsbyen, 

forundersøgelser afsluttet, opsættelse udsat til 2025.

Nye opgaver 2022.

1. Ny belægning og lys til Tennisbane Jægerspris (JTK).

2. Ny multibane til Skibby IF.

U 0 244 0 244

I 0 -7.904 0 -7.904

92 Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang

Etablering af ny adgangsvej til svømmehallen via 

Strandvangen.
U 22.411 14.653 13.653 1.000

7,758 mio. kr. ønskes flyttet til 2023, hvor projektet 

ventes færdig afsluttet. Licitation er i juni og arbejdet 

opstartes i august. 

Der kan flyttes yderligere ved at igangsætte 

projektet til næste år. Der er indgået 

kontrakt for ca. 1 mio. 

94 Maritimt Center

Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang 

til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver 

øgede muligheder for at dyrke vandsport på 

Roskilde Fjord.

U 7.426 4.416 2.416 2.000

Materiale til brug for arkitektkonkurrencen er under 

udarbejdelse.  Overførsel kr. 3,01 mio. til 2023 ønskes

Kan delvist skubbes yderligere til 2023 ved at 

forsinke projektets gennemførelse. Er 

afstemt med Kultur og Fritid.

At brugere fortsat må benytte 

parkeringspladsen ved Bonderupvej.

95 Idrætsby - helhedsplan

Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for 

Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det 

skal besluttes hvad den næste fase skal være (første 

fase indeholdende etablering af svømmehal, 

aktivitetsplads, stier og parkering er under 

gennemførelse). U 0 788 0 788

Der arbejdes med gennemførsel af helhedsplan for 

Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes 

forelagt til Byrådets drøftelse i løbet af 2022. Samtidig 

arbejdes der også med forslag der vil udbygge 

idrætsbyens grønne og bæredygtige profil. 

131 Grønne col. Slangerup speedway

Projektering af hvordan Slangerup speedway kan 

omlægges til et grønt Colosseum. Et grønt og 

moderne stadium.
U 300 300 0 300

Der er gennemført juridisk undersøgelse af det 

forslag, Slangerup Speedway har fremsendt. Der 

arbejdes pt. med at undersøge mulige scenarier. Sag 

forventes fremlagt sommeren 2022. Arbejdet sker i 

tæt dialog med Speedway klubben. 

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Der etableres en "udendørs gymnastiksal" ved den 

nye svømmehal. LOA har bevilget et tilskud på 8,3 

mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 

2021. 
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Job, Erhverv og Kultur 22.666 22.512 0 22.512

Udgift U 22.666 22.512 0 22.512

Indtægt I 0 0 0 0

52 Foreningscentret Pedersholm

Forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm.

U 0 16 0 16

Der arbejdes fortsat på de projekter, som skal gøre 

Pedersholm mere handicapvenlig.

Forventes afsluttet i 2022

93 Renovering af Willumsens Museum

Museet skal renoveres ud fra den langsigtede 

vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020. U 3.033 2.962 0 2.962

Afventer svar på den sidste fondsansøgninger, inden 

opstart af næste fase.

99 Kulturtiltag i Slangerup

Styrkelse af kulturelementet i Slangerup ved at 

undersøge mulighederne herfor i samarbejde med 

lokale borgere, organisationer og kommunale 

institutioner.
U 0 11 0 11

Status fremlagt for Job, erhverv og kultur 29. marts 

2022. Borgerinvolveringsproces forlænges frem til 

sommernen 2022

103 Kultur- og Havnebad

Kultur- og Havnebadet vil indeholde faciliteter til 

badning, svømning og udspring i havnebassinet. 

Derudover indeholder det også sauna til 

vinterbadning, sol- og promenadedæk, 

undervisningslokale mm. U 19.633 19.539 0 19.539

Projektering fase 1 pågår og forventes afsluttes aug. 

2022. Hvorefter fase 2 kan starte efter Byrådets 

godkendelse. (Udførsel). 

Byrådet besluttede i december 2021, at indgå 

kontrakt med totalrådgiver om udførsel af fase 1 - 

projektering i første halvår af 2022.

Social og sundhed 0 3.352 0 3.352

Udgift U 0 3.352 0 3.352

Indtægt I 0 0 0 0

42 Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center 

Slangerup

Der er samlet afsat 3,2 mio. kr. til tilpasning af de 

fysiske rammer til AKU-center. U 0 402 0 402

Projektet er afsluttet. Der udestår enkelte mangler.

43 Parkvej 12

Køb af Parkvej 12 til etablering af almene 

ældreboliger. U 0 2.950 0 2.950

Overtagelsen er ikke helt faldet på plads endnu.

Omsorg og Ældre 1.797 2.049 1.749 300

Udgift U 1.797 2.049 1.749 300

Indtægt I 0 0 0 0

101 Låsesystemer i plejeboliger

Etablering af elektronisk låsesystem i plejeboliger.

U 1.497 1749 1749 0

Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal udvælge og 

implementere låsesystemet.  

Der er ikke skrevet kontrakt. Hele projektet 

vil kunne rykkes. Er afstemt med 

Voksenstøtte og Ældre.

132 Styrke daghjem

Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af 

mulige placeringer, indretning og afledte 

konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, 

behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-

udvalg, pårørenderåd, ældreråd. U 300 300 0 300

Rådgiver er kontaktet med henblik på at undersøge 

forskellige scenarier.
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Plan og Teknik 39.518 69.888 8.825 61.063

Udgift U 39.518 69.888 8.825 61.063

Indtægt I 0 0 0 0

21 Ejendomsrenovering

Frederikssund Kommune har ca. 300.000 m2 

kommunale bygninger. Mange af bygningerne har 

et tilstandsniveau, hvor der er behov for oprettende 

vedligehold som f.eks. udskiftning af større 

bygningsdele (f.eks. tagudskiftning). U 8.573 19.945 5.000 14.945

Der er udpeget projekter til udførsel og en del af disse 

er i gang. 

Der flyttes 11,372 mio. kr. fra drift til anlæg, idet 

opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne 

søges frigivet samtidig med.

Udskydelse vil betyde større efterslæb de 

efterfølgende år, kan ikke anbefales ud fra et 

faglig perspektiv

22 Slidlagsarbejder

Projekterne er alle større renoveringsprojekter som 

har karakter af anlægsarbejder og er derfor flyttet 

til anlæg. Midlerne anvendes til renovering af 

kommunale veje og broer. U 0 11.582 0 11.582

Der overføres 11,582 mio. kr. fra drift til anlæg, idet 

opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne 

frigives samtidig med.

23 Forebyggelse af Legionella

Forebyggelse af Legionella på omsorgscentre og 

øvrige bygninger med sårbare borgere. U 1.545 1.545 0 1.545

Der er udabrejdet prioritetsliste af ejendomme. 

Screening og opstart af vandtests er i gangsat.

26 Cykelsti fra Dalby til rute 53

Etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt 

etablering af erstatningsskov. U 0 500 0 500

Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.

29 Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Der er i perioden 2016-2019 samlet afsat 

anlægsudgifter for 26,9 mio. kr. til etableringen af 

Fjordforbindelsen. U 0 1.362 0 1.362

Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.

30 Affaldsgårde, forsikringskrav

Opførelse af affaldsgårde på skoler og institutioner i 

kommunen. Der er tale om projektering af 

affaldsgårde inkl. forsikringstiltag samt plads til nye 

fraktioner. U 0 106 0 106

I 2021 blev der gennemført besigtigelser på ca. 50 

adresser og udarbejdet forslag til ca. 38 affaldsgårde. I 

2022 fortsætter arbejdet med planlægningen af de 

resterende affladsgårde og første runde af udførsel 

igangsættes. Se sag nr. 135 længere nede

32 Teknisk anlægspulje

Puljen dækker diverse anlægsarbejde/projekter, som 

f.eks. kunne være mere kapacitet i havnen, 

udbygning af busstationer og busstoppesteder mm.
U 3.336 4.582 0 4.582

De besluttede anlægsprojekter er opstartet, dog 

mangler 400.000 kr. at blive udmøntet.

33 Bedre bredbånd

Pulje til støtte af bedre bredbånd i kommunen.

Puljen afhænger af borgeranmodninger, og kan 

dermed ansøges. 

U 253 253 125 128

Der er reserveret 74.000 kr. af den kommunale 

bredbåndspulje på 0,25 mio. kr. i 2022. Det er til tre 

bredbåndsprojekter som er godkendt af 

Energiministeriet. Udbetaling sker, når det enkelte 

projekt er færdigmeldt og endelig godkendt ved 

Energiministeriet.

Ingen, da der ikke er flere reservationer for i 

år.
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78 Renovering af pergolaer Ådalens skole

Ved Byrådets møde den 30. september 2020 blev 

der givet en tillægsbevilling på 2,987 mio. kr. til 

renovering af pergolaer på Ådalens skole. Der er 

tale om et fremrykket anlægsprojekt som er 

lånefinansieres. U 0 18 0 18

Arbejdet er udført.

84 Kulhusecykelstien

Færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse. U 14.821 17.300 0 17.300

Projektet pågår, forventes færdigt i år.

89 Cykelstier og fortove

Forbedring/etablering af cykelstier samt fortove. U 1.564 1.564 0 1.564

Midler besluttet, at bruges til forbedring af Saltsøvej i 

Skibby. Projektering pågår. Forventes færdigt i år.

113 Trafikale forhold på Marbækvej

Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej. U 0 69 0 69

Afventer evaluering af udførte projelter på 

Marbækvej.

122 Frederikssund Havn - adgang til bad

Etableringsomkostningerne til indkøb af 

betalingssystem til gæstepladser i havnen samt 

betaling til bade. U 0 36 0 36

Opsætning af Harbo pågår. Udvidelse af 

havnepladserne kræver nye lejeaftaler. 

133 Affaldssortering kom. Arealer

Indsatser mod henkastet affald og øget mulighed 

for affaldssortering på større kommunale arealer.

U 400 400 0 400

Planlægningen er i gang. Der er indhentet priser på 

forskellige typer af skraldespande. Det forventes at 

skraldespandstyperne og størrelserne skal indpasses i 

de miljøer de skal opsættes i. Der har været afholdt et 

møde med vores Affaldskontor for at samordne 

placeringen med deres affalds- og sorteringsstationer 

samt afklare logistikken i forhold til de affalds- og 

sorteringsstationer som de påregner at nedlægge, så 

udruliningen og den geografiske dækning tilgodeses i 

viddets muligt omfang. Den endelige udrulning 

forventes gennemført i april/maj måned.

134 Fornyelse Skibby Hovedgade del 2

Nye trafikale løsninger. Igangsættelse af første 

etape af forbedring og fornyelse af den centrale del 

af Skibby Hovedgade. Sikker infrastruktur for 

cyklister. Mulighed for parkering tæt på butikker. U 3.700 3.700 3.700 0

Projektering pågår, anlægsarbejdet opstartes efter 

udbud.

Vejkapital udhules ved at skyde projektet

135 Affaldsgårde til kom. Sortering

Etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til 

nuværende sortering og fremtidssikret til øget 

sortering. U 4.326 4.326 0 4.326

I løbet af 1. halvår sendes første runde af affaldsgårde 

i udbud. 

136 Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt

Projektudvikling af cykelsti fra Skuldelev til Skibby. U 500 500 0 500

For-projekt til brug for ansøgning til statens 

cykelstipulje, pågår.

137 Strandstræde Slangerup cykelsti

Projektudvikling af cykelsti på Strandstræde 

Slangerup. U 500 500 0 500

For-projekt til brug for ansøgning til statens 

cykelstipulje, pågår.

159 Færgen Columbus

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev der givet 

en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til akutte 

reparationer af færgen, således at den kan sejle i 

sæson 2022. U 0 1.600 0 1.600

Bemærkning samt konsekvens ved ændret 

periodisering

Budget 2022 efter 

budget-opfølg. 

31/3

Kan skubbes
Budget efter ændret 

periodisering
Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3

Anlægsprojekter

(1.000 kr.)

Udgift/

Indtægt

Opr. budget 

2022


