
Renovering af Willumsens Museum

Hovedtidsplan

Hovedtidsplan rev 18-05-2022

Leverance Uddybende/stikord Politisk 

proces
1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv

Fondsansøgning og indledende processer

Opsamling på fondsansøgning maj

Kontrakt indgås med bygherre rådgiver maj/juni

Budgetkvalificering og opstilling af targetpris maj/juni

Politisk behandling i JEK og ØU juni jun-22

By godkender udbudsform juni jun-22

Sommerferie juli

Forundersøgelser august

Projektgrundlag sep-okt

Udbudsmaterialet færdiggøres nov

Politisk behandling i JEK og ØU nov-dec dec-22

BY godkender udbudsmaterialet dec dec-22

Prækvalifikation 1-2 mdr. dec-jan

Styregruppen orienteres om valgte ansøgere jan

Udbudsmaterialet udsendes jan

Tilbudsperioden jan-marts

Aflevering af 1. tilbud marts

Gennemgang af tilbud april

Forhanding med totalentreprenører april-maj

Modtagelse af sidste og bedste bud maj

Politisk orientering  i JEF og ØU juni jun-23

 BY orienteres om vinder af udbudet juni jun-23

Standstill periode 10 kalender dage maj

Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør juni

Projekterings periode - 1.fase juni-dec.

Politisk behandling i JEK, ØU og By- fase 1 og fase 2 dec dec-23

BY godkender fase 1 og godkender igangsættelse af fase 2 dec dec-23

Myndighedsbehandling jan - 

Færdigprojektering  - fase 2 primo 24 - medio 24

Udførelse medio 24 - medio 25

Aflevering forventes medio 2025 medio 25

Idriftsættelsesprriode  3-4 kvartal 2025

2021 2022 2023 2024 2025


