
   
NOTAT 

 

NOTAT 

17. august 2023 

Sagsbehandler 

mviks 

 

 
 
 
 

Anlægsudgifter i 2024, der juridisk kan udskydes 

til efterfølgende år 
 

Med oplægget til investeringsplanen er der budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 
184,4 mio. kr. Med en bruttoanlægsramme i 2023 på 156,6 mio. kr., er der således 

budgetlagt med 27,7 mio. kr. mere end rammen. 

 
I nærværende notat præsenteres de anlægsprojekter, hvor der i 2024 er mulighed for 

at ændre periodisering eller annullere projekter. Nærværende notat præsenterer 
således de anlægsprojekter i investeringsplanen, som ikke er bundet op på en kontrakt 

på nuværende tidspunkt. 

 
Dermed er de anlægsprojekter i investeringsplanen, som er bundet op på en kontrakt 

og hvor det ikke er muligt at ændre periodisering eller udskyde, ikke med i nærværende 
notat. Sidst i notat, fremgår de budgetlagte anlægsprojekter i 2024 med angivelse af, 

om de er bundet op på en kontrakt eller ej. 
 

Til hvert anlægsprojekt i nærværende notat har administrationen tilknyttet kommentar 

med opmærksomhedspunkter i forbindelse med eventuel udskydelse eller annullering af 
det pågældende projekt. 

 
Samlet set er det muligt at udskyde eller annullere bruttoanlægsudgifter for 82,4 mio. 

kr. i 2024. 

 

Økonomiudvalget 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 39,3 mio. kr. i 2024, hvoraf der er 
mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 7,3 mio. kr. 

 

• Digitalisering fokus på velfærd: 1,1 mio. kr. 

Puljemidler for 2024 og frem er ikke disponeret, hvorfor puljen vil kunne 
pauses/ nedlægges. 

 

• Vinge - Grønt hjerte: 6,2 mio. kr. 
Der er endnu ikke indgået kontrakt/bindende aftaler på disse midler, hvorfor 

beløbene kan udskydes/reduceres. Der er dog lavet foreløbige aftaler med 
Novafos i forhold til regnvandsbassiner, hvor disse midler vil skulle bruges til at 

skabe merværdi (rekreative løsninger) ved disse anlæg. 

 

Plan og teknik 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 49,9 mio. kr. i 2024, hvoraf der er 
mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 28,8 mio. kr. 

 

• Ejendomsrenovering: 5,0 mio. kr. 

Kontraktmæssigt vil det være muligt at udskyde en del af 2024 midlerne 
(halvdelen) samt alle midler i efterfølgende år. 
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Alle midler 2024 er disponeret. Der er indgået kontrakt for en del af midlerne i 

2024. Mange akutopgaver i 2023 viser, at bygningsmassen nedbrydes hurtigere 
end forventet, hvorfor flere midler i 2023  går til akutudbedringer og ikke til 

planlagt vedligeholdelse, sådan som det er disponeret af udvalget. Såfremt 

planlagte vedligeholdelsesarbejder udskydes, øges udgiften til gennemførelse af 
vedligeholdelsesarbejderne. Efterslæb på bygningsvedligeholdelse udgør 488 mio. 

kr.  
 

• Teknisk anlægspulje: 3,5 mio. kr. 

Der er ikke indgået kontrakter/aftaler på delprojekter under puljen fra 2024 og 

frem, hvorfor det er muligt at beløbene udskydes.  Såfremt disse udskydes, vil det 
påvirke aktivitetsmulighederne. 

 

• Cykelstier og fortove: 0,3 mio. kr. 
Alle midler for 2024 og frem er ikke disponeret, hvorfor 0,3 mio. kr. vil kunne 

udskydes. Såfremt disse udskydes, vil det påvirke aktivitetsmulighederne vedr. 
cykelstier og fortove.  

 

• Affaldsgårde til kommunal sortering: 7,5 mio. kr. 

Kontraktmæssigt vil det være muligt at udskyde midlerne i 2024 til senere. 
Midlerne i 2023 er disponeret og der er indgået kontrakt. Midlerne i budget 2024 er 

ikke disponeret, men kommunen er som virksomhed er ligesom resten af 
kommunens virksomheder forpligtet til at gennemføres affaldssortering, jf. 

Affaldsplanen.  

 

• Færgen Columbus: 0,8 mio. kr. 
Midlerne for 2024 og frem er disponeret og nødvendige for opretholdelse af 

sejladsen.  
 

• Cykelstier på Københavnsvej, Slangerup: 11,8 mio. kr. 

Der er ikke tegnet kontrakt for 2024 og frem. Projektet har opnået 50% 
medfinansiering via cykelpuljemidlerne. Såfremt projektet udskydes, vil disse midler 

gå tabt. 

 

Klima, natur og teknik 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 24,5 mio. kr. i 2024, hvoraf der er 
mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 19,7 mio. kr. 

• Energiinvesteringer: 5,9 mio. kr. 

Midlerne i 2024 er disponeret, men der er endnu ikke indgået kontrakter. Der er 

behov for min. 1 mio. kr. årligt til at vedligeholde energiinvesteringerne, da 
manglende automatik vil medføre energiforbrugsforøgelse. Kontraktmæssigt er det 

muligt at beslutte ikke at udføre yderligere energirenoveringer. Energirenoveringer 
er en del af Klimahandleplanen. 

 

• Skift til hybrid/elbiler: 0,9 mio. kr. 
Midlerne for 2024 er disponeret til udskiftning af biler fra fossile brændsler til el, jf. 

klimahandleplan. Kontraktmæssigt set, vil midler fra 2024 og frem kunne 

udskydes, eller det kan besluttes ikke at gennemføre skiftet til el og hybrid. 
Forlænges eksisterende leasingaftaler på fossile biler medfører det væsentlig større 

vedligeholdelsesomkostninger - stigning på ca. 50%. 
 

• Klimahandlingsplan: 10,7 mio. kr.  

I budget 2024 og frem er der afsat midler til konvertering af varmeforsyning samt 

etablering af flere lade standere, men ikke der er ikke indgået kontrakt. Såfremt 
det besluttes at skære i midlerne til Klimahandleplanen (vedtaget den 12. juni 

2023) vil det vanskeliggøre kommunens ambition om at være CO neutral senest i 
2045. 
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• Støttepunkter til friluftsliv: 1,1 mio. kr. 

Klima, natur og energi skal i august disponere puljen for 2023 og 2024. 
Anlægsteknisk er det mulig at beslutte ikke at gennemføre projekter i 2024 og 

frem. 

 

• Rekreative stier: 1,1 mio.kr. 
Der er ikke indgået kontrakter/aftaler på delprojekter for 1,1 mio. kr. årligt fra 

2024 og frem. Såfremt beløbene i 2024 og frem udskydes eller fjernes, vil der ikke 
være midler til at arbejde med, og udvikle, rekreative stier i Frederikssund. 

Job, erhverv og kultur 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 27,7 mio. kr. i 2024, hvoraf der er 
mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 1,1 mio. kr. 

 

• Kulturtiltag i Slangerup: 1,1 mio. kr. 
Midlerne for 2024 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor 

beløbet vil kunne udskydes eller helt fjernes. Dialogen fortsætter med borgere i 
lokalområdet. Muligheder for tiltag vil skulle drøftes i JEK inden anlægsarbejder 

igangsættes. 

 

Social og Sundhed 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 4,6 mio. kr. i 2024, hvor der ikke er 
mulighed for ændret periodisering/udskydelse. 

 

Omsorg og Ældre 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 7,3 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed 

for ændret periodisering/udskydelse for 5,6 mio. kr. 
 

• Styrke daghjem: 5,6 mio. kr. 

Midlerne for 2024 og 2025 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, 
hvorfor beløbene vil kunne udskydes eller kassehenlægges. Herefter er der afsat 

0,7 mio. kr. i 2023, som er overført fra 2023.  

Unge, fritid og idræt 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 14,4 mio. kr. i 2024, hvoraf der er 

mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 14,4 mio. kr. 
 

• Idræts- og Spejderfacilitetspuljen: 3,3 mio. kr. 

I 2024 og følgende år er midlerne ikke disponeret, hvorfor beløbene vil kunne 

udskydes eller helt fjernes. 
 

• Maritimt Center: 7,5 mio. kr. 

Byrådet træffer i august 2023 beslutning om projektet.  Det fremgår af sagen, at 
der er behov for yderligere at bearbejde og tilpasse projektet, og at 

projekteringstidsplanen som følge heraf forlænges 4-5 måneder. Derved skal 
Byrådet først i 4. kvartal 24 godkende denne. Som konsekvens af dette 

omperiodiseres anlægsbudgettet imellem årene 24, 25 og 26 som indarbejdes 

ifbm. budgetopfølgningen 30/6-23 og budgetoplæg 2024-2027. Det vil være muligt 
helt at aflyse igangværende projekt. Det kan gøres på to måder: a) ved behandling 

af arkitektkonkurrencen, hvorved der alene skal kompenseres med 0,4 mio. kr. og 
hvor det besluttes ikke at gennemføre projektet = billigste model. b) ved 

beslutning senere f.eks. i forbindelse med budgetforhandlingerne (B24-27).  

Indgås totalrådgiverkontrakt og aflyses projektet senere vil det vindende team 
være berettiget til kompensation, jf. regler i ABR18. 

 
 



 

 

4 

• Idrætsby: 2,2 mio. kr. 
Midlerne for 2024 og 2025 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, 

hvorfor beløbene vil kunne udskydes. 
 

• Byens hus: 1,1 mio. kr. 

Midlerne for 2024 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor 

beløbet vil kunne udskydes. 
 

• Idrætsby – helhedsplan: 0,2 mio. kr. 

Midlerne for 2024 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor 
beløbet vil kunne udskydes. 

 

Skole, klub og SFO 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 9,9 mio. kr. i 2024.  Der er ikke mulighed 

for ændret periodisering/udskydelse. 
 

Børn, familie og forebyggelse 

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 6,8 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed 

for ændret periodisering/udskydelse for 5,6 mio. kr. 

 

• Daginstitution, Vinge: 5,6 mio. kr. 
Det vil anlægsteknisk være muligt helt at udskyde byggeriet, idet der kun er 

indgået kontrakt om rådgiverydelse ikke selve anlægsarbejdet. Det vil også være 
muligt at udskyde byggeriet, således at det først er færdigt i 2027 og udearealer i 

2028. Udskydelse af byggeriet vil kræve, at børn i Vinge får tilbudt plads i 

børnehuse i Græse i den mellemliggende periode. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

5 

Bilag - Investeringsplan 2024        
Opdateret 10. august 2023       

Anlægsprojekter  
Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser) 

U/I 
Budget 
2024 

Indgået 
kontrakt 

Netto - anlægsudgifter   177.893   

Udgifter- skattefinansieret U 184.358   

Indtægter - skattefinansieret I -15.900   

Udgifter- Forsyning samt kommunale ældre- og plejeboliger U 9.435   

Økonomiudvalget   29.280   

Udgifter- skattefinansieret U 39.280   

Indtægter - skattefinansieret I -10.000   

Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi U 1.104 nej 

Vinge - Grønt hjerte U 6.235 nej 

Vinge - Boulevarden 1-3 etape U 12.628 ja 

Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C U 1.556 ja 

Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I U 8.093 ja 

Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses U 4.481 ja 

Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret U 4.214 ja 

Salg af Thorstedlund I -10.000  - 

Reetablering af legeplads, landmåler m.v. U 255   

Plan og teknik   50.725   

Udgifter- skattefinansieret U 49.850   

Indtægter - skattefinansieret I -5.500   

Udgifter- brugerfinansieret U 6.375   

Ejendomsrenovering U 13.082 Delvis 

Teknisk anlægspulje U 3.533 nej 

Udskiftning af færgen Columbus U 750 nej 

Cykelstier og fortove U 311 nej 

Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje  
U 11.752 nej 

I -5.500  - 

Foranalyse cykelsti U 250   

Legionella U 288  nej 

Affaldsgårde til kommunal sortering U 7.484 nej 

Slidlagspuljen U 12.401 Ja 

Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug - brugerfinansieret U 6.375  - 

Klima, natur og energi   24.506   

Udgifter- skattefinansieret U 24.506   

Indtægter - skattefinansieret I 0   

Energiinvesteringer U 6.858 Delvis 

Rekreative stier U 2.423 Delvis 

Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet 
U 2.000  ja 

I 0  - 

Klimahandlingsplan U 10.727 nej 

Støttepunkter til friluftsliv U 1.104 nej 

Skift til hybrid/elbiler U 871 nej 
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Pulje til stier og skilte i det åbne land U 323   

Naturhandleplan U 200   

Job, erhverv og kultur   27.717   

Udgifter- skattefinansieret U 27.717   

Indtægter - skattefinansieret I 0   

Kultur- og Havnebad 
U 1.500 Ja 

I 0  - 

Kulturtiltag i Slangerup U 1.104 nej 

Renovering af Willumsens Museum 
U 25.113 Ja 

I 0   

Social og sundhed   4.581   

Udgifter- skattefinansieret U 4.581   

Indtægter - skattefinansieret I 0   

Udgifter- kommunale ældre- og plejeboliger U 3.060   

BY 26 april - Ådalens tandklinik til Dybendal sygehus  U 4.581 Ja 

Kommunale ældre- og plejeboliger, Parkvej 12 U 3.060 Ja 

Omsorg og ældre   7.343   

Udgifter- skattefinansieret U 7.343   

Indtægter - skattefinansieret I 0   

Låsesystemer i plejeboliger U 1.052 Ja 

Styrke daghjem U 6.291 nej 

Unge, fritid og idræt   14.391   

Udgifter- skattefinansieret U 14.391   

Indtægter - skattefinansieret I 0   

Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 
U 3.347 nej 

I    - 

Maritimt Center 
U 7.500 nej 

I    - 

Idrætsby U 2.239 nej 

Byens hus U 1.104 nej 

Idrætsbyen - helhedsplan U 200 nej 

Skole, klub og SFO   9.531   

Udgifter- skattefinansieret U 9.931   

Indtægter - skattefinansieret I -400   

MakerVærket 
U 400 Ja 

I -400  - 

BY 26. april - Undervisningslokaler Ådalens skole U 5.581 (Ja – delvis) 

Klub  U 2.700  nej 

Grønne skolegårde U 250   

Vinge - foranalyse skole U 1.000  nej 

Børn, familie og forebyggelse   6.759   

Bruttoanlægsudgifter U 6.759   

Indtægter I 0   

Daginstitution, Vinge  U 5.559 nej 

Ombygning til daginstitution mm U 1.200 Ja 

 


