
Nyt Dagtilbud I Vinge

Tidsplan for gennemførelse af dagtilbud i Vinge 12.04.2024 rev. med budget 17.04.2024

Uddybende /stikord Politisk proces 1. kval 2. kval 3. kval 4. kval 1. kval 2. kval 3. kval 4. kval 1. kval 2. kval 3. kval 4. kval 1. kval 2. kval 3. kval 4. kval

Byggeprogram og dispositionsforslag 
Udarbejdelse byggeprogram og dispositionsforslag maj -juni
Aflevering byggeprogram og dispositionsforslag maj - juni

Projektforslag og myndighedsprojekt
Udarbejdelse projektforslag og myndighedsprojek aug-24 *
Aflevering projektforslag og myndighedsprojekt til bygherre okt-24 *
Bygherrekommentering og fasegodkendelse nov-24 *
Politisk godkendelse (BFF, ØU,BY) 4. - 18. dec Politik godkendelse *

Udbudsprojekt
Udarbejdelse udbudsprojekt jan-25 *
Aflevering udbudsprojekt til bygherre mar-25 * 
Bygherrekommentering og fasegodkendelse mar-25 *
Frigivelse udbudsmateriale apr-25 *

Byggetilladelse
Ansøge om byggetilladelse okt-24 *
Forventet byggetilladelse apr-25 *

Entrepriseudbud (hovedentreprise) og kontrahering
Udvælgelse og invitation hovedentreprenører apr-25 *
Tilbudsperiode apr - juni 25
Licitation via udbudsportal medio juni 25 *
Tilbudsevaluering, indstilling og godkendelse medio juni 25 *
Kontrahering hovedentreprenør ultimo juni 25 Orientering BY *

Udførelse perioden * *
Udførelse perioden august 2025 - november 2026 aug 25 - nov 26

Indflytning og ibrugtagning bygning ** 1. nov - 15. nov 26 *

Samlet budget - Dagtilbud Vinge 2023 - 2027  mio. kr. 33,07

Budget 2023 - 2027

Forbrug pr. år

2027

1,338 2,500 10,500    17,250    1,500    
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