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Til: Frederikssund Kommune 

 

 

Afrapportering af investeringsaftale 2025 for 1. kvartal 

 

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2025 med Frederikssund Kommune. 

 

Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for fremdriften i 

de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt. 

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2025 

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2025. 37 mål er grønne og seks 

mål er grå. 

 

Baggrunden for de seks grå mål: 

1. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Åbjergvej 10 er gråt, fordi Novafos og 

Frederikssund Kommune har besluttet, at løsning skal afklares i forbindelse med om-

råde/delområdeplan. 

2. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Frederiksværksvej 10 er gråt, fordi No-

vafos og Frederikssund Kommune har besluttet, at løsning skal afklares i forbindelse 

med område/delområdeplan. 

3. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Ny Østergade 12 er gråt, fordi Novafos 

og Frederikssund Kommune har besluttet, at løsning skal afklares i forbindelse med om-

råde/delområdeplan. 

4. Projektet vedrørende reduktion af overløb til Jørlunde å er gråt, fordi den afhænger af 

løsninger for Hans Atkes Mose. 

5. Projektet vedrørende igangsættelse af anlægsarbejde af bassin i Venslev er gråt efter 

aftale med Frederikssund Kommune, da analysefasen først her i starten af året er genop-

taget efter stadfæstelser af tidligere klage og først forventes færdig medio 2025.  

6. Projektet vedrørende at bistå kommunerne med udarbejdelse af tillæg til spildevandspla-

ner i forbindelse med etablering af fælles rensestruktur er gråt, fordi Novafos forventer, at 

kommunerne først udarbejder tillæggene sent i næste fase af projektet. 

 

Det korrigerede budget er opskrevet med 41,1 mio. kr. fra 152,4 mio. kr. til 193,5 mio. kr. i forhold 

til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 21 % af det korrigerede budget 

 

På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at det korrigerede budget for: 

1. Anlæg af nye ledninger er opskrevet med 5,3 mio. kr. fra 6,1 mio. kr. til 11,4 mio. kr. Den 

primære årsag til denne ændring er, at der er stigende aktivitet i forbindelse med 

byudviklingen i Vinge f.eks. forsyningen af Bakkekvarteret. 

2. Renovering af ledninger er opskrevet med 1,0 mio. kr. fra 6,3 mio. kr. til 7,3 mio. kr. Den 

primære årsag til denne ændring er, at der har været generelle prisstigninger og høje 

indeksreguleringer vedrørende projekter, der er afsluttet i 2024. 
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3. Vandværker er nedskrevet med 5,5 mio. kr. fra 16,4 mio. kr. til 10,9 mio. kr. Den primære 

årsag til denne ændring er, at projektet vedrørende det nye Gerlev Vandværk er udskudt 

ca. et år. 

 

På spildevandområdet er de væsentligste forklaringer, at det korrigerede budget for: 

1. Byggemodninger er opskrevet med 22,5 mio. kr. fra 5,5 mio. kr. til 28,0 mio. kr. Den 

primære årsag til denne ændring er, at der er blevet indgået byggemodningsaftaler og 

afregnet to større byggemodninger hhv. Slagslundevej 5 og Hillerødvej 23 (Kalvekær 

Eng). 

2. Københavnsvej 4-6 er opskrevet med 20,4 mio. kr. fra 1,8 mio. kr. til 22,2 mio. kr. Den 

primære årsag til denne ændring er, at Novafos har modtaget byggetilladelsen i 3. kvartal 

2024 og udførelsesfasen er nu godt i gang. 

3. Bassiner er nedskrevet med 13,3 mio. kr. fra 17,2 mio. kr. til 3,9 mio. kr. Den primære 

årsag til denne ændring er, at projekterne vedrørende etablering af et bassin ved banen 

og regnvandsledningen og bassin Roskildevej 7 ikke forventes at gå i udførelse før 2026. 

 

  

Bilag 

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2025 

Bilag 2: Investeringsoversigt 2025  
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Læsevejledning til bilag 1: Mål og resultatkrav 2025 

I bilag 1 vises fremdriften af mål, handlinger, resultatkrav og status. Kolonnen med status er far-

velagt for at give et hurtigt overblik: 

 

Grøn Novafos forventer at nå målet i 2025 

Gul Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2025. Årsag er anført i teksten 

Rød Målet bliver ikke nået i 2025. Årsag er anført i teksten 

Grå Målet er udgået i 2025 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold 

Læsevejledning til bilag 2: Investeringsoversigt 2025 

I bilag 2 vises oversigten over budget, estimat, forbrug og status.  

 

Tabel 1 er opbygget efter samme kronologiske rækkefølge, som processen for Novafos’ arbejde 

med årets budget og estimater. Denne rækkefølge fremgår i nedenstående figur.  

 

 
 

Først vises de budgettal for indeværende år, som blev udarbejdet fra maj til oktober i det 

foregående år og godkendt af bestyrelsen i november/december samme år.  

 

Herefter vises det korrigerede budget for året. Når vi afrapporterer 1. kvartal af 

investeringsaftalerne, får vi en status på igangværende projekter og på forbruget pr. 31. marts. På 

den baggrund får vi et mere realistisk billede af hvad vi kan gennemføre i indeværende år. Det 

kan medføre en tilpasning af kategoriseringen af projekter og en omplacering af budgetmidler. 

Herfra udarbejder vi et korrigeret budget, som er Novafos’ nye forventning til årets resultat. 

 

Når vi kommer til afrapporteringen af 2. kvartal og 3. kvartal er der yderligere to kolonner i 

tabellen, som viser henholdvis estimatet pr. 30. juni og estimatet pr. 30. september. Ændringer i 

forventningen til estimaterne kan skyldes, at omkostningerne ændrer sig eller at omkostninger 

flyttes fra eller til et andet år. Disse estimater bruges til intern styring af eventuelle justeringer og 

med denne fremgangsmåde forbedres mulighederne for at nå de aftale mål i Investeringsaftalen.  

 

Derefter vises det realiserede forbrug pr. ultimo måned i det afrapporterede kvartal, jf. den grå 

markering i overstående figur.  

 

Dernæst vises forbruget i procent i forhold til det korrigerede budget, da vi foretager alle 

afrapporteringer op imod det korrigerede. Forbrugsprocenten afhænger blandt andet af hvornår 

på året projekterne starter op, hvilken fase projekterne er i og hvor længe projekterne er igang. 

Typisk er der også en tidsmæssig forskydning mellem udførelsesfasen og afregning.  

 

Til sidst vises referencenumre på de puljer eller projekter, hvor der er en direkte reference til et 

specifikt mål og resultatkrav i Investeringsaftalens bilag 1.  

Maj-okt 2024

Udarbejdelse af 
budget 2025

Nov-dec 2024

Godkendelse af 
budget 2025 

31. marts 2025

Afrapportering af 
korrigeret budget 

30. juni 2025

Afrapportering af
estimat 2. kvartal

30. sept 2025

Afrapportering af
estimat 3. kvartal

31. dec 2025

Afrapportering  
2025
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Bilag 1: Mål og resultatkrav 2025 

Afrapportering 1. kvartal 

 

Fokusområder 

1. Fælles for vand og spildevand 

1.1 Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse. 

1.2 Bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog. 

2. Vand 

2.1 Indgår aktivt i regionalt samarbejde omkring forsyningssikkerhed og vandressourceplanlægning 

2.2 Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet. 

2.3 Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for 

kritiske miljøfremmede stoffer. 

2.4 Der arbejdes kontinuerligt på at reducere vandtabet i ledningsnettet af hensyn til grundvandsressourcen. 

3. Spildevand 

3.1 Arbejder med områdeplan i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune. 

3.2 Imødekommer den nationale vandområdeplan 2021-2027 ved at reducere overløb fra fællessystemet til recipienter samt sikre rensning og undgå 

hydraulisk belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb. 

3.3 Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne. 

3.4 Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune. 

2.5  Novafos arbejder på at tilvejebringe væsentlige tilladelser til etablering af den nye rensestruktur. 

 

  



 

 

Vand 

Tabel 1: Mål for vand for Novafos Vand Frederikssund A/S 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

V1.1 Ledningsnettet for drikkevand 

skal være velholdt og udbygges 

i takt med behovet, så der efter 

år 2050 er under 0,5 brud pr. 10 

km pr. år.  

Udskifter renoveringsmodne 

vandledninger i overensstem-

melse med Novafos’ ledningsre-

noveringsstrategi fra 2021. 

Samlet ca. 1,0 km vandledning er 

renoveret eller nyanlagt i forbin-

delse med ledningsrenovering, 

byudvikling eller implementering 

af ny vandforsyningsstruktur. 

Opstart af ledningsrenovering 

sker i 2. halvår af 2025. TPO  

V1.2  Udbygger ledningsnettet i forbin-

delse med byudviklingsprojekter 

og implementering af ny vandfor-

syningsstruktur 

I takt med udbygningen af Vinge 

er der anlagt de nødvendige 

strækninger af nye vandledninger. 

Ledningsnettet udbygges i Vinge 

med forsyning under banebroen 

og udvikling af området Bakke-

kvarteret. MFO 

V2.0 Minimere tab fra ledningsnettet 

for drikkevand, så vandtabet hol-

des under 8%. 

Overvåger natforbruget med hen-

blik på at lokalisere og udbedre 

brud. 

Novafos har gennemført systema-

tisk lækagesøgning, eller anden 

situationsafhængig særlig indsats, 

i områder hvor vandtabet er hø-

jere end 5-8%. 

Lækagetabet ligger omkring 7-8% 

hvilket som udgangspunkt er til-

fredsstillende. Datagrundlaget for 

sektionsbalance i Frederikssund 

er ikke optimalt, hvis lækagen skal 

reduceres yderligere. AMH 

V3.1 Sikre en bæredygtig indvinding 

af grundvand, under hensynta-

gen til vandkvalitet og natur  

 

Optimerer indvindingen på Mar-

bæk Kildeplads under hensynta-

gen til DMS-forureningen. 

Novafos har, i samarbejde med 

Region H overvåget udviklingen i 

DMS-forureningen på Marbæk Kil-

deplads, samt undersøgt mulighe-

derne for fælles afværge af forure-

ningen 

 

Der foregår tæt samarbejde med 

Region H om strategi for håndte-

ring af DMS-forureningen i forbin-

delse med de tidligere jordbær-

marker ved Marbæk Kildeplads. 

PLT 

V3.2  Undersøger udbredelsen af miljø-

fremmede stoffer i grundvand og 

drikkevand i Novafos forsynings-

område og er en proaktiv bidrag-

yder til vidensopbygning omkring 

nye miljøfremmede stoffer i grund-

vandet. Herunder risiko for 

Novafos har deltaget i udviklings-

projekter omkring risikovurderin-

ger og varigheder af miljøfrem-

mede stoffer i forhold til grund-

vand og drikkevand. Novafos har 

løbende formidlet resultaterne af 

arbejdet. 

Novafos deltager i og planlægger 

flere udviklingsprojekter i samar-

bejde med universiteter og forsy-

ningsselskaber for at undersøge 

miljøfremmede stoffers skæbne i 

grundvandet og deres langsigtede 

betydning for drikkevandet. PLT 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

V3.3  forurening af grundvandet ved 

nedsivning af regnvand og over-

fladevand i forbindelse med klima-

tilpasningsprojekter. 

Novafos har deltaget i udviklings-

projekter omkring non-target ana-

lyser til måling af miljøfremmede 

stoffer i grund- og drikkevandet. 

Desuden arbejdes med metoder 

til at fastlægge toksicitet i drikke-

vand. 

Novafos deltager i bl.a. AQUA-

PLEXUS og PharmaRisk som er 

større projekter der arbejder med 

non-target målemetoder og toxci-

tetsvurderinger. PLT 

V4.1 Sikre, at forsyningen til enhver 

tid råder over tilstrækkelig vand-

ressource og behandlingskapa-

citet. 

Finder nye vandressourcer til øget 

produktion af drikkevand 

Novafos fortsætter kildepladsun-

dersøgelser på Hornsherred. Af-

hængig af resultatet af forunder-

søgelserne udføres monitering og 

detailmodellering af kildepladser. 

Grøn: Novafos har ansøgt om bo-

retilladelse (Gerlev). Boreudbud 

for Gerlev og Kyndby pågår. Log-

gere er installeret i udvalgt våd 

natur og boringer. Ansøgning om 

indvindingstilladelse afventer 

myndighedsbehandling.  

Lodsejerforhandlinger pågår. Nye 

interesseområder afklares. TSS 

V4.2   Novafos fortsætter kildepladsun-

dersøgelser på østsiden af fjor-

den.  

Vandkvalitetsundersøgelser fort-

sat på lavt blus i 1. halvår. For-

ventes opjusteret i 2. halvår. CCA   

V5.1 Sikre en tilstrækkelig og velfun-

gerende behandlingskapacitet, 

samt løbende optimering af pro-

duktions- og renseteknologier. 

Bygger nyt vandværk på Horns-

herred 

Novafos har understøttet kommu-

nens udarbejdelse af tillæg til lo-

kalplan vedrørende nyt vandværk. 

Lokalplanarbejdet fortsætter som 

planlagt. Projekteringen udskydes 

et halvt år med ny opstart ved års-

skiftet 2025/2026./MWP 30-04-

2025 

V5.2  Opdaterer styrings- og overvåg-

ningssystemer på teknisk anlæg 

for at sikre fælles styring. 

Novafos fortsætter etableringen af 

en ny fælles SRO-platform. 

Etablering af ny SRO-platform er 

igangsat og forventes afsluttet i 

løbet af 2026. MEG 

V5.3  Novafos indgår aktivt i udvikling 

og afprøvning af renseteknologier 

for miljøfremmede stoffer. Arbej-

det sker i samarbejde med kom-

muner, private virksomheder, uni-

versiteter og vandforsyninger 

Novafos har aktivt deltaget i ud-

vikling og afprøvning af rensetek-

nologier for DMS og andre miljø-

fremmede stoffer, og er i dialog 

med kommunen om resultater og 

muligheder. 

Novafos deltager i og igangsætter 

flere projekter for at afprøve for-

skellige nye renseteknologier til 

fjernelse af miljøfremmede stoffer 

(især DMS). PLT 
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Spildevand 

Tabel 2: Mål for klima og miljø for Novafos Spildevand Frederikssund A/S 

 

 Mål Handling Resultatkrav  Status 

A1.0 Sikre spildevandsforsyning i 

henhold til plangrundlag og den 

fastlagte forsyningspligt i spilde-

vandsplanen på en bæredygtig 

måde i takt med samfundets ud-

vikling. 

Kravspecifikationer udleveres til 

private byggemodnere, der øn-

sker at indgå aftale med Novafos 

om overtagelse af afløbssyste-

merne. 

Novafos har sikret, at forsyningen 

er etableret i tilpas tid i forhold til 

byggemodningen. Dette forudsæt-

ter, at plangrundlaget er på plads.   

Grøn: Novafos arbejder på nuvæ-

rende tidspunkt med følgende 

byggemodninger: Kroghøj, Slags-

lundevej, Roskildevej og Sølvkær-

vej og Hillerødvej. Alle projekter 

følger planen og forventes at 

være etableret i tilpas tid. MMO 

A1.1 Novafos har sikret, at hovedaf-

løbssystemet er etableret i tilpas 

tid til at understøtte byudviklingen 

af Vinge – herunder etablering af 

regnvandsbassiner og hovedled-

ninger. Dette forudsætter dog, at 

plangrundlaget er på plads. 

Grøn: Novafos er i løbende dialog 

med Frederikssund Kommune om 

rettidig forsyning af Vinge. No-

vafos er i analysefasen for bassin 

B920-3. Novafos er i gang med at 

projektere spildevandsforsyning 

langs Boulevarden. For bassin 

B308-2, bassin B920-2 og bygge-

modning ved Snostrup er Novafos 

i udførelsesfasen. Novafos er i di-

alog med udviklere om bygge-

modning i Vinge Sydøst, Vinge 

Erhverv og i Deltakvarteret. No-

vafos er i samarbejde med Frede-

rikssund Kommune ved at udar-

bejde grundlag for løsninger for 

udledning til recipienterne Ros-

kilde Fjord og Ålebækrenden/Ha-

gerup Mose. MMO 

A2.0 Nedsætte den hydrauliske og 

stofmæssige belastning af vand-

løbene i forbindelse med over-

løb fra fællessystemet og udløb 

I samarbejde med Frederikssund 

Kommune udarbejdes en område-

plan med en samlet prioritering ift. 

reduktion af overløb, som 

Novafos har i samarbejde med 

Frederikssund Kommune igangsat 

arbejdet med en områdeplan, som 

beskriver en samlet prioritering i 

Grøn: Novafos og Frederikssund 

Kommune er i gang med område-

plan, hvor der er fastlagt delom-

råde, indtænkt bæredygtighed, 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav  Status 

fra regnvandssystemet og der-

ved opfylde krav i vandområde-

plan (2021-2027). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

inddrager klimatilpasning, tilstand, 

mængde af overløb og badevand. 

forhold til tilstand og kapacitet af 

afløbssystemet, reduktion af over-

løb, klimatilpasning og recipienter.   

hydrauliske- og miljøforudsætnin-

ger samt drøftet politisk proces. 

MMO 

A2.1 Der arbejdes på at efterleve vand-

planens krav til reduktion/fjernelse 

af overløb. 

Novafos har i samarbejde med 

Frederikssund Kommune udvalgt 

et eller flere af de fire projekter - 

Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny 

Østergade og Strædet. 

Hvis Åbjergvej 10 udvælges, har 

Novafos igangsat myndighedspro-

jektet og gjort klar til projektering 

for reduktion af overløb ved over-

løbspunkt (3F5U).  

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i dialog om priorite-

ring af overløbsprojekterne beslut-

tet, at Åbjergvej 10 skal undersø-

ges nærmere ifm. område-

plan/delområdeplan. Efter aftale 

med Frederikssund Kommune er 

status derfor grå. MMO 

A2.2   Novafos har i samarbejde med 

Frederikssund Kommune udvalgt 

et eller flere af de fire projekter - 

Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny 

Østergade og Strædet. 

Hvis Frederiksværkvej 10 udvæl-

ges, har Novafos igangsat myn-

dighedsprojektet og gjort klar til 

projektering for reduktion af over-

løb ved overløbspunkt (4F1U). 

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i dialog om priorite-

ring af overløbsprojekterne beslut-

tet, at Frederiksværkvej 10 skal 

undersøges nærmere ifm. områ-

deplan/delområdeplan. Efter af-

tale med Frederikssund Kom-

mune er status derfor grå. MMO 

A2.3   Novafos har i samarbejde med 

Frederikssund Kommune udvalgt 

et eller flere af de fire projekter - 

Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny 

Østergade og Strædet. 

Hvis Østergade 12 udvælges, har 

Novafos igangsat myndighedspro-

jektet og gjort klar til projektering 

for reduktion af overløb ved over-

løbspunkt (4F2U). 

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i dialog om priorite-

ring af overløbsprojekterne beslut-

tet, at Ny Østergade 12 skal un-

dersøges nærmere ifm. område-

plan/delområdeplan. Efter aftale 

med Frederikssund Kommune er 

status derfor grå. MMO 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav  Status 

A2.4   Novafos har i samarbejde med 

Frederikssund Kommune udvalgt 

et eller flere af de fire projekter - 

Åbjergvej, Frederiksværkvej, Ny 

Østergade og Strædet. 

Hvis Strædet 8 udvælges, har No-

vafos igangsat myndighedsprojek-

tet og gjort klar til projektering for 

reduktion af overløb ved overløbs-

punkt (4F3U). 

Grøn: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i fællesskab beslut-

tet, at der arbejdes videre med re-

duktion af overløb ved Strædet 8. 

MMO 

A2.5  Der etableres og udvides forsin-

kelsesbassin, sløjfes overløbsbyg-

værker samt udvides fællesbas-

sin, jævnfør spildevandsplanens 

bilag 15 – 2014/15. 

Novafos færdiggør bassin og 

pumpestation ved Københavns-

vej, forudsat at byggetilladelse op-

nås senest ultimo 2024.  

Grøn: Novafos har fået byggetilla-

delse i efteråret 2024 og er kom-

met til enighed om økonomiafkla-

ring med entreprenøren efter stil-

stand. Projektet er udførelses-

mæssigt startet i januar/februar 

2025. MMO 

A2.6  Novafos har ved Hans Atkes 

Mose ombygget overløbsbygvær-

ket, og der er foretaget optimering 

af spildevandssystemet, herunder 

styring af overløbene.  

Der er foretaget målekampagne i 

spildevands- og regnvandssyste-

met. Tillige er der udarbejdet en 

vandbalance for Hans Atkes 

Mose. På baggrund af ovenstå-

ende er der foretaget en vurdering 

af mulige løsninger, herunder 

rensning af overløbsvand. 

Grøn: Novafos har, efter aftale 

med Frederikssund Kommune, 

igangsat udarbejdelsen af vand-

balance for mosen. Resultatet af 

denne vandbalance vil danne 

grundlag for at vurdere behovet 

for målinger i afløbssystemet. 

MMO  

A2.7  Afløbsstrukturen i Jørlunde, Rap-

pendamhuse optimeres, så over-

løb til Jørlunde Å reduceres. 

Novafos har vurderet mulige løs-

ninger til afledning af overløbs-

vand (trykledning, pumpestation, 

kapacitet af nuværende 

Grå: Novafos er fortsat i gang 

med at undersøge, om spildevan-

det fra Jørlunde kan ledes til et 

forsinkelsesbassin placeret på 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav  Status 

spildevandssystem), forudsat at 

overløbsvandet kan ledes til Slan-

gerup Renseanlæg, uden at det 

kræver ny udledningstilladelse, og 

at der gives tilladelse til at krydse 

vandoplande. Design af bassin 

ved Slangerup Renseanlæg og af-

ledning til recipient afhænger af 

afklaring af Hans Atkes Mose.  

Formålet med projektet er at redu-

cere overløb til Jørlunde Å ved 

overløbene U31, U33A+B og U35. 

Slangerup Renseanlæg. Denne 

løsning afhænger af løsningen for 

Hans Atkes Mose. Da dette resul-

tatkrav afhænger af A2.6, og sta-

tus på dette ikke er afklaret, bliver 

dette resultatkrav efter aftale med 

Frederikssund Kommune gråt. 

MMO 

A3.0 Bidrage til klimatilpasning. Der etableres og udvides forsin-

kelsesbassin, sløjfes overløbsbyg-

værker samt udvides fællesbas-

sin, jævnfør spildevandsplanens 

bilag 15 – 2014/15.  

Novafos har igangsat anlægsar-

bejde af bassin i Skibby Øst, for-

udsat at Novafos har fået Land-

zone-, udlednings- og nedsiv-

ningstilladelser. 

Grøn: Novafos har gennemført 

analysefasen og udarbejdet pro-

jektforslag og analyser som bag-

grundsmateriale til spildevandstil-

læg og relevante tilladelser til an-

læggelse af bassin og udledning 

til Marbæk Grøften forventes fær-

dig primo maj. Opdatering af hy-

draulisk model samt fastlæggelse 

afløbskoefficient for området har 

forsinket endelig dimensionering 

af bassin. MMO 

A3.1 Novafos har igangsat anlægsar-

bejde af bassin i Venslev, forudsat 

at Novafos har fået udlednings- 

og reguleringstilladelser. 

Grå: Novafos har genoptaget ana-

lysefasen for projektet efter stad-

fæstelser af tidligere klage. Opda-

tering af robusthedsanalysen for-

ventes færdig primo maj 2025. 

Endvidere er der foretaget nye 

grundvandspejlinger ved det kom-

mende bassin. Analysefasen for-

ventes færdig medio 2025, når til-

ladelser er meddelt. 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav  Status 

Ekspropriering af arealet kan her-

efter genopstarte. Samlet set 

trækker projektet ud, da Novafos 

først måtte identificere recipienten 

og efterfølgende indmåle den. 

Status er grå med afsæt i oven-

stående og efter aftale med Fre-

derikssund Kommune. MMO 

A3.2 Sikre at regnvandsbassiner med 

tilhørende anlæg er hydraulisk 

funktionsdygtige og har den 

planlagte renseevne.   

Novafos undersøger den hydrauli-

ske funktionsevne- og renseevne i 

regnvandsbassiner. På den bag-

grund prioriterer Novafos i samar-

bejde med Frederikssund Kom-

mune oprensning af relevante 

bassiner. 

Novafos planlægger at begynde 

oprensning af 6 bassiner i Sillebro 

Å systemet under forudsætning 

af, at Novafos ikke får yderligere 

krav til rensning og udvidelse af 

bassin. 

Grøn: Novafos har sendt de nød-

vendige ansøgning om tilladelser 

for oprensning af de 6 bassiner i 

Sillebro Å. Desuden er Novafos 

begyndt at detailprojektere selve 

oprensningen og udbedring af 

bassinerne, som ikke er udført 

som oprindeligt planlagt. MMO 

A4.0 Tilvejebringe og opnå udled-

ningstilladelser. 

Der arbejders på at tilvejebringe 

udledningstilladelser til diverse re-

cipienter i tæt samarbejde med 

Frederikssund Kommune. 

Novafos er i dialog med Frede-

rikssund Kommune om prioritering 

af manglende udledningstilladel-

ser til separate regnvandsudløb, 

hvor gamle tilladelser ikke har 

kunnet fremfindes. 

 

 

Grøn: Novafos og Frederikssund 

Kommune er i dialog om tilretning 

af PULS-data, så ejerskab af ud-

løbspunkter er opdateret. En af-

klaring med Frederikssund Kom-

mune om en ansøgningsproces 

for de manglende udledningstilla-

delser skal igangsattes. Opnåelse 

af manglende udledningstilladel-

ser kan have indflydelse på priori-

teringen af andre opgaver. MMO 
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Tabel 3: Mål for fælles klima & miljø for Novafos spildevandsselskaber. 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

AX.1 Reducere klimaaftryk fra an-

lægsprojekter og indarbejde an-

dre bæredygtighedsaspekter i 

anlægsprojekter. 

For alle større klima- og afløbs-

projekter vurderes, hvorvidt der er 

potentiale for at kunne reducere 

klimaaftryk fra projektet samt at 

kunne implementere andre bære-

dygtighedsaspekter, og i hvilket 

omfang det skal indgå. 

Novafos har for alle klima- og af-

løbsprojekter opstartet i 2025 fo-

retaget en vurdering af, hvorvidt 

og hvordan reduktion af klimaaf-

tryk og andre bæredygtigheds-

aspekter kan indgå i projektet. 

Grøn: Novafos har i 1. kvartal 

2025 igangsat et projekt med hen-

blik på at opbygge og implemen-

tere de nødvendige forudsætnin-

ger for, at der arbejdes med bæ-

redygtighed i alle Novafos’ an-

lægsprojekter for spildevand in-

den udgangen af 2027. Vurdering 

af bæredygtighedspotentialer er 

påbegyndt på seks anlægsprojek-

ter. 

AX.2 Reduktion af overløbsmængder 

der understøtter kommunernes 

spildevandsplanlægning i for-

hold til vandområdeplanerne. 
 

Årlig gennemgang af et antal 

overløbsbygværker med afdæk-

ning af mulighederne for efterføl-

gende etablering af monitorering 

på udpegede overløb, samt etab-

lering af mindre tiltag der reduce-

rer overløbsmængderne, hvor det 

er muligt. 

Novafos har etableret monitore-

ring på udpegede overløb og gen-

nemført mindre tiltag til reduktion 

af overløbsmængder, hvor det er 

muligt. 

 

Grøn: Novafos har i 1. kvartal 

2025 gennemført screening af 10 

overløbsbygværker med henblik 

på at identificere muligheder for 

reduktion af overløb. Derudover er 

der opsat måler på ét bygværk.  

AX.3 Etablere processer og igang-

sætte tiltag for at opnå nødven-

dig datakvalitet i hydrauliske mo-

deller. Dette skal bidrage til et 

solidt vidensgrundlag til at 

iværksætte investeringer med 

henblik på at sikre forsyningssik-

kerhed samt reducere overløbs-

mængder og understøtte kom-

munernes 

Model og datakvalitet gennemgås 

med henblik på at skabe overblik 

og prioritere indsatsen, der skal 

sikre, at model og datakvaliteten 

stemmer med forventningen til de 

anlægsopgaver, der skal løses in-

denfor en fem årsperiode (2024-

2029). Med udgangspunkt i det 

udarbejdede overblik prioriteres 

indsatserne, og arbejdet igang-

sættes. 

Novafos har på baggrund af ana-

lysen af datakvalitet gennemført i 

2024 igangsat prioriterede indsat-

ser, så datakvaliteten bliver løftet. 

Grøn: Novafos har udarbejdet 

kommunespecifikke planer for da-

takvalitet på baggrund af analysen 

fra 2024. Disse planer udpeger og 

prioriterer de indsatser, der skal 

gennemføres i 2025. 

 

AX.4 Novafos har gennemført de plan-

lagte målekampagner. Novafos 

opdaterer planen for de kom-

mende års målekampagner. 

Grøn: Novafos har gennemført 

planlagte aktiviteter og målekam-

pagner for 2024 og igangsat må-

lekampagner for 2025. Årets 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

spildevandsplanlægning i for-

hold til vandområdeplanerne og 

klimatilpasning. 

kampagne understøtter de plan-

lagte fremtidige anlægsaktiviteter.  

AX.5 Sikre, at afløbssystemet lever op 

til enhver tid gældende forsy-

ningspligt og miljøkrav. 

Spildevandforsynings områder 

fornyes og udvides ved at gen-

nemføre nyetablering, strømpefo-

ring og renovering for at minimere 

uvedkommende vand og elimine-

ring af fejlkoblinger i ledningsnet-

tet. 

Novafos gennemfører løbende re-

noveringsprojekter via strømpefo-

ringer. Projekterne prioriteres efter 

strategien i Asset Management for 

afløbsledninger. I prioriteringen ta-

ges der højde for uvedkommende 

vand/indsivning. 

Grøn: Novafos har i 1. kvartal 

2025 fulgt den fastlagte plan for 

renovering af ledninger. 

 

 

AX.5.1 Novafos har gennemført sporing 

af fejlkoblinger efter behov i tæt 

samarbejde med den respektive 

kommune. 

Grøn: Novafos har afsluttet op-

sporing af fejlkoblinger i område 2 

i Hareskovby. Ca. hver 3. ejen-

dom har fejltilsluttet regnvand på 

den overbelastede spildevands-

ledning. Furesø Kommune har 

sendt varsel om påbud/påbud til 

de fejltilsluttede ejendomme. Der-

udover er der opsporet 3 ejen-

domme med spildevand på regn-

vandssystemet. Novafos har holdt 

opstartsmøde for et område ved 

Korsbjerghave i Farum, hvor der 

er konstateret spildevand i regn-

vandssystemet. 

AX.6 Reducere driftstop og nedbrud 

på pumpestationer samt sikre 

arbejdsmiljøforhold og forsy-

ningssikkerhed. 

Pumpestationer etableres og op-

graderes og kobles til nyt SRO -

system, Ignition. Der gennemfø-

res nødvendige tiltag mod drifts-

stop bl.a. fra uvedkommende ma-

terialer samt gennemføres kam-

pagner rettet mod borgerne. 

Novafos har etableret og opgrade-

ret pumpestationer samt sikret ar-

bejdsmiljøforhold og forsynings-

sikkerhed. 

 

Grøn: Novafos har i 1. kvartal re-

noveret pumpestationer på tværs 

af alle ejerkommuner. Prioritering 

er sket på baggrund af Asset Ma-

nagement-principper og akutte 

behov. Alle renoverede pumpe-

stationer konverteres samtidig til 

Ignition. 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

AX.7 Ignition – arbejde ensrettet og 

effektivt med data, digitalisering, 

brugerflader m.m., så forsy-

ningssikkerhed og serviceniveau 

sikres nu og i fremtiden. 

Implementering af nødvendige til-

tag, således at der kan konverte-

res til et fælles SRO-system, Igni-

tion. 

Novafos har etableret og opgrade-

ret de tekniske anlæg samt for-

bedret forsyningssikkerheden. 

Grøn: Novafos har i 1. kvartal 

2025 igangsat udrulning af Igni-

tion-konverteringsprojekter ud fra 

områdeplaner. Dette sikrer, at ind-

satsen samles geografisk og fær-

diggøres kommunevis. Alle reno-

verede pumpestationer konverte-

res samtidig til Ignition. 

AX.8 Reducere driftstop og nedbrud 

på spildevandsbassiner samt 

sikre arbejdsmiljøforhold og for-

syningssikkerhed. 

Spildevandsbassiner etableres og 

opgraderes og kobles til nyt SRO-

system, Ignition. Der gennemfø-

res nødvendige tiltag mod drifts-

stop og sikres en bedre udnyttelse 

af bassinvolumen.  

Novafos har etableret og opgrade-

ret spildevandsbassiner samt sik-

ret arbejdsmiljøforhold og forsy-

ningssikkerhed. 

Grøn: Novafos har i 1. kvartal 

2025 igangsat et program for til-

standsvurdering af spildevands-

bassiner med henblik på at 

overgå til Asset Management-ba-

seret vedligeholdelse. Renove-

rede bassiner konverteres samti-

dig til Ignition. 
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Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Frederikssund A/S 

 Mål Handling Resultatkrav Status  

R1.0 Etablere fælles rensestruktur for 

Frederikssund, Egedal og dele 

af Ballerup, Furesø og Herlev 

kommuner. Dette for at imøde-

komme de fremtidige krav til 

rensning af spildevandet grundet 

befolkningstilvækst, skærpede 

miljøkrav samt forventet bidrag 

til den grønne omstilling. 

I samarbejde med kommunerne 

arbejdes der med etablering af en 

fælles rensestruktur for de fem 

kommuner. 

Novafos har igangsat næste fase i 

projektet, som er tilvejebringelse 

af væsentlige tilladelser til projek-

tet. Dette er under forudsætning 

af, at de deltagende kommuner 

har besluttet, at projektet skal 

gennemføres. 

Grøn: Novafos har igangsat op-

start af udredning af rådgiverud-

bud til næste fase i projektet på 

baggrund af at Novafos bestyrelse 

i december 2024 har godkendt 

igangsætning af næste fase af 

projektet RNI 

R1.1 Novafos har igangsat overvågning 

af relevante vandområder på bag-

grund af det i miljøvurdering af 

planen for den ny rensestruktur 

beskrevne overvågningsprogram. 

Dette er under forudsætning af, at 

de deltagende kommuner har be-

sluttet, at projektet skal gennem-

føres. 

Grøn: Novafos har opstartet afkla-

ring af omfang af dataopsamling 

til forberedelse af miljøkonse-

kvensvurdering. RNI 

R1.2 Novafos har bistået kommunerne 

med at udarbejde tillæg til spilde-

vandsplaner. 

Grå: Novafos forventer at kommu-

nerne først udarbejder tillæg til 

spildevandsplanerne sent i næste 

fase af projektet. RNI 

R1.3 Stabil drift af de eksisterende ren-

seanlæg frem til ibrugtagning af 

fælles vandressourcecenter sik-

res. 

Novafos har påbegyndt dataind-

samling til Asset Management. 

Asset Management er et vigtigt 

værktøj til prioritering af indsatser 

til sikring af driften af de eksiste-

rende renseanlæg. 

Grøn: Novafos har igangsat til-

standsvurdering i forbindelse med 

service og dette indarbejdes i As-

set Management for renseanlæg. 

RNI 

R2.0 Reducere overløb fra rensean-

læggene og oplandet for at imø-

dekomme de nationale vandpla-

ner. 

På baggrund af den hydrauliske 

analyse udført i 2023 fortsættes 

arbejdet med at optimere den hy-

drauliske kapacitet på udvalgte 

renseanlæg med overløb.  

Novafos har optimeret udvalgte 

renseanlægs hydrauliske kapaci-

tet. 

 

Grøn: Novafos har med succes 

afsluttet den hydrauliske optime-

ring af Tørslev (2023) og Neder 

Dråby (2024) renseanlæg.  

Der er ikke basis for hydraulisk 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status  

optimering af de øvrige rensean-

læg i Frederikssund Kommune. 

RNI 

R2.1 På udvalgte renseanlæg undersø-

ges det, om der samtidig er poten-

tiale for samstyring i oplandene til 

renseanlæggene. 

Novafos har etableret/optimeret 

samstyring mellem udvalgte ren-

seanlæg og deres oplande.  

 

Grøn: Novafos afventer flere 

driftsdata fra det netop ombyg-

gede Nedre Dråby Renseanlæg 

inden vurdering af potentiale ved 

samstyring.  

Novafos har i 2024 identificeret 

potentiale ved samstyring til Slan-

gerup Renseanlægs opland. Pro-

jektet er ikke udvalgt til yderligere 

analyse i 2025. 

Novafos har ikke identificeret 

samstyringspotentialer i oplan-

dene til de øvrige renseanlæg.  

RNI 

R3.0 Reducere klimaaftrykket fra ren-

seanlæg. 

Tiltag på renseanlæggene til re-

duktion af lattergasemissioner im-

plementeres. 

Novafos har i 2025 løbende fulgt 

op på de styringstiltag, der blev 

implementeret i 2024 for at redu-

cere lattergasudledning fra Frede-

rikssund Renseanlæg. 

Grøn: Novafos monitorerer emis-

sioner af lattergas på Frederiks-

sund Renseanlæg. Målingerne 

bruges til aktiv styring for reduk-

tion af lattergasemissioner fra ren-

seanlægget. 

RNI 

R4.0 Håndtere spildevandsslam bæ-

redygtigt og afdække initiativer. 

 

På baggrund af Slamhåndterings-

strategi udarbejdet i 2023, udar-

bejdes en handlingsplan med ind-

satser til sikring af bæredygtig 

slamhåndtering. 

Novafos har, hvis der er konstate-

ret væsentlig forurening i slam-

met, i samarbejde med Frederiks-

sund Kommune gennemført kilde-

opsporing. 

Grøn: Novafos har på alle anlæg 

haft A-slam (landbrugskvalitet) i 

første kvartal, og derfor kørt slam 

på landbrugsjord. RNI 
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 Fælles IT-projekter  

 

Tabel 5: Mål for fælles IT-projekter for Novafos Vand og Novafos Spildevands selskaber 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

F1.0 Ignition – arbejde ensrettet og 

effektivt med data, digitalisering, 

brugerflade m.m. 

Implementering af nødvendige til-

tag, således at der kan konverte-

res til et fælles SRO-system, Igni-

tion. 

Novafos har etableret og opgrade-

ret de tekniske anlæg samt for-

bedret forsyningssikkerheden. 

 

Grøn: Novafos’ arbejde med Igni-

tion-projektet forløber som plan-

lagt. Der er omlagt 25% af vores 

anlæg. Projektet forløber frem til 

2027, og fremdriften afhænger af 

den hastighed, hvormed vi kan 

gennemføre den nødvendige fysi-

ske renovering af de pågældende 

anlæg. HHK 
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Bilag 2: Investeringsoversigt 2025 

Afrapportering 1. kvartal 

 

 
Tabel 1: Budget og forbrug for Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand 
Frederikssund A/S (1.000 kr.)  

 

 
Budget Korrigeret 

budget 
Forbrug 

pr. 
Forbrug i 

% af      
korrigeret 

budget 

Reference til bilag 1 

 2025 2025 31.03.25 2025  

Vand 29.500 31.050 2.373 8%   

Vandværker 16.350 10.900 629 6% V3.1,V4.1, V4.2, V5.1 

Renovering af ledninger 6.250 7.300 781 11% V1.1 

Anlæg af nye ledninger 6.050 11.350 532 5% V1.2 

Planlægning 300 600 157 26%  

Udskiftning af vandmålere 300 400 119 30%  

Tværgående projekter 250 500 154 31% V5.2 

Spildevand 122.900 162.400 37.835 23%   

Renseanlæg 11.600 13.600 2.297 17% R1.3, R2.0, R2.1 

Planlægning 6.450 8.300 2.317 28% A2.0, A4.0 

Ledninger 17.200 21.800 1.431 7% AX.5, AX.5.1 

Bassiner 17.150 3.850 569 15% AX.8 

Pumpestationer 4.550 16.350 1.286 8% AX.6 

Byggemodninger 5.500 27.950 18.358 66% A1.0 

Nye kloakstik 500 1.200 1.095 91%  

Separatkloakering 2.000 1.400 -28 -2%  

Projekter      

Byggemodning, Vinge 41.000 40.900 9.415 23% A1.1 

Projekter for reduktion af overløb 6.000 350 3 1% A2.1 - A2.4 

Regnvandsbassin i Venslev  400 500 122 24% A3.1 

Bassin ved Skibby Øst  4.000 500 72 14% A3.0 

Københavnsvej 4 - 6  1.750 22.200 274 1% A2.5 

Hans Atkes Mose 1.000 500 34 7% A2.6 

Rappendamhuse 1.000 0 16 0% A2.7 

Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord 2.350 2.100 293 14% R1.0 - R1.2 

Tværgående projekter 450 900 279 31%  

I alt 152.400 193.450 40.208 21%   

 

Det korrigerede budget er opskrevet med 41,1 mio. kr. fra 152,4 mio. kr. til 193,5 mio. kr. i forhold til det 

oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 21 % af det korrigerede budget.              

 

De væsentligste ændringer af det korrigerede budget i forhold til budgettet er beskrevet i det følgende. 

 

 

 

 

 



 

 

Side 2 | 9 

 

1. Vand 

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for vand og det samlede forbrug er på 8 % af 

det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af for-

skydningen mellem udførelse og afregning. 

1.1 Vandværker  

Området omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye boringer, SRO-systemer, 

strukturanalyser m.m. 

 

Det samlede forbrug er på 6 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 5,5 

mio. kr. fra 16,4 mio. kr. til 10,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet vedrørende 

det nye Gerlev Vandværk er udskudt ca. et år. 

1.2 Renovering af ledninger 

Området omfatter udgifter til renovering af ledninger samt udskiftning af eksisterende stik og ventiler. 
 

Det samlede forbrug er på 11 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,0 

mio. kr. fra 6,3 mio. kr. til 7,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der har været gene-

relle prisstigninger og høje indeksreguleringer vedrørende projekter, der er afsluttet i 2024. 

1.3 Anlæg af nye ledninger 

Området omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med den fremtidige forsy-

ningsstruktur, byudvikling, samt nye stik til nybyggeri. Der kan være store udsving i estimat og forbrug 

hen over året fordi der ofte er mange parter involveret i projekter herunder kommunen, grundejer og 

bygherre. 
 

Det samlede forbrug er på 5 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 5,3 

mio. kr. fra 6,1 mio. kr. til 11,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er stigende aktivi-

tet i forbindelse med byudviklingen i Vinge f.eks. forsyningen af Bakkekvarteret. 

1.4 Planlægning 

Området omfatter udgifter til den langsigtede planlægning af forsyningsstrukturen, opsætning og vedli-

geholdelse af diverse datamodeller samt deklarationer. 

 

Det samlede forbrug er på 26 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,6 mio. kr.  

1.5 Udskiftning af vandmålere 

Området omfatter udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark, samt udskiftning 

af målerparken til fjernaflæste vandmålere. 

 

Det samlede forbrug er på 30 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,4 mio. kr.   

1.6 Tværgående projekter 

Området omfatter de fælles projekter der vedrører vand- og spildevandsselskaber i Novafos f.eks. bære-

dygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projekter. 

2. Spildevand 

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet og det samlede for-

brug er på 23 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift 

på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning. 



 

 

Side 3 | 9 

 

2.1 Renseanlæg 

Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på renseanlæggene.  

 

Det samlede forbrug er på 17 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 2,0 

mio. kr. fra 11,6 mio. kr. til 13,6 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet vedrørende 

implementering af Ignition (Styring-, regulering- og overvågnings system) på Slangerup renseanlæg er 

blevet dyrere, fordi der har været behov for at udskifte flere eltavler end oprindeligt forventet. 

2.2 Planlægning 

Området omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrau-

liske modeller samt diverse deklarationer. 

 

Det samlede forbrug er på 28 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,8 

mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 8,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der forventes stigende 

udgifter til generel planlægning i 2025.  

2.3 Ledninger 

Området omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved 

strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet. 

 

Det samlede forbrug er på 7 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 4,6 

mio. kr. fra 17,2 mio. kr. til 21,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at flere foringsprojekter 

blev planlagt i 2024, men først udført i 2025. 

2.4 Bassiner 

Området omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå overløb 

og opstuvninger. 

 

Det samlede forbrug er på 15 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 

13,3 mio. kr. fra 17,2 mio. kr. til 3,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projekterne ved-

rørende etablering af et bassin ved banen og regnvandsledningen og bassin Roskildevej 7 ikke forven-

tes at gå i udførelse før 2026. 

2.5 Pumpestationer 

Området omfatter renovering og etablering af pumpestationer. 

 

Det samlede forbrug er på 8 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 11,8 

mio. kr. fra 4,6 mio. kr. til 16,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der forventes flere 

renovering af pumpestationer i 2025 end, hvad der oprindeligt var budgetteret med.  

2.6 Byggemodninger 

Området omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemodninger. 

Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, at aktiviteterne er afhængige af 

lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. 

Det kan betyde meget store udsving i estimat og forbrug hen over året. 

 

Det samlede forbrug er på 66 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 

22,5 mio. kr. fra 5,5 mio. kr. til 28,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er blevet ind-

gået byggemodningsaftaler og afregnet to større byggemodninger hhv. Slagslundevej 5 og Hillerødvej 

23 (Kalvekær Eng).  
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2.7 Nye kloakstik 

Området omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder. 

 

Det samlede forbrug er på 91 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 0,7 

mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der forventes flere nye 

kloakstik i 2025, end der oprindeligt var budgetteret med. 

2.8 Separatkloakering 

Området omfatter projekter for områder, hvor der skal udføres separatkloakering.  

 

Det samlede forbrug er på -2 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 

0,6 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 1,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet vedrø-

rende etablering af regnvandsledning på Borgervænget er forsinket. Årsagen til det negative forbrug er 

at en faktura er blevet konteret forkert og denne er nu flyttet. 

2.9 Projekter 

2.9.1 Byggemodning, Vinge 

Dette projekt omfatter byggemodning af Vinge C, Deltakvarteret og Fællesmagasinet. Endvidere omfat-

ter det etablering af flere bassiner, som er en af forudsætningerne for udbygning af Vinge. 

 

Det samlede forbrug er på 23 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 40,9 mio. kr.  

2.9.2 Projekter for reduktion af overløb 

Projektet er med til at sikre målopfyldelse i vandområdeplan (2021-2027). Frederikssund Kommune og 

Novafos har på baggrund af en målekampagne udført i 2019-2019 udarbejdet en prioriteret liste. Det er 

besluttet, at der arbejdes videre med overløbsprojekt ved Strædet i Græse. 

  

Det samlede forbrug er på 1 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 5,6 

mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at et projekt vedrørende 

nedbringelse af overløb er udvalgt og tre andre projekterne vil indgå i områdeplanen. 

2.9.3 Regnvandsbassin i Venslev 

Projektet handler om at etablere et regnvandsbassin til at separere regnvand fra Venslev Syd. Regnvan-

det ledes i dag direkte i Venslevgrøften. Projektet er i planlægningsfasen. 

 

Det samlede forbrug er på 24 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,5 mio. kr.   

2.9.4 Bassin ved Skibby Øst 

Projektet handler om at etablere et regnvandsbassin for at reducere den hydrauliske belastning og for-

bedre miljøforholdene i Marbækgrøften. 

 

Det samlede forbrug er på 14 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 

3,5 mio. kr. fra 4,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at myndighedsprojek-

tet har trukket ud. 

2.9.5 Københavnsvej 4 – 6 

Projektet handler om etablering af nyt 1.600 m³ bassin på Københavnsvej 4-6 for at reducere opstuvning 

af spildevand på terræn og minimere overløb fra fælleskloakken til Græse Å. 
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Det samlede forbrug er på 1 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 20,4 

mio. kr. fra 1,8 mio. kr. til 22,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Novafos har modta-

get byggetilladelsen i 3. kvartal 2024 og udførelsesfasen er nu godt i gang. 

2.9.6 Hans Atkes Mose 

Projektet handler om at reducere overløb af opblandet spildevand til Hans Atkes Mose. Målet er at be-

nytte det eksisterende underjordiske bassin som pumpestation. Desuden undersøges det, om det op-

blandet spildevand skal sendes via en trykledning uden om byen til Slangerup Renseanlæg eller, om der 

skal etableres lokal rensning for at lede vandet tilbage i det oprindelige vandopland. 

 

Det samlede forbrug er på 7 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 0,5 

mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at analysefasen har taget 

længere tid end forventet og dele af budgettet forskydes derfor til 2026. 

2.9.7 Rappendamhuse 

Projektet handler om at forbedre afløbssystemet omkring det nedlagte Jørlunde Renseanlæg. Projektet 

er også med til at reducere en række overløb til Jørlunde Å og derved forbedre vandmiljøet.  

 

Det samlede forbrug er på 0 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 1,0 

mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet afventer af-

klaring af projektet Hans Atkes Mose. Budget for 2025 og 2026 parallelforskydes til hhv. 2026 og 2027. 

Budget for 2025 ændres derfor til 0.  

2.9.8 Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord 

Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljø-vurde-

ring og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord. 

 

Det samlede forbrug er på 14 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 

0,3 mio. kr. fra 2,4 mio. kr. til 2,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der ikke forventes 

så store rådgiverudgifter i 2025 som tidligere antaget. 

2.10 Tværgående projekter 

Området omfatter de fælles projekter der vedrører vand- og spildevandsselskaber i Novafos f.eks. bære-

dygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projekter. 
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3. Oversigt over forbrug på projekter 

 
Tabel 2: Forbrug på projekter for Novafos Vand Frederikssund A/S (1.000 kr.)  
 Forbrug pr. 

 31.03.25 

Vand 2.373 

Vandværker 629 

Strukturprojekt kildepladser-3 Ferslev 167 

Strukturprojekt kildepladser-4 Gerlev 132 

Strukturprojekt kildepladser-15 Kyndby omegn 231 

Perspectivekonvertering Øst 24 

Øvrige mindre projekter 74 

Renovering af ledninger 781 

Opfølgning afsluttede sager 2025 257 

Faktura med Fræs (CK) 139 

Udbud af PE rør og Fittings 2025 9 

Øvrige mindre projekter 376 

Anlæg af nye ledninger 532 

- Fjordforbindelse - strukturprojekt vest 104 

Øvrige mindre projekter 429 

Planlægning 157 

Fælles planlægning af vandledninger 2025 17 

Fælles Vand Plan og Projekt 2025 46 

Øvrige mindre projekter 94 

Udskiftning af vandmålere 119 

Udskiftning af vandmålere 2025 119 

Tværgående projekter 154 
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Tabel 3: Forbrug på projekter for Novafos Spildevand Frederikssund A/S (1.000 kr.)  

Spildevand  37.835 

Renseanlæg 2.297 

Slangerup RA - Etablering af slamafvanding 205 

Tørslev RA, Ignition 457 

Fr.sund RA Omlægning vejafvanding 113 

Fr.sund RA Renovering indløbsriste 337 

Slangerup RA Udskiftning kemitank 320 

Ignition Renseanlæg 47 

Fælles Planlægning af Renseanlæg 2025 35 

Øvrige mindre projekter 782 

Planlægning 2.317 

Områdeplan 2024-2025 110 

Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2025 215 

Planlægning Afløb 2025 531 

Fælles Spildevand Plan og Projekt 2025 635 

Reduktion af overløb ved mindre tiltag 48 

Videnscenter GRØN 44 

Geokodning af landvæsenskommissionskendelser 11 

Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2025 37 

Fælles Afløbsdata og dokumentation 2025 81 

Fælles Planlægning Afløb 2025 180 

Fælles databaseopdatering 2025 28 

Miljøpåvirkning af Vandmiljøet 2025 14 

Innovation. opdater. viden regnvandsbassin. 122 

Udbud af Rådgiverrammeaftaler 2024-25. 53 

Bæredygtighed i SPP anlægsprojekter 12 

Øvrige mindre projekter 196 

Ledninger 1.431 

Saneringsprojekter 2025 275 

TV-Inspektioner 2025 339 

Opfølgning afsluttede sager 2025 236 

Akut Brønde renovering 2025 275 

Novafos Overløb 167 

AsM Afløbsledninger 2025 16 

Koordinering af foringer 2025 30 

Novafos overløb 48 

Øvrige mindre projekter 46 

Bassiner 569 

Færgevej bassin og olieudskiller 392 

Tilstandsvurdering af spildevandsbassiner 11 

Projekt Regnvandsbassiner fase 3 66 
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Øvrige mindre projekter 100 

Pumpestationer 1.286 

Vibevej, pumpestationer 153 

Akut Pumpestationer renovering 2025 683 

K1906 Ivar Lykkes Vej 17 3630 PST 132 

Ignition Afløb 21 

Øvrige mindre projekter 297 

Byggemodninger 18.358 

Strandvangen 2. Område A 5.669 

Kalvekær Eng,(Hillerødvej 23) BM 12.310 

Slagslundevej 5 BM (etape 1) 337 

Øvrige mindre projekter 42 

Nye kloakstik 1.095 

Stiketableringer 2025 1.095 

Separatkloakering -28 

Øvrige mindre projekter -28 

Byggemodning, Vinge 9.415 

Vinge Program - planlægning generelt 350 

Vinge Spildevandsstruktur 163 

Vinge Fjordlednings systemet 177 

Nord for Snostrup Nye Ledninger 583 

Spildevandsledning og PST Boulevarden Vinge 444 

Bassin 308-2 og udløbsledning 5.827 

Vinge B920-2 Regnvandsbassin og udløbsledning 1.444 

Vinge B920-3 Regnvandsbassin og udløbsledning 337 

Øvrige mindre projekter 90 

Projekter for reduktion af overløb 3 

Øvrige mindre projekter 3 

Regnvandsbassin i Venslev  122 

Regnvandsbassin i Venslev (1B) 122 

Bassin ved Skibby Øst  72 

Øvrige mindre projekter 72 

Københavnsvej 4 - 6  274 

Københavnsvej 4 - 6 , ny PS og bassin (2B) 274 

Hans Atkes Mose 34 

Øvrige mindre projekter 34 

Rappendamhuse 16 

Øvrige mindre projekter 16 

Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord 293 

SSÆ Fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord 251 

SSÆ E-Flow ErhvervsPhD VRC 42 

Tværgående projekter 279 
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