Bilag 2:
Gennemgang af igangvarende projekter 1 Vinge

I bilaget falger en gennemgang af status pa de konkrete bolig- og erhvervsprojekter, der er igangsat eller
under planleegning.

FOSS - erhvervsvirksomhed og vindmglle i det nordlige Vinge
Virksomheden FOSS er godt i gang med at opfare farste etape af deres nye moderne produktionsfaciliteter i
Vinges grgnne erhvervskvarter. Der var rejsegilde i oktober 2024, og at byggeriet star feerdigt ultimo 2025.

FOSS @nsker ogsa at opfare en vindmglle. | november blev der afholdt borgermgde omkring vindmgllen og
endelige placering forventes at komme til politisk godkendelse i februar 2025.

Vestforbreendingen

Vestforbraendingen har kgbt et omrade af Det grgnne erhvervskvarter for at opfare en energicentral.
Omradet omfatter bl.a. ejendommen Spangegard, der skal nedrives med betingelse om mulig
genanvendelse af byggematerialer i andre projekter i Vinge. Nedrivning og opfarelse forventes at starte op
farste halvar 2025.

Topsil - erhverv og solcellemark i det
nordlige Vinge

Topsil har kgbt et mindre areal syd for
virksomheden til fremtidig udvidelse af
produktionen.

Derudover har Topsil opfart en stgrre energimark
pa ca. 7 ha bestdende af solceller. Energimarken,
der forventes tilsluttet omkring arsskiftet 2025,
skal bidrage til den grgnne omstilling af
virksomheden og forventes at indga i det sterre
energisamarbejde.

Der bliver etableret et beplantningsbaelte omkring
parken, s& der ogsa bliver taget hensyn til
naturen og biodiversiteten.




City Apartment "Vingen” - 105 lejeboliger
Ved Mekongvej opfarer City Apartment Aps
boligbyggeriet "Vingen” med i alt 105 boliger i

2-5 etager. Lejlighederne er i stgrrelsen 44-100
m2. Udvikler har faet byggetilladelse og

byggestart forventes i 2025.
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Tre omrader i Vinge udbydes
I lgbet af 2024 og 1. kvartal 2025
udbydes tre centralt beliggende
udviklingsomrader til boliger og
serviceerhverv. Det ene omrade
tilbagekabte Frederikssund
Kommune i 2024 fra Fabulas.

Parkeringshus ved Vinge Station

Lige syd for Vinge Station og teet pa de nyopferte
lejlighedskomplekser opfarer Frederikssund Kommune et p-
hus med plads til cirka 250 biler (red markering er omtrentlig,
men ikke ngjagtig placering). P-huset skal suppleres med
rekreative funktioner.

Parkeringshuset forventes i udbud 1. kvartal 2025 og at veere
klar til brug 1. halvar 2026.




Domea/Boligselskabet Vores Bolig

- 198 almene lejeboliger i Vinge C

De farste bygningselementer blev rejst i efteraret 2023,
og byggeriet var godt i gang, da Domea/Vores Boligs
entreprengr Dansk Boligbyg A/S gik konkurs slut februar
2024. Siden har entreprengren Pihl og Sgn overtaget, og
der er god aktivitet igen. Farste indflytning

forventes i 2025.

Bagrnehus i det sydlige Vinge

Innovater - 188 lejeboliger, dagligvarebutik
og mindre erhvervsenheder i Vinge C
Innovater er ved at afrunde byggeriet af 188
boliger i op til syv etager, fordelt pa tre
bygninger. Alle tre bygninger er faerdige, men der
fortsat arbejdes pa nogle af uderummene.

Alle lejlighederne er udlejet, og der er over
sommeren 2024 flyttet 250 nye Vingeborgere ind.
| stueetagen dbner en Netto dagligvarebutik,
forventeligt i 1. kvartal 2025, og der er to mindre
enheder til café, apotek, frisgr eller lignende.

Teet pa bade grant og byliv etableres Vinges farste bgrnehus. Bgrnehusets skitseforslag og udbudsproces
blev politisk godkendt i maj 2024. Byggestart forventes medio 2025, og efter planen kan de farste bgrn

starte i bgrnehuset foraret 2027.




Ikano - etape 1 langs Snostrupvej
Ikano Bolig opfagrer "Bakkekvarteret”, der er en bebyggelse pa 200-250 boliger langs Snostrupve;j.

Der opfares i farste omgang 88 raekkehuse som ejerboliger og senere etageboliger. Byggeriet forventes at
ga i gang primo 2025 og indflytning ske primo 2026.

Bassin 308-2, ved Solveenget 29

I samarbejde mellem Frederikssund Kommune og
Novafos opfgres et nyt regnvandsbassin, der
renser og forsinker regnvand, inden det udledes
til Skenkelsg Sg. Regnvandsbassinet skal samtidig
opleves som et rekreativt byrum med ophold og
aktiviteter.

Gravearbejdet er gaet i gang oktober 2024, og
hele omradet forventes klar april 2025.



Kommunal byggemodning til parcelhuse og Tiny Houses i det sydlige Vinge

Byggemodning for Tiny Houses grunde er afsluttet, og de solgte grunde er overtaget af kgberne. De fire
udlejede grunde opkraeves der leje pa fra 1. februar 2025, mens det er politisk besluttet, at de fem
udlejningsgrunde det ikke er lykkes at udleje, bliver sat til salg.

P& parcelhusgrundene er byggemodningen inde i sidste fase og de fleste kgbere har overtaget deres grund.
Ud af 45 parcelhusgrunde er 33 solgt og fire reserveret, mens otte grunde er ledige. Der er fortsat interesse
for grundene, der alle forventes solgt i lgbet af 2025.

Byggeriet af boligerne gar dermed snart i gang, og de farste indflytninger forventes i 2. kvartal 2025.

SF Management

— boliger syd for Feellesmagasinet

SF Management opfarer her (red markering) s
boligbebyggelse, som bofeellesskab og raekkehuse. Bomea
Det er endnu usikkert, hvornar der riqater
er opstart af projektet.

Feellesskabet og Vinge Gror |ang
Kommende Bernehus

Tiny-Houses
P”'hr Parcelhuse
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