
Behovet for kommunegaranti til Kulhusediget 

 
Ved opgørelse af behovet for garanti til dige byggeriet i Kulhuse er der taget udgangspunkt i Niras 
projektrapport fra foråret 2023. I denne rapport er der i tabel 9.2 på side 86 lavet et overslag over dige 
byggeriet.  

Overslaget er behæftet med usikkerhed – og denne usikkerhed skønnes at gå fra -10% til + 25%. For 
at kunne gennemføre dige projektet også under de mest uheldige omstændigheder er der taget 
udgangspunkt i den værste situation, altså +25%. 

Overslaget er foretaget i starten af 2023. Men af den seneste tidsplan fra Frederikssund kommune 
fremgår, at diget tidligst ville kunne bygges i sommerhalvåret 2026, og betalingerne til diget vil derfor 
hovedsageligt ske i 2. halvår 2026. På de 3,5 år må der forventes en vis prisstigning, formentlig i 
størrelsesordenen 15%. 

 

 

(1.000 kr.)  Overslag 

Niras prisoverslag (inkl. moms)    24.700 
     Usikkerhed (25%)     6.175 
Niras prisoverslag med usikkerhed   30.875 

      Opdatering til 2026 (15%)     4.625 
Prisoverslag opdateret   35.500 

      Gæld til FK for udlæg til projektet   900 
      Erstatninger ved ekspropriationen   2.000 

      Renter til byggelån Kommunekredit         500 
Skønnet finansieringsbehov   38.900 
      Uforudsete udgifter og usikkerhed      5.100 

Ønsket kommunegaranti   44.000 
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