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Tidsplan
Bygherrerådgivning via EU-udbud
Hovedentreprise i indbudt licitation.
Tid, måned 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Aktivitet, 

Politisk godkendelse til igangsætning
EU-udbud, totalrådgivning, 9md.
Styregr. godkendelse rådgiver og -aftale

Forprojekt og øknomi, 5 md.
Styregr. godkendelse af forprojekt og økonomi 
Andragende, dialog og myndighedsbehandling, 9 md
Hovedprojekt, 4 md. (sideløbende med myndighedsbehandling)
Udbud, hovedentreprise (sideløbende med myndighedsbehandling)
Licitation, valg af entreprenør (efter byggetilladelse)
Styregr. godkendelse af økonomi 
Kontrahering med hovedentreprenør

Byggeperiode (ca. 1 mio. kr./md. Beregnet af håndværkerudgifter) 
Aflevering, indvielse og ibrugtagning

Note:
Ved afvikling af projekt i totalentreprise, kan tidsplanen reduceres med ca. 9 md, da der ikke vil være krav om EU-udbud på totalrådgivning.


