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Vinge Boulevard og øget anlægsbudget 
I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2026 følger herunder en 
redegørelse for det øgede anlægsbudget for færdiggørelse af Vinge Boulevard.  
 
Detailprojekt for Vinge Boulevard blev godkendt på Byrådsmøde den 26. februar 2025 
(sag nr 28). i forbindelse med den behandling godkendte Byrådet Vinge Boulevards 
tracé, vejens visuelle udtryk med tilhørende beplantning, fortovenes udseende og 
belysning. 
 
Anlægsoverslaget for Boulevarden blev udarbejdet i 2021 og blev ikke justeret i 
forbindelse med vedtagelsen i februar 2025. 
 
Det opdaterede budget er for færdiggørelsen af hele Boulevarden for et projekt 
svarende til projektet vedtaget på Byrådets møde den 26. februar 2025.  
 
Det fremlagte opdaterede budget til Økonomiudvalgets møde i juni 2026 angiver at der 
mangler 16.4 mil. Kr. i forhold til allerede afsatte samlede anlægsbudget for den færdig 
etablerede Vinge Boulevard. 
 
Herunder en overordnet gennemgang af anlægsposter som indvirker på det samlede 
anlægsbudget og derved er 16.4 mil. Kr. underfinansieret: 
 
Beplantningen. Der var i det oprindeligt budget fra 2021 ikke afsat midler til 
beplantning. Der er i det nye budget afsat 7 mil. kr. til beplantningen på hele 
Boulevarden. 
 
Asfalt. I 2021 var der afsat 3 mio. Kr. til hele projektet. Det nye overslag lyder på 5.4 
mio. kr. 
 
Kantsten og fortov. I 2021 var der afsat 3 mio. kr. til hele projektet. Det nye overslag 
lyder på 6.0 mio. kr. 
 
Afvanding. I 2021 var der afsat 1 mio. kr. til strækningen mellem Vinge Stationsvej og 
Snostrupvej. Der skal bruges 5.0 mio. kr. til afvanding på denne strækning. 
 
Prisstigningen på afvanding på 4 mio. kr. er årsagen til at der bedes om 4 mio. kr. 
ekstra i 2026, da de er nødvendigt for at strækningen mellem Vinge Stationsvej og 
Snostrupvej kan åbne for trafik. 
 
Den øvrige merbevilling på 12.4 mio. kr. skal bruges når man ønsker beplantninger, 
fortov og cykelstier udført langs Boulevarden. 
 
Der er indgået kontrakt med entreprenør for at færdiggøre Vinge Boulevard, dog med 
en option om at vi afventer den politiske godkendelse af det øgede anlægsbudget. 
 
Optionen er indgået på de tidsmæssige sidste anlægsdele, som er asfalteringen hvilket 
betyder at den anmodede tillægsbevilling for 2026 er afgørende for at færdiggøre vejen.    
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