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Tidsplan Kulturtiltag Slangerup 
Vedtaget på Fritids- og Kulturudvalgsmødet 12. august 2021 
 
 
 
Juni og august: 

 Vida Local udpeger sammen med administrationen ti nøglepersoner i 
lokalområdet til indledende interviews, som foretages primo august. 

 
Efter 12. august – medio oktober: 

 Vida Local fortsætter interviewrækken og gennemførelse af tre aktiveringer 
udvalgte steder i Slangerup. 

 
Ultimo oktober: 

 Vida Local afleverer en rapport med undersøgelsens resultater. 
 
4. november: 

 Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for rapporten. 
 
November– februar 2022 

 Ideerne videreudvikles på den digitale platform 
 Realiserings- og implementeringsstrategier drøftes 

 
Forår/sommer 2022 

 Dialogen på den digitale platform afsluttes 
 Der laves en markering i Slangerup for det/de valgte tiltag 
 Dialog om evt. behov for fremrykning af anlægsmidler til 2023 (de er ifølge 

investeringsplanen først afsat fra 2024).

NOTAT 

8. marts 2022 

Sagsbehandler 
prsim 
 
Sagsnr. 
20.00.00-P20-1-21 
 


