
Regnskab 2021 – Anlæg – Job, erhverv og kultur 
 
Job, erhverv og kultur har følgende anlægsprojekter: 
 

• Foreningscentret Pedersholm 

• Renovering af Willumsens Museum 

• Maritimt Center 

• Kulturtiltag i Slangerup 

• Kultur- og havnebad 

• Biblioteket – børnefaciliteter 

 

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,09 mio. kr., som 
det ses af tabel 1 nedenfor. 

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat. 
 
Tabel 1: Anlægsprojekter under Job, erhverv og kultur. 

1.000 kr. Udgift/ 

Indtægt 

Opr. 

budget 
2021 

Korr. budget 
2021 

Regnskab 
2021 

Afvigelse ifht. 
korr. budget 

Årets resultat 

Afsluttet 

Foreningscen. Pedersholm U - 16 - 16 Nej 

Ren. Willumsens museum U 6.180 460 531 -71 Nej 

Maritimt Center U 1.030 324 95 229 Nej 

Kulturtiltag i Slangerup U 258 258 247 11 Nej 

Kultur- og havnebad U 10.300 950 1.044 -94 Nej 

Biblio. - børnefaciliteter U - 208 209 -1 Ja 

I alt  17.768 2.216 2.126 90  

Heraf anlægsudgifter U 17.768 2.216 2.126 90  

Heraf anlægsindtægter I - - - -  

 

Foreningscentret Pedersholm 
Anlægsprojektet vedrører forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm. 

Der arbejdes fortsat på de projekter, som skal gøre Pedersholm mere handicapvenlig. 
 

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,02 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev 

overført i april via overførselssagen. 
 

Det korrigerede budget udgør dermed 0,02 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0 mio. kr. udgør årets 
resultat et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. 

 

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. 
  

Renovering af Willumsens museum 
Museet skal renoveres ud fra den langsigtede vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020. 
Der pågår dialog med fonde. 

På Byrådets møde 15. december 2021 blev der frigivet 3,9 mio. kr. til en totalrådgiver, der kan udarbejde 
projektforslag samt udbudsmateriale til en hovedentreprise. 

 
I løbet af 2021 er budgettet blevet nedskrevet med 5,7 mio. kr., hvilket til dels skyldes ændret periodisering 

med en negativ tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. og til dels skyldes en overførsel af mindreforbrug på 1 mio. 

kr. til 2024 i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning. 
 

Det korrigerede budget udgør 0,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat 
et merforbrug på 0,07 mio. kr. 

 

Anlægsprojektet fortsætter i 2022. 
 

 
 



Maritimt Center 
Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver 
øgede muligheder for at dyrke vandsport på Roskilde Fjord. 

På Byrådets møde i december 2021 godkendte Byrådet den reviderede proces for det maritime center. Der 
skal tilknyttes en konkurrencesekretær til projektet. Endvidere ansøges LOA om tilskud til delvis dækning af 

udgifterne til afholdelse af en arkitektkonkurrence. 

 
I løbet af 2021 er budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning 

hvor mindreforbruget blev overført til 2024. 
 

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,09 mio. kr. udgør årets resultat 

et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 
 

Anlægsprojektet fortsætter i 2022. 
 

Kulturtiltag Slangerup 
Styrkelse af kulturelementet i Slangerup ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale 
borgere, organisationer og kommunale institutioner. 

 
Administrationen har indgået en aftale med konsulentfirmaet Vida Local, som har specialiseret sig i 

borgerinvolverende processer, der lægger vægt på relationer og organisering før eventuelle mursten og 

anlæg.  
 

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat 
et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. 

 

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022. 
 

Kultur- og havnebad 
Kultur- og havnebadet vil indeholde faciliteter til badning, svømning og udspring i havnebassinet. Derudover 
indeholder det også sauna til vinterbadning, sol- og promenadedæk, undervisningslokale mm. 

 
Byrådet godkendte i marts udbudsform, tidsplan samt frigivelse af midler. Endvidere godkendte Byrådet en 

ny tidsplan for projektet, hvor projekterende entreprenør blev tilknyttet projektet. 
 

I løbet af 2021 er budgettet blevet nedjusteret med 9,4 mio. kr. 

Dette er til dels sket i forbindelse med ændret periodisering hvor 8,5 mio. kr. er overført til overslagsårene 
og til dels i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning hvor mindreforbruget på 0,9 mio. kr. blev overført 

til 2023. 
 

Det korrigerede budget udgør 1 mio. kr. og med et forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug 

på 0,09 mio. kr. 
 

Anlægsprojektet fortsætter i 2022. 
 

Biblioteket - børnefaciliteter 
I forbindelse med årsregnskabet 2020 er der overført 0,2 mio. kr. til forbedring af børnefaciliteterne på 

biblioteket. 

 
Der er gennemført nyindretning og renovering af børnebiblioteket for de 0-6 årige, hvor der er fokus på 

fordybelse og læselyst. Renoveringen er gennemført i samarbejde med bygningsafdelingen, som har stået 
for at lægge et linoleumsgulv på hele børneetagen. Der er indkøbt specialdesignede møbler og eksisterende 

biblioteksinventar er istandsat og sprøjtemalet. 

 
Det korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat 0 

mio. kr. 
 

Anlægsprojektet er afsluttet. 


