
Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Job, erhverv og kultur 
 
Job, erhverv og kultur har følgende anlægsprojekter: 
 

 Foreningscentret Pedersholm 
 Renovering af Willumsens Museum 
 Kultur- og Havnebad 
 Kulturtiltag i Slangerup 

 
Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 9,22 mio. kr. på anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur, som det ses af tabel 1 
nedenfor.  
Mindreforbruget overføres til 2024 (9,2 mio. kr.) og 2025 (0,02 mio. kr.).  
 
Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat. 
 
Tabel 1: Anlægsprojekter under Job, erhverv og kultur. 

 
 

Foreningscentret Pedersholm 
Budgetbeløb på 0,02 mio. kr. i 2023 ønskes flyttet til 2025, da der er ikke er behov for midlerne før 2025.  
 
 

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.
Udgift/ 
Indtægt

Opr. 
budget 

2023

Korr.
Budget 

2023

Heraf 
ordinært 
budget Heraf 3 pct. Tillægsbevilling

Konsekvens 
budget 2024

Konsekvens 
budget 2025

Foreningscentret Pedersholm U 16 16 -16 16
Kultur- og Havnebad I -7.100 -7.100 -7.100

U 8.051 25.683 25.449 235 -1.500 1.500
Kulturtiltag i Slangerup U 9 9
Renovering af Willumsens Museum U 9.700 10.737 10.705 33 -7.700 7.700
I alt 10.652 29.346 29.079 267 -9.216 9.200 16
Heraf anlægsudgifter U 17.752 36.446 36.179 267 -9.216 9.200 16
Heraf anlægsindtægter I -7.100 -7.100 -7.100 0 0 0 0



Kultur- og Havnebad 
Projektet er i udførelsesfase. Dele af anlægsarbejde i 2023 afregnes først i 2024, hvorfor 1,5 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024. 

Renovering af Willumsens Museum 
Der er indgået kontrakt med totalentreprenør. Byggeopstart forventes igangsat 1. august 2024, hvorfor der jf. opdateret projektplan flyttes 7,7 mio. kr. fra 2023 til 2024. 
 

 


