
Overførsel 2023 – Anlæg – Job, erhverv og kultur 
 
Samlet set viser anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur et merforbrug vedr. bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,63 mio. kr., som overføres til 
2024. Bruttoanlægsindtægterne viser en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 3,8 mio. kr., mindreindtægten kassefinansieres i 2023.- 
Resultatet ses af tabel 1 nedenfor, og gennemgås i nærværende notat. 
 
Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Job, erhverv og kultur. 

1.000 kr. U/I 
Opr. 

Budget 
2023 

Korr. 
Budget 
2023 

Regnskab 
2023 

Afvigelse 
årets 

resultat 
Afsluttet Ovf. 

2024 
Ovf. 
2025 

Ovf. 
2026 

Renovering af Willumsens Museum U 9.700 3.037 5.271 2.233 Nej -2.233     
Kulturtiltag i Slangerup U   9   -9 Nej 9     

U 8.051 24.183 24.587 403 Nej -403     
Kultur- og Havnebad 

I -7.100 -7.100 -3.300 3.800 Nej       

I alt   10.652 20.130 26.557 6.428   -2.627 0 0 

Heraf anlægsudgifter U 17.752 27.230 29.857 2.628   -2.627 0 0 
Heraf anlægsindtægter I -7.100 -7.100 -3.300 3.800   0 0 0 

 

 
Renovering af Willumsens museum 
Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 2,23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes at fase 1 i projektet er færdiggjort i 2023.  Anlægsprojektet 
fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget for 2023 overføres til 2024. 
 

Kulturtiltag Slangerup 
Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget fra 2023 overføres til 2024. 
Midlerne skal anvendes til styrkelse af kulturelementet i Slangerup, ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale 
institutioner. 
 

 
 



Kultur- og havnebad 
På udgiftssiden viser anlægsprojektet et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget dækker over at der var været behov 
for yderligere brandrådgivning på projektet. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget for 2023 overføres til 2024 
 
På indtægtssiden viser anlægsprojektet en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne for 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke modtaget fondsmidler fra AP-
møllerfonden i 2023, midlerne forventes modtaget 1. kvartal 2024. Mindreindtægten overføres ikke til 2024, da den er overført fra 2023 til 2024 i særskilt sag på Byrådet i 
februar 2024. 
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