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Status
Der er i 2020/2021 udarbejdet et opdateret skitseprojekt, samt et dispositionsforslag. Byrådet besluttede i september 2021 at fremme 
projektet som et kommunalt fællesprojekt. Næste skridt er at få udarbejdet et detailprojekt og en myndighedsansøgning om etablering af 
kystbeskyttelse, der indeholder alle nødvendige bilag. Herunder miljøvurderinger og anlægsbeskrivelser m.m. Der skal desuden foretages 
vurderinger af, hvem der får nytte af kystbeskyttelsen, og på den baggrund skal der udarbejdes en bidragsfordelingsnøgle, samt vedtægter 
for det kommende digelag der skal varetage driften af diget.

Næste skridt
Administrationen er i gang med at forberede udbud af myndighedsprojektering til rådgivende ingeniørfirmaer. Myndighedsprojektering 
forventes færdiggjort medio 2022. Sideløbende er Administrationen i indledende dialog med landinspektørfirma vedrørende teknisk bistand 
til udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle. Udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle forventes også færdiggjort medio 2022. Medio 2022 
afholdes borgermøde for berørte grundejere, og efterfølgende påbegyndes den endelige myndighedsgodkendelse af projektet.

Kommunikation med borgerne
Frederikssund Kommune har løbende afholdt arbejdsmøder med repræsentanter for grundejere i projektområdet. Derudover blev 
grundejerne via digital post orienteret om, da projektet i oktober 2021 blev fremmet som et kommunalt fællesprojekt. Relevant information 
kan desuden findes projektets hjemmeside www.frederikssund.dk/frederikssundnord
Der er i 2022 planlagt afholdelse af grundejermøde. Dato er endnu ikke fastlagt. 

Frederikssund Nord

http://www.frederikssund.dk/frederikssundnord


Forventet ressourceforbrug
I 2020 - 2021 har administrationen haft projekteringsudgifter for 247.000,-. 
Der er i 2022 frigivet 200.000,- til videre projektering. Administrationen anslår, at der kan være behov for at frigive yderligere 150.000 – 
200.000 til udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle i 2022.

Forventede anlægsomkostninger
Anlægsomkostningerne anslås til 4.159.000,-.
Anlægsoverslaget er dog behæftet med en usikkerhed på 25%.

Støttemuligheder
Projektet opfylder kriterierne for at kunne ansøge statens pulje til kystbeskyttelse, der yder tilskud til kommunale fællesprojekter. Der er i 
2022 og 2023 afsat 150mio./år til puljen. Der er krav om egenfinansiering på mindst 20%. Puljen dækker udelukkende anlægsomkostninger. 
Administrationen vil i første halvdel af 2022 forberede ansøgningsmateriale, så byrådet kan indgive ansøgning til puljen i 2022.

Frederikssund Nord
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Tidsplan
Tidsplanen kan ændre sig, hvis projektet påklages, eller hvis miljøvurdering af projektet 
afføder behov for yderligere miljøundersøgelser. Der kan opstå forsinkelser i anlægsfasen, 
fordi projektet grænser op til et Natura2000 område hvor der ikke må udføres anlægsarbejde 
i fuglenes ynglesæson.



Rådgivende ingeniørfirma WSP udarbejdede i 2020/2021 et opdateret skitseprojekt. Heraf fremgår det, at der skal laves en teknisk løsning 
for hvordan overfladevand og bølgeoverskyl skal håndteres under højvande. Efterfølgende har digeforeningen udarbejdet et løsningsforslag 
for afvanding i projektområdet. Derudover har miljøjurist gennemgået udkast til vedtægter og bidragsfordeling, for at sikre, at de overholder 
gældende lovgivning. Grundejerne er inviteret til møde for berørte grundejere i slutningen af april måned. 

Næste Skridt
I første halvdel af 2022 udarbejdes et færdigt dispositionsforslag for kystbeskyttelsen, hvor digeforeningens løsningsforslag for afvanding 
indarbejdes. I april afholdes grundejermøde. Sideløbende færdiggøres bidragsfordelingsnøglen. I anden halvdel af 2022 påbegyndes den 
endelige myndighedsbehandling af projektet.

Tidsplan
Anlæg af diget forventes påbegyndt medio 2023, og forventes færdiggjort primo 2024. Tidsplanen kan dog ændre sig, hvis tilladelsen til 
projektet påklages, eller hvis miljøvurdering af projektet afføder behov for yderligere miljøundersøgelser. Se vedlagte tidsplan for yderligere 
information.

Kommunikation med borgerne
Frederikssund Kommune har et tæt samarbejde med digeforeningen, der består af repræsentanter for områdets 12 grundejerforeninger 
samt repræsentant for enkeltparceller. Der afholdes løbende arbejdsmøder, og i 2021 har Administrationen afholdt en digevandring med 
repræsentanter fra digeforeningen. Der er udsendt invitation til borgermøde, der grundet corona er rykket fra februar til april. Forud for 
borgermødet udsendes informationspjece med relevant information om projektet. Relevant information kan desuden findes projektets 
hjemmeside www.frederikssund.dk/kulhusedige

Østlige Kulhuse

www.frederikssund.dk/frederikssundnord


Forventet ressourceforbrug
I 2020 - 2021 har administrationen haft projekteringsudgifter for 502.000,- 

Der er i 2022 frigivet 200.000,- til videre projektering. Administrationen anslår, at der kan være behov for at frigive yderligere 300.000,- til 
udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle og gennemførsel af ekspropriationsproces i 2022.

Forventede anlægsomkostninger
WSP har udarbejdet et anlægsoverslag for projektet. Anlægsomkostningerne anslås til ca. 15-25 mio kroner, afhængigt af hvordan den 
tekniske løsning udformes. Anlægsoverslaget er behæftet med stor usikkerhed.

Støttemuligheder
Projektet opfylder ikke kriterierne for at kunne ansøge statens pulje til kystbeskyttelse. 

Østlige Kulhuse



Opdateret tidsplan – Østlige Kulhuse
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Tidsplan
Tidsplanen kan ændre sig, hvis projektet påklages, eller hvis miljøvurdering af projektet 
afføder behov for yderligere miljøundersøgelser. Der kan opstå forsinkelser i anlægsfasen, 
fordi projektet grænser op til et Natura2000 område hvor der ikke må udføres anlægsarbejde 
i fuglenes ynglesæson.



I 2021 har rådgivende ingeniørfirma Niras udarbejdet et nyt dispositionsforslag hvor dige og højvandsmur placeres udenfor det tilstødende 
beskyttede Natura2000 område. Derudover har vedtægter og bidragsfordeling været til kommentering hos ekstern miljøjurist. 
Bidragsfordelingsnøgle er under udarbejdelse.

Næste skridt
I 2022 skal dispositionsforslaget tilrettes, for at imødekomme grundejernes ønsker mest muligt. Derudover skal vedtægter og 
bidragsfordelingsnøgle udarbejdes. Før der kan indgives ansøgning om etablering af kystbeskyttelsen, skal råderetten over arealer hvor diget 
placeres sikres. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til om der kan igangsættes en ekspropriatonsproces. Når råderetten over 
arealerne er sikret, skal der indgives en myndighedsansøgning. 

Kommunikation med borgerne
I 2021 har Administrationen holdt møder med direkte berørte grundejere, samt løbende arbejdsmøder med repræsentant for grundejerne i 
området. Derudover planlægges et borgermøde i maj måned 2022. Relevant information kan desuden findes projektets hjemmeside 
www.frederikssund.dk/Hyllingeriisdige

Hyllingeriis

www.frederikssund.dk/frederikssundnord


Forventet ressourceforbrug
I 2020 - 2021 har Frederikssund Kommune haft projekteringsomkostninger for 526.000,-
der er i 2022 frigivet 100.000,- til videre projektering. Administrationen anslår, at der kan være behov for at frigive yderligere 250.000 - 
300.000 til ekspropriation og teknisk bistand til udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle i 2022.

Forventede anlægsomkostninger
Niras har udarbejdet et anlægsoverslag for projektet. Anslægsomkostningerne anslås til 10.600.000,- med en usikkerhed på 25%.

Støttemuligheder
Projektet opfylder kriterierne for at kunne ansøge statens pulje til kystbeskyttelse, der yder tilskud til kommunale fællesprojekter. 
Administrationen vil i første halvdel af 2022 forberede ansøgningsmateriale, så byrådet kan indgive ansøgning til puljen i 2022.

Hyllingeriis



Opdateret tidsplan – Hyllingeriis
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Tidsplan
Tidsplanen kan ændre sig, hvis projektet påklages, eller hvis miljøvurdering af projektet 
afføder behov for yderligere miljøundersøgelser. Der kan opstå forsinkelser i anlægsfasen, 
fordi projektet grænser op til et Natura2000 område hvor der ikke må udføres anlægsarbejde 
i fuglenes ynglesæson.


