
Tidsplan DK2020

Q1 
2022

Q2 
2022

Q3 
2022

Q4 
2022

Q1 
2023

Q2 
2023

Vedtagelse 

Mobilitets-

plan 

(okt)

Aktiviteter

Klima, natur og energi

Drøftelse  

Udkast til 

DK2020-

plan (jan)

Vedtagelse 

DK2020-plan

(maj)

√    = Gennemført aktivitet Projekt gennemførtMilepælProjektstart

Temamøde 

om 

klima 

Byrådet 

(apr)

Strategisk Energi- & 

Varmeplan

Mobilitetsplan

Klimatilpasning

Kommunen som fossilfri 

virksomhed (Scope 1 + 2)

DK2020 - samlet plan

Baggrundsrapport 

udarbejdet (aug)

Baggrundsrapport 

udarbejdet (aug)
Valg af rådgiver

(mar)

Forhånds-

vurdering, 

Concito

Sammen om klimaet 

(Scope 3)

Borgersamlinger 

Workshop m. virksom-

heder (mar-maj)

Baggrundsrapport 

udarbejdet (jun)

Projekter 

vedtaget og i 

drift

Vedtagelse 

Energi- & 

Varmeplan

+

Klimatilpas-

ningsplan

(dec)

Høring i 

Klimarådet 

(sep)

Valg af rådgiver

(feb)

Intern forankring 

af projektet

Høringsperiode

(aug-sep)

Udkast til DK2020 

færdig

Høringsperiode 

(mar-apr)

√

√


