
Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – Anlæg – Klima, natur og energi 
 

Klima, natur og energi har følgende anlægsprojekter: 

 

• Energiinvesteringer 

• Skift til hybrid/elbiler 

• Pulje til klima og miljø 

• Pulje til stier og skilte i det åbne land 

• Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å 

• Klimahandlingsplan 

• Støttepunkter til friluftsliv 

• Rekreative stier 

• Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet 

• Marbækrenden 

 

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på anlægsprojekterne under Klima, natur og energi, som det ses af tabel 1 nedenfor. 

Merforbruget finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2023. 
Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat. 
 

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Klima, natur og energi. 

1.000 kr. Udgift/ 

Indtægt 

Opr. 

budget 
2022 

Korr. budget 2022 Forv. 

Overførsel 
fra 2021* 

Tillægs-
bevilling 

Konsekvens 

budget 
2023 

Status 

2022 Heraf 
ordinært 
budget 

Heraf 3 
pct. 

Energiinvesteringer U 3.841 3.841 3.841 0 0 0 0 Udførsel 

Skift til hybrid/elbiler U 577 1.384 1.384 0 0 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Pulje til klima og miljø U 0 558 558 0 -215 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Pulje til stier og skilte U 0 0 0 0 739 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Ren. frontmuren, Jørlunde å U 0 0 0 0 156 0 0 Udførsel 

Klimahandlingsplanen – grøn omstilling U 0 1.906 1.850 56 -32 0 0 Udførsel 

Klimahandlingsplanen – varmepumper U 0 4.120 4.000 120 655 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Klimahandlingsplanen – ladeinfrastruktur U 0 750 750 0 0 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Klimahandlingsplanen - rådighedsbeløb U 7.287 2.571 2.496 75 0 0 0 Ikke igangsat 

Støttepunkter til friluftsliv U 1.042 1.042 1.012 30 0 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Rekreative stier U 1.459 1.459 1.417 43 1.280 0 0 Ideoplæg/skitsering 



Kystbeskyttelse - Hyllingeriis U 0 100 100 0 0 170 -170 Projektering/udbud 

Kystbeskyttelse – Frederikssund Nord U 0 200 200 0 0 0 0 Projektering/udbud 

Kystbeskyttelse – Kulhuse U 0 200 200 0 0 300 -300 Projektering/udbud 

Kystbeskyttelse - Midtby U 0 350 350 0 0 0 0 Projektering/udbud 

I 0 -750 -750 0 0 0 0 

Kystbeskyttelse – rådighedsbeløb U 900 400 364 36 197 0 0 Projektering/udbud 

Marbækrenden U 0 0 0 0 450 0 0 Projektering/udbud 

I alt  15.674 18.132 17.772 360 3.230 470 -470  

Heraf anlægsudgifter U 15.674 18.882 18.522 360 3.230 470 -470  

Heraf anlægsindtægter I 0 -750 -750 0 0 0 0  

 

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Klima, natur og energi. 

1.000 kr. Udgift/ 

Indtægt 

Opr. 
budget 
2022 

Korr. budget 2022 Forv. 
Overførsel 
fra 2021* 

Tillægs-
bevilling 

Konsekvens 
budget 
2023 

Status 

2022 Heraf 
ordinært 
budget 

Heraf 3 
pct. 

Udskiftning af skraldespande U 8.542 8.542 8.542 0 0 0 0 Udførsel 

I alt  8.542 8.542 8.542 0 0 0 0  

Heraf anlægsudgifter U 8.542 8.542 8.542 0 0 0 0  

Heraf anlægsindtægter I 0 0 0 0 0 0 0  

 

Energiinvesteringer 
Der er i perioden 2021-2024 samlet afsat 15,2 mio. kr. til energiinvesteringer fordelt med 3,8 mio. kr. i hvert af årene. 

Investeringerne vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Der er automatisk låneadgang til 
energibesparende foranstaltninger. 

 
I 2022 er der planlagt opdatering af automatik server og visualisering af varme- og ventilationsanlæggene på 7 store ejendomme fordelt i hele kommunen, udskiftning af 

styringer for varme og ventilation og opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris. Herudover er der planlagt udskiftning af belysning i 2 haller i Frederikssundshallen, 

udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskolens afdeling Kingo samt på Trekløverskolens afdeling Marielyst. 
 

Skift til hybrid/elbiler 
Der er i budget 2022 afsat midler til etablering af ladestandere til hybrid og elbiler. 

Projektet afventer beslutning om lov om infrastruktur for alternative drivmidler primo april 2022, og derefter sag om frigivelse af midler på Byrådets møde i juni. 

 



Pulje til klima og miljø 
Der er i alt afsat 3,2 mio. kr. til realisering af handlingsplan. Puljen dækker dels ansættelse af to nye medarbejdere og dels udgifter kommunen har til grønne initiativer. 

Projektet startede i 2020 og fortsætter i 2021-2022.  
 

Alle midler er tidligere frigivet til løn og til konkrete projekter, som ikke har udnyttet hele bevillingen. Der udarbejdes en ny sag med forslag til anvendelse af de resterende 
midler inden for klima- og miljøindsatsen. 
 

Pulje til stier og skilte i det åbne land 
Der er afsat midler til finansiering af stier samt bedre skiltning i kommunen. 

Puljen forventes brugt i år. Her skal anlægges stier, indkøbes bænke og opsættes skilte. 
 

Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å 
Anlægsprojektet vedrører renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal kommune. 
 

Projektet er færdigt, men der er et udestående omkring genetablering af lodsejers hegn, hvorfor mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i 2021 i forbindelse med årsregnskabet er søgt 
overført til 2022 til opsætning af hegnet. 

 
Hegnet forventes etableret i maj. 

 

Klimahandlingsplanen 
Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i første omgang skal kommunen som virksomhed blive uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst skal kommunen være 

Co2 neutral i 2045. Der er desuden opstillet syv handlemuligheder inden for en række indsatsområder som f.eks. energibesparelser, omlægning af energiforsyning, omlægning 

af færge mm. 
Herudover er der afsat midler til varmepumper, samt etablering af ladeinfrastruktur. 

 
Anlægsprojektet er opdelt i følgende underprojekter: 

 

Klimahandlingsplan 
Projektet vedrørende den grønne omstilling fortsætter i 2022, hvor der udarbejdes mobilitetsplan, strategisk energi og varmeplan og klimatilpasningsplan som alle er 

delleverancer til DK2020-klimaplanen. 
Vedrører etablering af varmepumper på tre bygninger, som blev forsinket i 2021. Pumperne er nu monteret, men der udestår enkelte tekniske mangler på projektet. 

 

Varmepumper 
Projektet vedrørende varmepumper er blevet forsinket på grund af leveranceproblemer som følge af COVID-19.  
Arbejdet med analyser og datagrundlag pågår. En del af dette projekt er opsætning af varmepumper på udvalgte kommunale ejendomme der pt. er gasfyret eller 

olieopvarmede. Ejendommene er udpeget. 



 

Etablering af ladeinfrastruktur 
Afventer beslutning om lov om infrastruktur for alternative drivmidler primo april 2022 og rådgiver rapport for strategi.  

 

Støttepunkter til friluftsliv 
Kommunens mange kyster ønskes i større omfang udnyttet til friluftsliv (naturturisme). Adgangen til det "blå og det grønne" ønskes styrket med bedre stiforbindelser, havne 

samt lejrpladser med sheltere ønskes udviklet og forbedring af offentlige toiletfaciliteter. 
 

Midler er frigivet. I løbet af 2. kvartal vil der blive udpeget projekter til gennemførsel som politisk vil blive prioriteret til udførsel.  
 

Rekreative stier 
Anlægsprojektet vedrører etablering af nye stier, således at der er et samlet stinet med adgang til naturen. 
 

Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her afventer endelig godkendelse fra myndigheder, herefter skal opgaven udbydes. Fjordstien ved Skibby er under udførelse og åbnes her i 

forsommeren. 
 

Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet 
Frederikssund er som fjordkommune særligt ramt af hyppigere storme og stigende havniveau, hvorfor der er afsat midler til kystbeskyttelse. 
Anlægsprojektet er opdelt i følgende underprojekter: 

 

Hyllingeriis 
Realisering af projektet kræver gennemførsel af ekspropriationsproces. Ekspropriationsproces kræver tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af et 
tilsvarende mindreforbrug i 2023. 

 

Frederikssund Nord (Linderupvej) 
Der er i øjeblikket ved at blive indhentet tilbud fra to rådgivere på videre projektering af højvandsbeskyttelsen. Det anslås at den videre projektering kan gennemføres for de 0,2 
mio. kr. der allerede er frigivet i 2022.  

 

Kulhuse 
Der er bestilt projektering for 0,3 mio. kr. i 2022. Realisering af projektet kræver gennemførsel af ekspropriationsproces. Ekspropriationsproces og projektering kræver 

tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2023. 
 

Midtby 
Projektet er igangsat og der er valgt rådgiver. 

 
 



Marbækrenden 
Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulativ, og der er flere steder på rørene hvor der er behov for vedligehold, hvorfor der i løbet af 2021 blev givet en tillægsbevilling 

til projektet. 
 

Projektet er blevet forsinket, da der i forbindelse med myndighedsbehandlingen af anlægsprojektet opstod udfordringer med jordhåndtering, der vil kræve en tillægsbevilling der 
projekteres i øjeblikket og kvalificeret frem mod budgetopfølgningen 30.06.2022. 

 

Udskiftning af skraldespande (brugerfinansieret) 
Anlægsprojektet er brugerfinansieret og vedrører udskiftning af skraldespande (private husholdninger) i Frederikssund kommune. 

Projektet er i gang, og den nye affaldssortering træder i kraft 1. maj. 


