
Maritimt Center 

Hovedtidsplan

Hovedtidsplan af 08.11.2021 rev. 06.01.2023

Leverance Uddybende/stikord Politisk proces 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv
Udarbejdelse af materiale til 

arkitektkonkurrence og arkitektkonkurrence
Godkendelse

Konkurrence forløb 6. marts - 30. juni 2023 6 marts - 30. juni 2023 *

Indgåelse af kontrakt med vindende 

arkitektfirma 3. kvartal 2023
30. august 2023 Godkendelse *

Lokalplan proces sep. 2023 - aug. 2024 * *
Projekteringsperiode (Projektforslag, 

hovedprojekt/detailprojektering, 

udbudsmateriale)

sep. 2023   - juni 2024 Godkendelse af 

Projektforslag samt 

udbud af 

hovedentreprise

*

EU Udbud proces inkl. PQ og kontrahering juni 2024 - sep. 2024 Godkendelse og 

frigivelse af midler 

til udførelse

*

Udførelsesperiode okt. 2024 - dec. 2025
Ibrugtagning jan-26 *

*Forventet godkendt lokalplan

Optionsprojekter ¹

Optionsprojekt 1 - Ekstra bygningsfaciliteter og landskabselementer ²

Leverance Uddybende/stikord Politisk proces 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv
Projektering inkl. bygherregodkendelse marts 24 - sep. 24 Godkendelse * *
Supplerende myndighedsbehandling maj 24 - sep. 24 * *
EU-Udbud inkl PQ og kontrahering okt. 24 - dec. 24 Godkendelse
Udførelse inkl. aflevering og 

ibrugtagningstilladelse
jan 25 - juni 26

Ibrugtagning jul-26 *

Optionsprojekt 2 - Vintersikring havn

Leverance Uddybende/stikord Politisk proces 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv
Forundersøgelser og projektering inkl. 

bygherregodkendelse
marts 24 - juni 24 Godkendelse *

Myndighedsbehandling, kystdirektoratet marts 24 - sep. 24 *
EU-Udbud inkl PQ og kontrahering okt. 24 - dec. 24 Godkendelse
Udførelse inkl. aflevering og 

ibrugtagningstilladelse
jan. 25 - marts 25

Ibrugtagning apr-25 *

Optionsprojekt 3 - Servicekaj

Leverance Uddybende/stikord Politisk proces 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv 1.kv 2. kv 3. kv 4. kv
Forundersøgelser og projektering inkl. 

bygherregodkendelse
marts 24 - sep. 24 Godkendelse *

Myndighedsbehandling, kystdirektoratet, 

miljømyndighed m.fl.
juni 24 - juli 25

EU-Udbud inkl PQ og kontrahering aug. 25 - okt. 25 Godkendelse * *
Udførelse inkl. aflevering og 

ibrugtagningstilladelse
nov. 25 - feb. 26 * *

Ibrugtagning mar-26 * *

Note:

1 Opstart af optionsprojekter er ukendt og afhænger af tidspunkt for evt. tildeling af fondsmidler. Hvis fondsmidler tildeles tidligere eller senere skal optionsprojekterne tilsvarende opstartes tidligere eller senere. Opstart varsles af bygherre min. 1 måned før opstart.

2 Hvis optionsprojekt 1 opstartes skal dette udføres som et integreret tillæg til basisprojektet og indeholdes i samme entrepriseudbud. Projektering af basisprojekt tillægges 3 måneder, udbudsperiode forskydes tilsvarende og udførelsesperiode forskydes og udvides til 18 måneder
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