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Igangværende og kommende 
kystbeskyttelsesprojekter i 
Frederikssund Kommune 
 
 

Ventende kystbeskyttelsesprojekter 
 

Frederikssund delområde 1 + 2 
Delområde 1 og 2 er ensartede i karakter med bølgeeksponerede kystlinjer ud til Roskilde Fjord og 
beboelseskvarter. Udover beboelseskvarter indeholder delområde 2 også Skyllebakke Havn, der har været 
særligt oversvømmelsesramt ved de seneste stormflodshændelser. De overordnede skitseforslag for de to 
delområder er meget ens med almindeligt jorddige på strækninger der tillader det og hvor der ikke er plads 
kan anlægges højvandsmur.  
 
Det økonomiske anlægsoverslag eksklusive projekteringsomkostninger afhænger af sikringsniveauet og er 
estimereret til 3,1 – 3,6 mio. kr. for delområde 1 og 4,6 – 4,9 mio. kr. for delområde 2. 
 

Frederikssund delområde 5 
Delområde 5 indeholder Sillebro Å, beboelseskvarteret syd herfor samt Frederikssund renseanlæg. Niras har 
opridset to løsningsmuligheder for området, hvor det i begge løsninger indgår at hæve stien fra Sillebro Å til 
strandlystvej. Ved den ene løsning anlægges der højvandslukke i Sillebro Å og der laves lokal forhøjning af 
terræn på åens nordlige bred. I den anden løsning anlægges dige langs beboelseskvarteret som sluttes til 
den eksisterende sti ved renseanlægget, som tilsvarende hæves.  
 
Det økonomiske anlægsoverslag ekskl. projekteringsomkostninger afhænger af sikringsniveauet og er 
estimereret til mellem 1,2 – 1,5 mio. kr. 
 

Neder Dråby (ved Kignæshallen) 
Muligheder for etablering af permanent højvandsbeskyttelse i Neder Dråby-området blev vurderet i det af 
Frederikssund Kommune finansierede skitseprojekt af Niras i 2017. Området omfatter ca. 30 – 45 
(helårs)boliger og strækker sig fra Engvej i vest til øst om boligen Hovedgaden 123. Langs boligområdet 
nordvest for projektområdet er der et eksisterende dige med topkote på ca. 2,25 m DVR90. Bodil-stormen i 
2013 medførte oversvømmelse af en række ejendomme i projektområdet, da vandet trængte ind i 
boligområdet via lavtliggende terræn og eksisterende grøfter med fjordudløb. Der er altså behov for effektiv 
højvandsbeskyttelse med ensartet sikringsniveau. En væsentlig udfordring for udformningen af projektet er 
at en del af området ligger inden for Natura 2000.  
 
Det totale anslåede anlægsbudget blev i 2017 af Niras vurderet til mellem 4 og 4,5 mio. kr. afhængig af 
løsningen. Det anslåede anlægsbudget inkluderer ikke omkostninger til pumper. 
 

Dalby Huse 
I 2017 udfærdigede daværende Orbicon et skitseprojekt for Dalby huse til etablering af permanent 
kystbeskyttelse. Skitseprojektet blev finansieret af Frederikssund Kommune. Flere ejendomme blev 
oversvømmet under stormen Bodil i 2013 og derfor blev projektet sat i gang. I det daværende skitseprojekt 
arbejdes med et sikringsniveau på 2,87 m DVR90 med hensyntagen til bølger og klimatillæg.  
 
Anlægsoverslaget for projektet estimeredes i 2017 til 7,8 mio. kr., over den samlede digestrækning på 970 
meter.  
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Over Dråby Strand 
I 2017 udfærdigede daværende Orbicon et skitseprojekt for Over Dråby Strand til etablering af permanent 
kystbeskyttelse. Skitseprojektet blev finansieret af Frederikssund Kommune. Flere ejendomme blev 
oversvømmet under stormen Bodil i 2013 og derfor blev projektet sat i gang. I det daværende skitseprojekt 
arbejdes med et sikringsniveau på 2,99 m DVR90 med hensyntagen til bølger og klimatillæg. I 
skitseprojektet foreslår Orbicon at der anlægges to digeforløb, hver med fløjdiger, langs kyststrækningen ud 
for Over Dråby Strand. 
 
Anlægsoverslaget for projektet estimeredes i 2017 til sammenlagt 19,4 mio. kr. for de to diger, der har en 
sammenlagt længde på ca. 2260 meter.  
 
 

Igangværende kystbeskyttelsesprojekter 
 

Hyllingeriis 
Der er god fremgang i kystbeskyttelsesprojektet i Hyllingeriis, hvor den endelige udfærdigelse af 
myndighedsprojektet er i gang og vedtægter og bidragsfordeling gennemgår endelige tilretninger. 
Myndighedsbehandlingen af ansøgningsmaterialet forventes opstartet medio april 2023 og endeligt politisk 
godkendt oktober 2023. Herefter udarbejdes detailprojekt til udbud af projektet.  
 
Projektet forventes at blive anlagt i anden halvdel af 2024 og færdigmeldt november 2024.  
 
 

Kulhuse 
Der er god fremgang i kystbeskyttelsesprojektet i Kulhuse, hvor myndighedsprojekt, vedtægter og 
bidragsfordeling gennemgår de sidste justeringer så den endelige ansøgning ligger klar til 
myndighedsbehandling juni 2023. Myndighedsbehandlingen forventes afsluttet december 2023, hvorefter 
detailprojektet udarbejdes og sendes i udbud.  
 
Projektet forventes færdigmeldt marts 2025.  
 
 

Frederikssund Nord 
Der er god fremgang i kystbeskyttelsesprojektet Frederikssund Nord. Der er igangværende dialog med 
ledningsejere på strækningen langs Linderupvej med henblik på at opnå en realiserbar løsning hurtigst.  
Det samlede ansøgningsmateriale forventes at være klar september 2023 hvorefter 
myndighedsbehandlingen kan igangsættes. Myndighedsbehandlingen forventes afsluttet februar 2024, 
hvorefter detailprojektet udarbejdes og sendes i udbud.  
 
Projektet forventes færdigmeldt december 2024.  
 
 

Frederikssund Midtby 
Der er for nyligt valgt rådgiver på projektet, som indledningsvist udarbejder to løsningsforslag til beskyttelse 
af midtbyen (delområde 3 og 4). Herefter igangsættes arbejdet på projektforslag og myndighedsprojekt, 
hvor det forventes at have en endelig ansøgning klar til myndighedsbehandling ved udgangen af 2023. 
Myndighedsbehandlingen forventes afsluttet sommeren 2024 hvorefter detailprojektet udarbejdes og sendes 
i udbud.  
 
Projektet forventes færdigmeldt i 2025. 


