
Overførsel 2023 – Anlæg – Klima, natur og energi 
 
Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 9,74 mio. kr., og en mindreindtægt på 
bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 1,35 mio. kr., som ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres bruttoanlægsudgifter for 9,68 mio.kr. fra 2023, fordelt med 
1,52 mio.kr. til 2024, 6,17 mio.kr. til 2025 og 1,99 mio. kr. til 2026. For bruttoanlægsindtægterne overføres der 1,35 mio. kr. fra 2023 til 2024.  
 
Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Klima, natur og energi. 

1.000 kr. U/I 
Opr. 

Budget 
2023 

Korr. 
Budget 
2023 

Regnskab 
2023 

Afvigelse 
årets 

resultat 
Afsluttet Ovf. 

2024 
Ovf. 
2025 

Ovf. 
2026 

Energiinvesteringer U 4.753 5.488 4.107 -1.381 Ja     1.381 
Skift til hybrid/elbiler U 916 1.901 1.520 -381 Nej   381   
Pulje til klima og miljø U     -58 -58 Ja       
Pulje til stier og skilte U 589 320   -320 Nej 320     
Klimahandlingsplan U 9.578 10.340 4.552 -5.788 Ja   5.788   
Støttepunkter til friluftsliv U 1.946 368 7 -361 Nej 361     
Rekreative stier U 2.431   28 28 Nej -28     

U 12.676 2.300 1.690 -610 Nej     610 
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby 

I   -1.350   1.350 Nej -1.350     
Marbækrenden U   450   -450 Nej 450     
Vandløbsregulativer U 400 400 54 -346 Nej 346     
Naturhandleplan U 500 300 230 -70 Nej 70     

I alt   33.790 20.518 12.129 -8.389   169 6.169 1.991 

Heraf anlægsudgifter U 33.790 21.868 12.129 -9.739   1.519 6.169 1.991 
Heraf anlægsindtægter I 0 -1.350 0 1.350   -1.350 0 0 

 
 
 
 
 
 



 
 

Energiinvesteringer 
Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,38 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Mindreforbruget skyldes at tilbud på projekter blev mindre end først beregnet.  
Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2026 til nyt projekt for Energiinvesteringer. 
 

Skift til hybrid/elbiler 
Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Mindreforbruget skyldes forsinkelse af fakturering fra leverandør-side. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,38 mio. kr. overføres til 2025. 
 
Pulje til klima og miljø 
Anlægsprojektet er afsluttet og forelagt Byrådet i juni 2023. Mindreforbrug på 0,06 mio. kr. henlægges til kassen i 2023. 
 

Pulje til stier og skilte i det åbne land 
Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,32 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024. 
 
Klimahandlingsplan 
Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 5,79 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at der har været opstuvet midler på Klimahandleplanen over 
flere år. Årsagen er primært at markedet ikke har kunnet levere varmepumper til den planlagte udrulning i kommunens drift.  
Anlægsprojektet afsluttes i 2023 og der aflægges regnskab på Klima, natur og energi den 14/5-23, hvad angår afsluttede aktiviteter i klimahandlingshandlingsplanen. Ikke 
afsluttede aktiviteter videreføres i nyt projekt - Klimaplan 2045. 
 
Støttepunkter til friluftsliv 
Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,36 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Mindreforbruget skyldes at renovering af sheltere og legepladser er udskudt til 2024 pga. vejrlig. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbrug overføres til 2024. 
 
 
Rekreative stier 
Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Merforbruget skyldes primært udgifter til intern projektering, merforbruget overføres til 2024. 

 



Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby 
 
På udgiftssiden udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,61 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  Mindreforbruget skyldes at der været et politisk ønske om at genbesøge 
idéoplægget for Frederikssund Midtby, inden igangsætning af udvikling af projektforslag. Arbejdet med udvikling af projektforslaget er sat i gang i starten af 2024. 
Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2026 til øvrig del af projektet. 
 
På indtægtssiden udgør årets resultat en mindreindtægt på 1,35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Grundet forsinkelse af tidsplan for projektet Frederikssund Midtby, er 
ansøgning om udbetaling af tilskud tillige forsinket. Mindreindtægt overføres til 2024. 
 
Marbækrenden 
Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,450 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at genåbning af den nederste del er projekteret i 2023, men 
afventer nødvendige tilladelser samt et mere tørt føre. Kontraktbunden vedligehold var ligeledes planlagt til udførelse i december 2023, men måtte udskydes pga. det meget 
våde føre. Mindreforbrug overføres til 2024 til færdiggørelse af de planlagte opgaver.   
 
Vandløbsregulativer 
Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Regulativopmåling gennemførtes på udvalgte vandløb i 2023. På baggrund heraf opstartes 
regulativarbejdet i 2024. Oprensning af flere kontrolopmålte vandløb måtte udskydes til 2024 på grund af udfordringer med tilkørselsveje. Mindreforbrug ønskes overført til 2024 
for gennemførsel af projekteret oprensning og planlagt arbejde med regulativrevision. 
 
 

Naturhandleplan 
Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Projekteringen på flere delprojekter er igangsat og flere projekter er implementeret. Dialog med grundejere, myndighedsbehandling m.m., betyder at tidsplanen er rykket, 
hvorfor der er et mindreforbrug i 2023, som overføres til 2024. 
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