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Hvad omhandler denne status ?  
Denne status omhandler den Kommunale økonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge. 
Den viste økonomi omhandler dog kun perioden fra foråret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet. 
 
Vedlagte status er udarbejdet pr. 3. oktober 2022, og opdelt på følgende måde: 
 

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 30. september 2022  
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb 
3. Faktisk afsatte budgetter 2022 – 2025 
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser 
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1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 30. september 2022 
DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg. 2018 2019 2020 2021 2022   

Samlet 
forbrug 2018 - 

2022

  Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Forbrug pr. 
30/9 2022 Restbudget

  

Drift -344 4.184 3.866 6.183 2.518 3.197 16.407 
Anlæg 5.639 5.863 13.298 -51.581 16.754 5.926 -10.027 
I alt 5.295 10.047 17.164 -45.398 19.272 9.123 6.380 

 
Noter: 
Regnskab 2018: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling på netto 3,782 mio. kr. er overført fra 2018/19 – Byrådsbeslutning 24.04.2019. 

Regnskab 2019: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling på 8,5 mio.kr. er overført fra 2019/20 - Byrådsbeslutning 29.4.2020. 

Regnskab 2020: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling på 1,772 er overført til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overført til 2022 – 
Byrådsbeslutning 28.4.2021. 

Regnskab 2021: 
Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overført til 2022, samt 0,500 til 2023 – Byrådsbeslutning 27.04.2022. 
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2.Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb 
 

Driftsbevillinger: 

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til 
bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter 

Byråds- 
beslutning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Samlede 
bevillinger 
- 2018/25 

Drift: -794 4.184 5.500 6.270 5.775 5.341 4.800 4.846 35.922 
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018   0 
Programfaserapport Vinge 31.01.2018 1.700 1.700 
Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmæssigt fra 2019/2018 27.06.2018 1.700 -1.700 0 
Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver 31.01.2018 -4.257   -4.257 
Løn til Vingesekretariat 25.04.2018 1.300   1.300 
Juridisk bistand - overførsel af uforbrugt bevilling fra 2017 25.04.2018 1.138   1.138 
Juridisk rådgivning 29.08.2018 300   300 
Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver 26.09.2018 -750   -750 
Personaleudgifter, konsulentydelser 10.10.2018 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27.000 
Overførsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk rådgivning 24.04.2019 -225 225 0 
Budgetopfølgning pr. 30/6:   0 
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "konsulentydelser" fra 2019 - 

2020 25.09.2020 -1.500 1.500 0 
Overførsel fra 2019/20 og fl. år - Mindreforbrug vedr. konsulentbistand 29.04.2020 -1.541 600 600 341 0 
Overførsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overført konsulentmidler 30.09.2020   -1.000 1.000 0 
Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelser 07.10.2020   4.800 4.800 
Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. på 0,175 mio. kr. finansieres af konsulentmidler 27.01.2021   0 0 
Budgetopfølgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anlæg, til finansiering af 

restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i 2020. 26.05.2021   -155 -155 
Budgetaftale 2021 - personaleudgifter, konsulentydelser 29.09.2021   4.846 4.846 
Overførsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge 27.04.2022   -175 175 0 
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Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb: 
 

Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - 
positive tal er udgifter 

Byråds- 
beslutning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Samlede 
bevillinger 
- 2018/25 

Anlæg: 8.923 5.661 17.393 -51.736 22.051 5.495 39.590 2.675 50.052 
Option på køb af Toftevej 1 28.09.2016 4.511 4.511 
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018   0 
Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v. 30.05.2018 9.460 783 595 10.838 
Tilbagekøb af storparcel i Deltakvarteret  30.05.2018 3.159   3.159 
Juridisk vurdering og udførelse af geotekniske og miljøtekniske undersøgelser 30.05.2018 200   200 
Arkæologiske forundersøgelser til Vinge C. 28.11.2018 641   641 
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 28.11.2018 -980   -980 
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v. 10.10.2018 15.000 18.800 33.800 
Deltakvarteret - endelige vejbelægning 10.10.2018   9.200 9.200 
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 19.12.2018 -1.158 -1.158 
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 27.02.2019 -1.102 -1.102 
Overførsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: *   0 

Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 24.04.2019 1.033 -1.033 0 
Færdiggørelse af Deltakvarteret 24.04.2019 -4.590 4.590 0 

Budgetopfølgning pr. 30/6:   0 
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje og stationsplads 

i Vinge" fra 2019 til 2020 25.09.2019 -1.600 1.600 0 
Overførsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Køb af Toftevej 1" fra 2019 til 2020 25.09.2019 -4.511 4.511 0 
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "færdiggørelse af Deltakvarteret" 

fra 2019 til 2020 25.09.2019 -3.500 3.500 0 
Tilbagekøb af Obvej 16, Vinge  25.09.2019   680 680 
Budgetopfølgning pr. 30/9:   0 
Overførsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 - 2019 27.11.2019 680 -680 0 
Udbud af Okavangovej 24-40 29.01.2020   50 50 
Udbud af storparceller A+B Vinge:   0 

Udbudsproces og oprydning 29.01.2020   910 910 
Ramme til udmøntning i kommende budgetopfølgning 29.01.2020   -910 -910 

Køb af Toftevej 1 02.04.2020   -4.511 -4.511 
Overførsel fra 2019/20 - uforbrugte anlægsmidler: 29.04.2020   0 

Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi m.v. -6.363 6.363 0 
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Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - 
positive tal er udgifter 

Byråds- 
beslutning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Samlede 
bevillinger 
- 2018/25 

Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v. -636 636 0 
Budgetopfølgning pr. 31.3.2020 - flytning af bevilling fra 2020-2021 27.05.2020   0 

Adgangsvej til stationen i Vinge   -6.400 6.400 0 
Fællesmagasinet Vinge   -1.564 1.564 0 
Udligning af ramme til udmøntning - Byrådsbeslutning fra 29.01.20   910 910 

Salg af Obvej 16, Vinge 27.05.2020   -640 -640 
Tilbagekøb af grund 27.05.2020   504 504 
Rækkehusgrund, godkendelse 27.05.2020   -3.060 -3.060 
Opførelse af 198 almene boliger:   0 

Salg af byggeretter 26.08.2020   -34.316 -34.316 
Grundkapitalindskud 26.08.2020   34.494 34.494 
Udgift til udstykning af byggefelter og fællesarealer 26.08.2020   400 400 

Tilbagekøb af grund, Vinge 26.08.2020   634 634 
Overførsel af udgifter til færdiggørelse af Deltakvarteret 30.09.2020   -700 700 0 
Opjustering af skøn for salg af grund til Fællesmagasinet 30.09.2020   -2.547
Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021) 07.10.2020   15.170 20.063 4.878 4.783 44.894 
Udbudsproces storparcel Vinge område I og C 28.10.2020   400 400 

Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af Dalvejen, samt anlægsarbejder i tilknytning 
opførelsen af almene boliger - finansieres af afsat ramme til Vinge investeringer 27.01.2021   0 0 

Salg af arealerne A, B1 og B2 24.02.2021   -12.649 -12.649 
Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 - 2021 og 2022 28.04.2021   -2.088 1.722 366 0 
Budgetopfølgningen 31.03.2021: 26.05.2021   0 

Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primært som en konsekvens af 
tilbagekøbet og efterfølgende gensalg af Obvej 3 og 14   -1.321 -1.321 

Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i 2020. Finansieret via 
overførte konsulentmidler fra drift   155 155 

Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindtægten, som følge af endelig afregning   -72 -72 
Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge 25.08.2021   -950 -950 
Budgetopfølgningen 30.06.2021 29.09.2021   0 

Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til 2022 og frem - del af 
budgetaftale 2022   -3.788 -3.788 

Vej og Parkering område I - flyttet til 2022 og frem  - del af budgetaftale 2022   -1.288 -1.288 
Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge 29.09.2021   1.635 250 1.885 
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022  29.09.2021   0 

Budgetlagt grundkapitalindskud flyttes fra 2022 - 2023   
-

34.894 34.894
Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere skøn   2.347 12.167 -4.268 10.246 
Grønt hjerte   3.190 2.160 2.160 5.350 
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Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - 
positive tal er udgifter 

Byråds- 
beslutning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Samlede 
bevillinger 
- 2018/25 

Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I - korr. i.f.t. 
tidligere skøn   -3.763 3.296 515 -467 

Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C - korr. i.f.t. tidligere skøn   -2.884 2.884 0 
Parkeringshus - nyt projekt   2.060 10.640 12.700 
Den grønne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt   1.000 1.000 
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt   5.150 5.974 11.124 

Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021) 27.10.2021   515 515 
Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord 27.10.2021   -6.643
Budgetopfølgning pr. 30/9: 24.11.2021   0 

Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge   -778 778 0 
Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge   -8.519 5.519 3.000 0 
Fællesmagasinet i Vinge   -630 630 0 
Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen)   -1.650 -1.650 
Opgradering af Dalvejen i Vinge   -4.094 3.230 864 0 
Tiltrædelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C 15.12.2021   -12.143 -12.143 

Overførsel fra 2021 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger 27.04.2022   -6.599 6.099 500 0 

Budgetopfølgning 31/3, incl. "skub" af anlæg fra 2022/2023 02.06.2022   
-

12.666 14.587 1.921 

Salg af erhvervsareal 02.06.2022   
-

61.892 -61.892 

Flytning af Grundkapitalindskud fra 2023 til 2024 (basisbudget 2023)   
-

34.894 34.894 0 
Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge 22.06.2022   200 200 
Budgetopfølgningen pr. 30/6 2022: 28.09.2022   

Vinge - Færdiggørelse af Deltakvarteret   -778 778 0 
Vinge - Opgradering af Dalvejen   1.500 1.500 
Vinge - område I, vej og parkering   -515 515 0 
Vinge - Boulevarden 1-3 etape   -1.006 1.006 0 
Vinge - Anlægsarbejder ifbm almene boliger omr. C.   -500 500 0 
Vinge - Salg og udbud kom. Erhverv Vinge - annullering af købsaftale fra 27/10 2021   6.643 6.643 
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tinyhusgrunde   -3.629 3.629 0 

    

I alt - drift og anlæg 8.129 9.845 22.893 -45.466 27.826 10.836 44.390 7.521 85.974 
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3. Faktisk afsatte budgetter 2022 – 2025 
Driftsbudgetter 

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter 
Korrigeret 

budget 
2022 

Forbrug 
2022 2023 2024 2025 Budget i 

alt 

              
1. Personaleudgifter m.v. 2.146 1.391 2.146 2.146 2.145 8.583

2. Juridisk rådgivning 1.016 260 1.016 1.016 1.016 4.064

3. Finansiel rådgivning 0 0       0
4. Øvrig rådgivning 1.782 618 1.745 1.680 1.680 6.887
5. Inventar og materiel   2         
6. Overskud fra tidl. År 596 0 338     934
7. Bydelskontor i Vinge 175 0         
              
I alt - netto 5.715 2.271 5.245 4.842 4.841 20.468

 

Anlægsbudgetter 
Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter 

Korrigeret 
budget 
2022 

Forbrug 
2022 2023 2024 2025 Budget i 

alt 

              
1. Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge 0 0 778     778
2. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge 952 22 7.431     8.383
3. Opgradering af Dalvejen Vinge 16.051 15.490 1.040    17.091
4. Vej og parkering - Vinge omr. I 0 0 7.750 526 526 8.802
5. Boulevarden etape 1-3 1.000 18 16.552 1.006   18.558
6. Parkeringshus 0 0 12.923     12.923
7. Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger 
område C. 0 0 3.475 500   3.975
8. Grønt hjerte 1.000 26 5.447 2.205 2.205 10.857
9. Salg og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge 1.240 173       1.240
10. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde 1.000 202 10.728     11.728
11.1 Arkæologiske undersøgelser og jorddepot 840 47       840
11.2 Fællesmagasinet 313 84       313
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Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter 
Korrigeret 

budget 
2022 

Forbrug 
2022 2023 2024 2025 Budget i 

alt 

11.3. Adgangsforhold ved station 172 68       172
11.4 Cykelparkering 143 967       143
12. Udbud af Storparceller A+B Vinge -326 -355       -326
13. Grundkapitalindskud til almene boliger i Vinge - note 1.       34.894   34.894
14. Udbudsproces storparcel Vinge omr. I/C 295 10       295
15. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag 0 0 1.021     1.021
16. Salg af erhvervsarealer     -61.892     -61.892
              
I alt - netto 22.680 16.753 5.253 39.131 2.731 69.795

Noter: 
Overslagsårene er baseret på det senest vedtagne budget 2022. 
Note 01 - Grundkapitalindskuddet i 2024 (nr. 13) er budgetlagt under finansforskydninger 
Note salgsindtægter: I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er lånefinansieret. 
Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag. 

 
4.Politiske beslutninger med fremtidige økonomiske konsekvenser 
 
Byrådet har den 25. september 2019 vedtaget følgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene 
allerede er helt eller delvist iværksat. 
 

1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både alment og privat 
byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.  

2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 
20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.  

3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B 
opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk. 

4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i 
umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.  

5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, 
med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.  

6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres 
adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.  
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7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der 
sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af 
ressourcebehov til dette arbejde.  

8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge. 
 

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelægges Økonomiudvalget på deres møde i marts, juni, 
september og december.  
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