
Opdateret proces- og tidsplan for digeprojekt 
Frederikssund Nord

Teknisk 
justering af 
projektet

I samarbejde 
mellem 

Frederikssund 
Kommune, 
Rådgiver og 

ledningsejere 
udarbejdes der en 
opdateret teknisk 

løsning for 
oprettelse af 

jorddiget.

§2-udtalelse: 
Det opdaterede 

projekt sendes til 
Kystdirektoratet, 
som anmodes om 

en ny §2-
udtalelse. 

Myndigheds-
projekt
Rådgiver 

udarbejder et 
opdateret 

myndigheds-
projekt på 

baggrund af de 
tekniske 

justeringer.

Myndigheds-
behandling:
Myndigheds-
behandling af 
ansøgning og 
vedtægter.

Udbud* og 
anlæg:

* Klager kan 
forsinke processen.
Udbud af anlægs-

entreprise og 
efterfølgende 

anlæg af 
permanent 
højvands-

beskyttelse. 

Diget færdig-
meldes

Nov 2022 / 
feb 2023 mar / apr / maj jun til nov

dec 2023 /
nov 2024 dec 2024 mar 

08/11-2022


