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Bilag 6: Overordnet implementeringsplan for hjemtagelse af 
misbrugsbehandlingen, december 2022 – 1. oktober 2023 

 
Hovedaktiviteter: 

 December 2022: Beslutning om hjemtagelse. 
  Januar 2022: Nedsættelse af styregruppe og arbejdsgruppe, der skal sikre, at 

Frederikssund Rusmiddelcenter åbner 1. oktober 2023.   
 Januar 2023: Opslag af leder/projektlederstilling.  
 Februar 2023: Godkendelse af dimensionering og indhold i tilbud samt fysisk placering.        
 Februar 2023: Aftale om overdragelse af behandling fra Novavi med virkning fra 1. oktober 

2023. 
 Februar 2023: Eventuelt aftale om overtagelse af lejemål pr. 1. september 2023.  
 Februar 2023: Udarbejdelse af detailplan for Frederikssund Rusmiddelcenter med henblik 

på at være fuldt etableret 1. oktober 2023.      
 Marts: Ansættelse af leder/projektleder.   
 Marts: Indsendelse af materiale til godkendelse hos styrelsen for patientsikkerhed 

(metoder, kapacitet etc.)   
 Maj-september 2023: Orientering og information til borgere, interne og eksterne 

samarbejdspartnere, presse mv.  
 Juni 2023: Plan for klargøring af lokaler, indkøb af inventar, it-licenser, øvrige driftsmidler.  
 Juni 2023: Opslag af stillinger.   
 Juni 2023: Beskrivelse af organisation, udarbejdelse af jobbeskrivelser.  
 Juni 2023: Detailaftale om overdragelse fra Novavi 
 August 2023: Ansættelsessamtaler med henblik på ansættelse af medarbejdere 1. 

september 2023. 
 September 2023: Etablering af it-understøttelse, herunder indkøb af pc’er og opretning af 

arbejdspladser med adgang til kommunens systemer. 
 September 2023: Onboarding og kompetenceudvikling af medarbejdere. 
 1. oktober 2023: Kick-off med medarbejdere. Reception og indvielse af tilbud og lokaler.     


