
Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – Anlæg – Økonomiudvalget 
 

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter: 

 

• Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning 

• Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station 

• Lokale udviklingspulje 

• Udbud af storparceller A+B, Vinge 

• Vinge Delta – salg af byggegrunde 

• Salg af Smedetoften 

• Salg af Thorstedlund 

• Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund) 

• Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund 

• Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi 

• Salg af grunde Morbærvænget 

• Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område 

• Vejbelægning Deltakvarteret Vinge 

• Opgradering af Dalvejen i Vinge 

• Vinge anlægsarbejde almene boliger område I 

• Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde 

• Forundersøgelse vedr. Tippen 

• Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord 

• Vinge – Boulevarden etape 1-3 

• Vinge – Parkeringshus 

• Vinge anlægsarbejde almene boliger område C 

• Vinge – Grønt hjerte 

• Vinge – Udbud af Mekongvej 

• Salg af AC Hansensvej 

• Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1 

 

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Merforbruget 

dækker over et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 5,1 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne på 10 mio. kr. 
Der overføres et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne til 2023 samt en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til 2023. 

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat. 

  



Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget. 

1.000 kr. Udgift/ 

Indtægt 

Opr. 
budget 
2022 

Korr. budget 2022 Forv. 
Overførsel 
fra 2021* 

Tillægs-
bevilling 

Konsekvens 
budget 
2023 

Status 

2022 Heraf ordinært 
budget 

Heraf 3 
pct. 

Vinge – færdiggørelse af byggemodning U 0 778 778 0 0 0 0 Udførsel 

Adg.forhold mm ved Vinge Station – 
arkæologi 

U 0 0 0 0 841 0 0 
Udførsel 

Adg.forhold mm ved Vinge Station – 
Fællesmagasinet 

U 370 1.000 1.000 0 313 0 0 
Udførsel 

Adg.forhold mm ved Vinge Station – 
Adgangsforhold 

U 0 0 0 0 172 0 0 
Udførsel 

Adg.forhold mm ved Vinge Station – 
Cykelparkering 

U 0 0 0 0 1.293 0 0 Udførsel 

I 0 0 0 0 -950 0 0 Udførsel 

Lokale udviklingspulje U 0 0 0 0 250 0 0 Udførsel 

Udbud af storparceller A+B, Vinge 
U 0 0 0 0 -326 0 0 

Udførsel 
I 0 0 0 0 0 0 0 

Salg af Smedetoften U 0 0 0 0 90 0 0 Udførsel 

Salg af Thorstedlund I 0 -10.000 -10.000 0 0 10.000 -10.000 Udførsel 

Reetabl. af legeplads mm. (Thorstedlund) U 0 0 0 0 255 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Samling af adm. U 4.858 5.358 5.201 156 121 0 0 Udførsel 

Digitalisering - velfærdsteknologi U 1.042 1.042 1.012 30  0 0 Ideoplæg/skitsering 

Salg af grunde Morbærvænget 
U 0 0 0 0 82 0 0 

Udførsel 
I 0 0 0 0 -3.200 0 0 

Udbud af 3 storparceller i Vinge U 0 0 0 0 294 0 0 Udførsel 

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge U 0 5.519 5.358 161 -88 0 0 Udførsel 

Opgradering af Dalvejen, Vinge U 4.120 7.350 7.136 214 3.530 3.671 -1.783 Udførsel 

Vinge – anlægsarb. alm. boliger område I U 1.545 1.545 1.500 45 0 -1.030 1.030 Ideoplæg/skitsering 

Vinge – kom. udstyk. parcelshusgrunde U 5.150 5.150 5.000 150 478 -1.000 1.000 Udførsel 

Forundersøgelse vedr. Tippen U 300 300 300 0 0 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Kom. Erhvervsarealer, Vinge 
U 0 250 250 0 790 0 0 

Udførsel 
I 0 -6.643 -6.643 0 0 0 0 

Vinge Boulevarden 1-3 etape U 6.135 6.135 5.956 179 0 -4.129 4.129 Udførsel 

Vinge – Parkeringshus U 2.060 2.060 2.000 60 0 -2.060 2.060 Ikke igangsat 



Vinge – anlægsarb. alm. boliger område C U 1.030 1.030 1.000 30 0 -530 530 Ikke igangsat 

Vinge – Grønt hjerte U 3.190 3.190 3.097 93 0 0 0 Ideoplæg/skitsering 

Anlægspulje U -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 Ikke igangsat 

Vinge – Udbud af Mekongvej U 0 0 0 0 0 0 0 Udførsel 

Salg af AC Hansensvej I 0 -16.701 -16.701 0 0 0 0 Afsluttet – regnskab 

Salg af Håndværkervej 6 I 0 -724 -724 0 0 0 0 Udførsel 

Udbud af matr. nr. 3a, Esrogårdsvej 1 U 0 35 35 0 0 0 0 Ideoplæg/skitsering 

I alt  19.800 -3.325 -4.444 1.119  4.992 -3.034  

Heraf anlægsudgifter U 19.800 30.743 29.624 1.119  -5.078 6.966  

Heraf anlægsindtægter I 0 -34.068 -34.068 0  10.000 -10.000  

*Behandles af Byrådet ultimo april. 

 

Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning 
Projektet vedrører udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen. 

 

Der arbejdes på en endelig overdragelse af arealerne til grundejerforeningen, hvilket forventes at ske i indeværende år, og det afsatte beløb vedrører kommunens udbedring af 
eventuelle fejl og mangler inden overdragelsen. 

 

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station 
Anlægsprojektet er opdelt i underprojekter, som kort beskrives nedenfor. 

 

Arkæologi 
Der er afsat midler i forbindelse med adgangsforhold og station i Vinge til arkæologiske undersøgelser og jorddepot. 
 

Der udestår en slutafregning for arkæologi, som afventer museet. 
 

Fællesmagasinet 
Der er afsat midler til salg af Fællesmagasinet under anlægsprojektet samt arkæologiske udgravninger, beplantning langs Fællesmagasinet samt fortov og belysning langs Arven. 

 

Beløbet omfatter beplantning rundt om fællesmagasinet, som forventes udført i 2022 samt fortov som forventes udført i 2023. 
 

Adgangsforhold 
Der er afsat midler til adgangsforhold i forbindelse med anlægsprojektet Adgangsforhold og station i Vinge. 

Budgettet bruges til slidlag, striber og mindre arbejder i forbindelse med udlægning af slidlag.  
 



Der er mindre arbejder i forbindelse med stationsområdet og Boulevarden. 

 

Cykelparkering 
Etablering af cykelparkering med statstilskud. 
Statstilskuddet forventes hjemtaget når projektet er udført. 
 

Lokale udviklingspulje 
Puljen er støtte til lokale udviklingsprojekter. 
 

Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres bevilling.  

 

Udbud af storparceller A+B, Vinge 
På Byrådets møde i januar 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til udbud af område A og B i Vinge. 

 
Det udestår endeligt salg af areal B3 til Bærebo, hvor optionen udløber april 2022. Hvis optionen indfries, vil der kunne fremsættes en politisk sag indeholde en indtægtsbevilling 

på -6,059 mio.kr., fratrukket eventuelle udgifter i forbindelse med salget. En del af det overførte underskud fra 2021, skal dækkes af Fabulas, svarende til deres andel af 
arkæologiske undersøgelser. 
 

Salg af Smedetoften 
Salget er gennemført. Tilbage står en udfordring omkring elforsyningen. Der er dialog med de nye ejere af ejendommen i gang om løsningsmuligheder.  

 
Salg gennemført. Ændringer på el er iværksat. Lang leveringstid pga. af leverandør. 

 

Salg af Thorstedlund 
Thorstedlund blev solgt i 2018. Køber bestrider betaling af resterende 10 mio. kr. Der forventes fremsendelse af stævning i april 2022 med krav om betaling af resterende 10 

mio. kr. Køber har varslet modkrav, der overstiger vores betalingskrav, men det er uklart, hvad modkravet består af. Sagen forventes berammet til domsforhandling 3. eller 4. 
kvartal 2023, hvorfor indtægtsbevillingen overføres til 2023. 

 

Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund) 
I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der afsat 0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på Trekløver skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering af hegn, der 

adskiller udstykningen og skoleområdet samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v. 

 
Dialog med Trekløverskolen Græse Bakkeby og nabo er igangsat. Der arbejdes på en løsning som parterne såvel de omkringliggende borgere kan få glæde af. 

 



Samling af administrationen i eksisterende Bygninger,  

Frederikssund 
Anlægsprojektet vedrører Samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger. 
 

I 2022 igangsættes de resterende store istandsættelser, primært i bygning D og Østergade 3 samt nogle småjusteringer. Endvidere vil der foregå en del større flytterokader. 

 

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi 
Anlægsprojektet vedrører udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet overblik over muligheder for modernisering af måden opgaverne løses på. Analyserne skal 

danne baggrund for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig karakter. 
 

Byrådet behandlede på møde 30. marts 2022 sag om godkendelse af proces og frigivelse af midler. 
 

Salg af grunde Morbærvænget 
På Byrådets møde i september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til salg af grunde på Morbærvænget. Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med salget. 

Salget er gennemført primo 2022. 
 

Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område 
Der er givet en bevilling til udbud af tre storparceller i Vinge I/C området. 
 

Indtægter fra salg af de 3 storparceller er bevilget og modtaget i 2021. Efter afholdelse af eventuelle afledte omkostninger som følge af salget, vil der kunne aflægges et 
endeligt regnskab. Det sikres at Innovater indbetaler 12,870 mio.kr. til det nyetablerede parkeringslaug, svarende til deres aftalte finansieringsbidrag til det nye parkeringshus i 

Vinge. 

 

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge 
Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.  

 
Projektet er igangsat i 2021, men forventes først færdiggjort i 2023, hvor der er afsat de sidste ca. 3 mio. kr. til projektet. Fordelingen mellem 2022 og 2023 er meget usikker. 

 

Opgradering af Dalvejen i Vinge 
Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en fremrykket betalingsplan. Projektets samlede merudgifter udgør på ca. 1,9 mio. kr., og kan tilskrives merudgifter som 

følge af et ”blødbundshul", en meget våd februar samt generelt dårlig jord i området. Fremrykning og merudgifter finansieres delvist af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, idet 
dette indstilles nedskrevet med 1,783 mio. kr. Forskellen på (3,671 mio. kr. - 1,783 mio. kr.) 1,888 mio. kr. indstilles finansieret som en egentlig tillægsbevilling. 
 



Vinge – anlægsarbejde alm. boliger område I 
Domea's byggeri er blevet forsinket, idet det nu forventes at boliggruppe 1 og 2 vil være færdig etableret i 2024. Korrektionen afspejler Domeas forsinkede tidsplan, hvorfor der 
er et mindreforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2023. 
 

Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde 
Udgiftsbevilling til klargøring af området (forundersøgelser, matrikulære ændringer samt salgsomkostninger/markedsføring). 
 

Der er et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023. 

Derudover bevirker de stigende entreprenør og materialepriser, arkæologiske fund i området, kommunalt udlæg til tilslutningsafgifter samt ambitioner til udformningen af 
udstykningen, at der vil være behov for at tilføre projektet yderligere anlægsmidler i størrelsen 8 mio.kr. Ønsket vil indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026.  

 

Forundersøgelser vedr. Tippen 
Undersøgelse af mulighed for etablering af Musik- og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen. 

 
Plannotat er udarbejdet. Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold. 

Forprojekt forventes igangsat med rådgiver i andet kvartal 2022. 
 

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord 
Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord. 

 
Salget er gennemført.  

Købsaftalen med Liqtech er imidlertid betinget af endelig upåanket vedtagelse af lokalplan for arealet. Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, hvorefter indtægten vil 

tilgå kommunen. 
 

Vinge – anlægsarbejde alm. boliger område C 
Etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset i tilknytning til opførelse af almene boliger i område C. 
 

Med baggrund i en forsinkelse af Domeas opførelse af boliggruppe 3, indstilles det at mindreforbrug på 0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, overføres fra 2022 til 2023. 
Anlægsprojektet omfatter endvidere en klargøring af området til Innovaters byggeri, som forventes at starte i 2022. 

 

Vinge – Grønt hjerte 
Planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der strækker sig fra nord til syg gennem byen med plads til fælles 

aktiviteter for byens beboere. 



Projektet er endnu ikke igangsat. Det overvejes at fremsætte en selvstændig politisk sag, som vil indeholde forslag om at prioritere en del af det afsatte rådighedsbeløb til andre 

Vinge formål. 
 

Vinge – Udbud af Mekongvej 
Udgifter i forbindelse med udbud af Mekongvej. Når indtægtsbevillingen søges, vil der ligeledes blive søgt om en udgiftsbevilling som finansieres af indtægten. 
 

Salg af AC Hansensvej 
Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC Hansensvej. 

Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget snarest. 
 

Salg af Håndværkervej 6 
Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af Håndværkervej 6. 
Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget snarest. 

 

Udbud af Esrogårdsvej 1 
Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1. 


