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Tidsplan for anskaffelse og etablering af 

elektroniske låse, kaldesystem og øvrige 

sammenhængende løsninger på 

omsorgscentrene 
 

Tidsplan Aktiviteter 

Marts 2022 Afdækning af behov på omsorgscentrene 
 

Marts og april 2022 Markedsafdækning i forhold til elektroniske låse, 

grundsystem og sammenhængende løsninger (sensorer, 
demenssikring, kaldeanlæg mv.) 

 

Maj 2022 Indhentning af prisoverslag på elektroniske låse, 
grundsystem og sammenhængende løsninger (sensorer, 

demenssikring kaldeanlæg mv.) 
 

Maj 2022 Tilbudsindhentning på grundsystem 

 

August til december 

2022 

Tilbudsindhentning på udstyr (sammenhængende 

løsninger) samt udbud på elektroniske låse 

 

December 2022 til 

januar 2023 

Planlægning af installation og implementering 

Februar til juni 2023 Installation og implementering af 
grundsystem/kaldesystem, udstyr og udskiftning af 

elektroniske låse på beboernes døre, og demenssikring af 
yderdøre. 

 

2024 Etablering af resterende elektroniske låse.  
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