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Hvad omhandler denne status ?

Denne status omhandler den Kommunale gkonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge.
Den viste gkonomi omhandler dog kun perioden fra fordret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet.

Vedlagte status er udarbejdet pr. 4. november 2022, og opdelt pa fglgende made:

Hvad er forbrugt i perioden — fra den 1. januar 2018 til 31. oktober 2022
Politiske beslutninger siden 2018 — bevillinger/rddighedsbelgb

Faktisk afsatte budgetter 2022 — 2025

Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmaessige konsekvenser
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1.Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 31. oktober 2022

Samlet
DRIFT og ANLAG - 1.000 kr. /arets priser /positive tal er udg. 2018 2019 2020 2021 2022 forbrug 2018 -
2022
Forbrug pr.
Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab 31/10 2022 Restbudget

Drift -344 4.184 3.866 6.183 2.783 2.932 16.672

Anleg 5.639 5.863 13.298 -51.581 17.345 5.335 -9.436

| alt 5.295 10.047 17.164 -45.398 20.128 8.267 7.236
Noter:

Regnskab 2018:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget pa 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling pd netto 3,782 mio. kr. er overfgrt fra 2018/19 — Byr&dsbeslutning 24.04.2019.

Regnskab 2019:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget pd netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling pd 8,5 mio.kr. er overfgrt fra 2019/20 - Byr&dsbeslutning 29.4.2020.

Regnskab 2020:

Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget pa netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling pd 1,772 er overfgrt til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overfgrt til 2022 —

Byrddsbeslutning 28.4.2021.

Regnskab 2021:

Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget p& netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overfart til 2022, samt 0,500 til 2023 — Byr&dsbeslutning 27.04.2022.
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2.Politiske beslutninger siden 2018 — bevillinger/radighedsbelab

Driftsbevillinger:
Beskrivelse af bevilling - alle belgb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til Byrads- Sar_n_lede
bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter beslutnin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | bevilinger
9 p p 9 9 -2018/25

loae [ | 04| a1ea| 5500] 6270 5775| 5341| 4800| 4846| 35922
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018 0
Programfaserapport Vinge 31.01.2018 1.700 1.700
Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmeessigt fra 2019/2018 27.06.2018 | 1.700 | -1.700 0
Tilbagebetaling fra tidligere radgiver 31.01.2018 | -4.257 -4.257
Lan til Vingesekretariat 25.04.2018 | 1.300 1.300
Juridisk bistand - overfgrsel af uforbrugt bevilling fra 2017 25.04.2018 | 1.138 1.138
Juridisk radgivning 29.08.2018 300 300
Tilbagebetaling fra tidligere radgiver 26.09.2018 -750 -750
Personaleudgifter, konsulentydelser 10.10.2018 7.000| 5.000| 5.000| 5.000| 5.000 27.000
Overfgrsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk radgivning 24.04.2019 -225 225 0
Budgetopfalgning pr. 30/6: 0
Overfarsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "konsulentydelser" fra 2019 -

2020 25.09.2020 -1.500 | 1.500 0
Overfgrsel fra 2019/20 og fl. ar - Mindreforbrug vedr. konsulentbistand 29.04.2020 -1.541 600 600 341 0
Overfgrsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overfart konsulentmidler 30.09.2020 -1.000 | 1.000 0
Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelser 07.10.2020 4.800 4.800
Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. pa 0,175 mio. kr. finansieres af konsulentmidler 27.01.2021 0 0
Budgetopfelgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anlaeg, til finansiering af

restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i 2020. 26.05.2021 -155 -155
Budgetaftale 2021 - personaleudgifter, konsulentydelser 29.09.2021 4.846 4.846
Overfarsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge 27.04.2022 -175 175 0
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Anlaegsbevillinger/radighedsbelob:

Beskrivelse af beviling - alle belob i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevilingstidspunktet - | Byrads- | oo o | 010 | 2000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 bsef‘/’l‘l““'ﬁgsr
positive tal er udgifter beslutning - 2018/25
Anlzeg: 8.923 | 5.661| 17.393 | -51.736 | 22.051 | -27.414 | 22.733 | 53.441 51.052
Option pa keb af Toftevej 1 28.09.2016 4.511 4.511
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018 0
Feerdiggerelse af Deltakvarteret, tilbagekab af parceller m.v. 30.05.2018 | 9.460 783 595 10.838
Tilbagekegb af storparcel i Deltakvarteret 30.05.2018 | 3.159 3.159
Juridisk vurdering og udfgrelse af geotekniske og miljgtekniske undersggelser 30.05.2018 200 200
Arkaeologiske forundersggelser til Vinge C. 28.11.2018 641 641
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 28.11.2018 -980 -980
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Faellesmagasin, arkaeologi m.v. 10.10.2018 15.000 | 18.800 33.800
Deltakvarteret - endelige vejbelaegning 10.10.2018 9.200 9.200
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 19.12.2018 -1.158 -1.158
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 27.02.2019 -1.102 -1.102
Overfarsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: * 0
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 24.04.2019 | 1.033| -1.033 0
Faerdiggerelse af Deltakvarteret 24.04.2019 | -4.590 | 4.590 0
Budgetopfglgning pr. 30/6: 0
Overfgrsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje og stationsplads
i Vinge" fra 2019 til 2020 25.09.2019 -1.600 | 1.600 0
Overfarsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Kab af Toftevej 1" fra 2019 til 2020 25.09.2019 -4.511| 4.511 0
Overfgrsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "feerdiggerelse af Deltakvarteret"
fra 2019 til 2020 25.09.2019 -3.500 | 3.500 0
Tilbagekeb af Obvej 16, Vinge 25.09.2019 680 680
Budgetopfalgning pr. 30/9: 0
Overfgrsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 - 2019 27.11.2019 680 -680 0
Udbud af Okavangovej 24-40 29.01.2020 50 50
Udbud af storparceller A+B Vinge: 0
Udbudsproces og oprydning 29.01.2020 910 910
Ramme til udmgntning i kommende budgetopfalgning 29.01.2020 -910 -910
Keb af Toftevej 1 02.04.2020 -4.511 -4.511
Overfarsel fra 2019/20 - uforbrugte anleegsmidler: 29.04.2020 0
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Faellesmagasin, arkeeologi m.v. -6.363 | 6.363 0
Feerdiggerelse af Deltakvarteret, tilbagekgb af parceller m.v. -636 636 0
Budgetopfalgning pr. 31.3.2020 - flytning af bevilling fra 2020-2021 27.05.2020 0
Adgangsvej til stationen i Vinge -6.400 6.400 0
Feellesmagasinet Vinge -1.564 1.564 0
Udligning af ramme til udmentning - Byradsbeslutning fra 29.01.20 910 910
Salg af Obvej 16, Vinge 27.05.2020 -640 -640
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Beskrivelse af bevilling - alle belab i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - | Byrads- | 0.0 | o019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 bi?/mgﬁggr
positive tal er udgifter beslutning - 2018/25
Tilbagekegb af grund 27.05.2020 504 504
Reekkehusgrund, godkendelse 27.05.2020 -3.060 -3.060
Opfarelse af 198 almene boliger: 0
Salg af byggeretter 26.08.2020 -34.316 -34.316
Grundkapitalindskud 26.08.2020 34.494 34.494
Udgift til udstykning af byggefelter og feellesarealer 26.08.2020 400 400
Tilbagekegb af grund, Vinge 26.08.2020 634 634
Overfgrsel af udgifter til faerdiggerelse af Deltakvarteret 30.09.2020 -700 700 0
Opjustering af skan for salg af grund til Feellesmagasinet 30.09.2020 -2.547
Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021) 07.10.2020 15.170 | 20.063 4878 | 4.783 44.894
Udbudsproces storparcel Vinge omrade |1 og C 28.10.2020 400 400
Frigivelse af anlaegsmidler til opgradering af Dalvejen, samt anlaegsarbejder i tilknytning
opferelsen af almene boliger - finansieres af afsat ramme til Vinge investeringer 27.01.2021 0 0
Salg af arealerne A, B1 og B2 24.02.2021 -12.649 -12.649
Overfgrsel af uforbrugte anleegsmidler fra 2020 - 2021 og 2022 28.04.2021 -2.088 1.722 366 0
Budgetopfelgningen 31.03.2021: 26.05.2021 0
Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primzert som en konsekvens af
tilbagekebet og efterfglgende gensalg af Obvej 3 og 14 -1.321 -1.321
Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i 2020. Finansieret via
overfgrte konsulentmidler fra drift 155 155
Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindtaegten, som falge af endelig afregning -72 -72
Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge 25.08.2021 -950 -950
Budgetopfelgningen 30.06.2021 29.09.2021 0
Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til 2022 og frem - del af
budgetaftale 2022 -3.788 -3.788
Vej og Parkering omrade | - flyttet til 2022 og frem - del af budgetaftale 2022 -1.288 -1.288
Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge 29.09.2021 1.635 250 1.885
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022 29.09.2021 0
Budgetlagt grundkapitalindskud flyttes fra 2022 - 2023 34.894 34.894
Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere sken 2.347 12.167 | -4.268 10.246
Gront hjerte 3.190| 2.160| 2.160 5.350
Anlzsegsarbejder i tilknytning til opferelse af almene boliger i omrade | - korr. i.f.t.
tidligere skan -3.763 3.296 515 -467
Anlaegsarbejder i tilknytning til almene boliger i omrade C - korr. i.f.t. tidligere skan -2.884 2.884 0
Parkeringshus - nyt projekt 2.060 10.640 12.700
Den grgnne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt 1.000 1.000
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt 5.150 5.974 11.124
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021) 27.10.2021 515 515
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Beskrivelse af bevilling - alle belab i 1.000 kr. Prisniveau svarende til bevillingstidspunktet - | Byrads- | 0.0 | o019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 bse?/milr?g;
positive tal er udgifter beslutning - 2018/25
Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord 27.10.2021 -6.643
Budgetopfelgning pr. 30/9: 24.11.2021 0
Faerdiggerelse af Deltakvarteret i Vinge -778 778 0
Vejbeleegning Deltakvarteret i Vinge -8.519 | 5.519 3.000 0
Feellesmagasinet i Vinge -630 630 0
Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen) -1.650 -1.650
Opgradering af Dalvejen i Vinge -4.094 | 3.230 864 0
Tiltreedelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C 15.12.2021 -12.143 -12.143
Overfgrsel fra 2021 - overfarsel af uforbrugte anleegsbevillinger 27.04.2022 -6.599 | 6.099 500 0
Budgetopfalgning 31/3, incl. "skub" af anleeg fra 2022/2023 02.06.2022 12.666 14.587 1.921
Salg af erhvervsareal 02.06.2022 -61.892 -61.892
Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge 22.06.2022 200 200
Budgetopfelgningen pr. 30/6 2022: 28.09.2022
Vinge - Feerdiggerelse af Deltakvarteret -778 778 0
Vinge - Opgradering af Dalvejen 1.500 1.500
Vinge - omrade |, vej og parkering -515 515 0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape -1.006 1.006 0
Vinge - Anlaegsarbejder ifbm almene boliger omr. C. -500 500 0
Vinge - Salg og udbud kom. Erhverv Vinge - annullering af kabsaftale fra 27/10 2021 6.643 6.643
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tinyhusgrunde -3.629 3.629 0
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2023: 12.10.2022
Tekniske sendringer til investeringsplan - andret periodisering:
Vinge - Boulevarden 1-3 etape -8.276 | 8.276 0
Vinge - Vej- og parkering omrade | -6.235| 6.761 -526 0
Vinge - Gragnt hjerte -2.000 | 1.000 1.000 0
Vinge - Anleegsarbejder i tilknytning til almene boliger i omrade C. -2.475| 2475 0
Flytning af Grundkapitalindskud fra 2024 til 2025 (endeligt budget 2023) -34.894 34.894 0
Politiske aendringsforslag: 0
Vinge - Anlaegsarbejder i tilknytning til almene boliger i omrade C. -1.000 | -1.475| 2.475 0
Vinge - Parkeringshus -12.923 12.923 0
Vinge - foranalyse skole 1.000 1.000
| alt - drift og anlaeg 8.129 | 9.845| 22.893 | -45.466 | 27.826 | -22.073 | 27.533 | 58.287 86.974
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3. Faktisk afsatte budgetter 2022 — 2025

Driftsbudgetter

Korrigeret Forbrug Budget i

Alle belgb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter budget 2023 | 2024 | 2025 | 2026
2022 alt
2022
1. Personaleudgifter m.v. 2.146 1.726 | 2.106| 2.105| 2.105]2.105 10.567
2. Juridisk rddgivning 1.016 260 | 1.059| 1.059| 1.059|1.059 5.252
3. Finansiel rddgivning 0 0 0
4. @vrig radgivning 1.782 749 1.819| 1.751| 1.751|1.751 8.854
5. Inventar og materiel 2 0
6. Overskud fra tidl. Ar 596 0 352 948
7. Bydelskontor i Vinge 175 45 175
I alt - netto 5.715 2.783| 5.336| 4.915| 4.915|4.915 25.796
Anlaegsbudgetter
Korrigeret Forbrug Budget i
Alle belgb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter budget 2023 2024 | 2025 | 2026
2022 alt
2022

1. Feerdigggrelse af Deltakvarteret i Vinge 0 0 778 778
2. Vejbelaegning Deltakvarteret i Vinge 952 25 7.431 8.383
3. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape I 16.051 16.073 1.040 17.091
4. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape II 3.063 0
5. Vej og parkering - Vinge omr. 1 0 0 1.000 | 7.802 8.802
6. Boulevarden etape 1-3 1.000 20 8.276 | 9.282 18.558
7. Parkeringshus 0 0 12.923 12.923
8. Anlaegsarbejder i tilknytning til opfgrelse af almene boliger
omréde C. 0 0 1.500 | 2.475 3.975
9. Grgnt hjerte 1.000 28 3.447 | 3.205| 3.205|2.205 10.857
10. Salg og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge 1.240 173 1.240
11. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde 1.000 203 | 10.728 11.728
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. . . Korrigeret Forbrug Budget i
Alle belgb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter budget 2022 2023 2024 | 2025 | 2026 alt
2022
12.1 Arkaeologiske undersggelser og jorddepot 840 47 840
12.2 Fzellesmagasinet 313 84 313
12.3. Adgangsforhold ved station 172 68 1.500 1.672
12.4 Cykelparkering 143 967 143
13. Udbud af Storparceller A+B Vinge -326 -355 -326
14. Grundkapitalindskud til almene boliger i Vinge - note 1. 34.894 34.894
15. Udbudsproces storparcel Vinge omr. I/C 295 10 295
16. Den grgnne forbindelse, herunder projektforslag 0 0 1.021 1.021
17. Salg af erhvervsarealer -61.892 -61.892
I alt - netto 22.680 17.344| -26.671 | 21.789 | 53.497 | 5.268 71.295

Noter:
Overslagsdrene er baseret pd det senest vedtagne budget 2022.
Note 01 - Grundkapitalindskuddet i 2024 (nr. 13) er budgetlagt under finansforskydninger

Note salgsindtzegter: I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinzert afdrag, idet de kommunale arealopkgb oprindeligt er I&nefinansieret.

Disse ekstraordinzere afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag.

4.Politiske beslutninger med fremtidige skonomiske konsekvenser

Byrddet har den 25. september 2019 vedtaget falgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene

allerede er helt eller delvist ivaerksat.

1. Byrdadet fastholder visionen for Vinge og gnsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med b&de alment og privat

byggeri i en passende sammensaetning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.
2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i omrdde C med henblik pd, at der kan indgds aftale om
20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.

3. Der igangsaettes et udbud af omréde A og B med henblik pd at udbyde 100-150 boliger som teet-lav bebyggelse. Omrade B
opdeles i to-tre mindre parceller og en grgn korridor taenkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelaegges politisk.

4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i
umiddelbar naerhed af Snostrup og Store Rgrbaek efter Byrddets naermere godkendelse.

5. Der &bnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum,

med den ambition af skabe gkonomisk balance for perioden 2020-2029.

6. Der igangseettes en revision af planlaegningen for omrdde C sidelgbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres
adgang for lette trafikanter pa tveers af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
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7. Der igangseettes planlaegning af det grenne hjerte for de omrdder, der er i umiddelbar naerhed af de igangsatte udbud og der
sikres sammenhaeng med den igangsatte planlaagning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes ogsd om en vurdering af
ressourcebehov til dette arbejde.

8. Der arbejdes pé etablering af et multifunktionelt bgrnehus i Vinge.

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelaegges @konomiudvalget pd deres mgde i marts, juni,
september og december.
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