
Forside til revideret oversigt over forslag til udskydelse af bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser, at der skal annulleres eller udskydes budgetlagt forbrug vedrørende bruttoanlægsudgifter på i alt 50,8 mio. kr.,

for at kommunen overholder sin anlægsramme i 2022.

Den nødvendige reduktion af bruttoanlægsudgifterne med 50,8 mio. kr. foreslås håndteret med en todeling af indsatser:
1. Aktiv beslutning om udskydelse af bruttanlægsudgifter. Herigennem sikres udskydelse af 39,3 mio. kr. 

2. Ændret periodisering i øvrigt på 11,5 mio. kr., der sikres i forbindelse med budgetopfølgningsarbejdet frem mod budgetopfølgningerne pr. 30. juni og 30. september.

I nærværende dokument fremgår administrationens forslag til bruttoanlægsudgifter, der konkret kan udskydes i 2022 samt begrundelse for,

at administrationen ikke anbefaler udskydelse på de projekter, hvor det er tilfældet.

I forhold til forslag, som Økonomiudvalget drøftede på møde den 18. maj 2022 er der sket følgende ændringer:

Foreslåede udskydelser pr. 18. maj, hvor beløb er ændret (markeret med blå):
Digitalisering - velfærdsteknologi: 0,5 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 1 mio. kr.

Energiinvesteringer: 0,8 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 2 mio. kr.

Låsesystemer i plejeboliger: 0,8 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 1,7 mio. kr.

Ejendomsrenovering: 0,5 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 5 mio. kr.

Nye forslag til udskydelser set i forhold til 18. maj (markeret med gul):
Parkvej 12: 3 mio. kr.

Det Grønne hjerte: 2,2 mio. kr.

Samlet ses forslås der udskydelser for 37,3 mio. kr. fordelt på følgende anlægsprojekter (markeret med blå, gul og grøn, hvor grøn er uændrede forslag fra 18. maj):
Adgangsforhold og station i Vinge: 1 mio. kr.

Digitalisering - velfærdsteknologi: 0,5 mio. kr.

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge: 4,4 mio. kr. 

Det Grønne Hjerte: 2,2 mio. kr. 

Klub: 1 mio. kr.

Energiinvesteringer: 0,8 mio. kr. 

Pulje til stier og skilte i det åbne land: 0,6 mio. kr. 

Støttepunkter til friluftsliv: 0,9 mio. kr. 

Rekreative stier: 1,7 mio. kr. 

Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang: 13,7 mio. kr. 

Maritimt Center: 2,4 mio. kr. 

Parkvej 12: 3 mio. kr. 

Låsesystemer i plejeboliger: 0,8 mio. kr. 

Ejendomsrenovering: 0,5 mio. kr. 



Bedre bredbånd: 0,1 mio. kr. 

Fornyelse af Skibby Hovedgade del 2: 3,7 mio. kr.

Herudover lægges der 2,1 mio. kr. i kassen vedrørende anlægsprojekter som er afsluttet eller er i afsluttende fase (markeret med lyserød):

Nyt børnehus i Skibby: 0,2 mio. kr.

Cykelsti fra Dalby til rute 53: 0,4 mio. kr.

Tilslutninger til Fjordforbindelse: 0,9 mio. kr.

Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt; 0,3 mio. kr.

Strandstræde Slangerup cykelsti: 0,3 mio. kr.

Samlet set udskydes der anlægsprojekter samt lægges i kassen for 39,3 mio. kr.



Netto - skattefinansierede anlæg 139.001 152.375 39.326 80.951 113.773

Udgift U 140.001 190.761 37.267 78.892 153.494

NYT - kan lægges i kassen U 0 0 2.059 2.059 -2.059

Indtægt I -1.000 -38.386 0 0 -37.662

Økonomiudvalget 19.800 5.342 8.121 17.546 -2.055

Udgift U 19.800 33.560 8.121 17.546 25.439

Indtægt I 0 -28.218 0 0 -27.494

7 Vinge Delta - færdiggørelse af byggemodning

Udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.

U 0 778 0 778 778

Der arbejdes på en endelig overdragelse af arealerne til 

grundejerforeningen, hvilket forventes at ske i 

indeværende år, og det afsatte beløb vedrører 

kommunens udbedring af eventuelle fejl og mangler 

inden overdragelsen.

Kan udskydes, men får betydning for 

overdragelse af arealer til grundejerforeninger

8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Arkæologiske undersøgelser og jorddepot U 0 841 0 0 841

Der udestår en slutafregning for arkæologi, som 

afventer museet.

Kan ikke udskydes, da der forventes at komme 

en slutregning fra museet i 2022

8 Adgangsforhold og station i Vinge

Fællesmagasinet
U 370 1.313 1.000 1.000 313

Beløbet omfatter beplantning rundt om 

fællesmagasinet, som forventes udført i 2022 samt 

fortov som forventes udført i 2023.

En udskydelse betyder, at der ikke kommer 

beplantning i 2022

8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Adgangsforhold til stationen

U 0 172 0 172 172

Der er mindre arbejder i forbindelse med 

stationsområdet og Boulevarden.

"Reservepulje". En udskydelse får betydning 

for processen for udviklingen af området, dvs. 

de mindre ting i forbindelse med Boulevarden 

og stationen ikke vil kunne blive udbedret. 

U 0 1.093 0 0 1.093

I 0 -950 0 0 -950

35 Lokale udviklingspulje

Støtte til lokale udviklingsprojekter.

U 0 250 0 0 250

Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby 

samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. 

Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres 

bevilling.

Projektet kan ikke udskydes, da midlerne er 

bevilliget.

U 0 -326 0 0 -326

I 0 0 0 0 0
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Kan skubbes

Kommunens samlede udgift til cykelparkering, samt 

godkendt stattstilskud på 0,950 mio.kr.. Statstilskuddet 

forventes hjemtaget når projektet er udført.

Det udestår endeligt salg af areal B3 til Bærebo, hvor 

optionen udløber april 2022. Hvis optionen indfries, vil 

der kunne fremsættes en politisk sag indeholde en 

indtægtsbevilling på -6,059 mio.kr. excl. moms, 

fratrukket eventuelle udgifter i.f..m. salget. En del af det 

overførste underskud fra 2021, skal dækkes af Fabulas, 

svarende til deres andel af arkæologiske undersøgelser.

44 Udbud af storparceller A + B, Vinge

På Byrådets møde den 29. januar 2020 blev der givet 

en tillægsbevilling til udbud af område A og B i Vinge

8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Cykelparkering

Bemærkning samt konsekvens ved ændret 

periodisering

Kan ikke udskydes, da budgettet er brugt (95% 

er færdigt). Projektet er udført, og udgiften 

kan ikke udskydes.

Overført merforbrug i 2021 finansieres i 2022.



46 Salg af Smedetoften

Købesummen er modtaget og handlen afsluttet. 

Restbudgettet skal anvendes til forsyningsledninger. 
U 0 90 0 0 90

Salg gennemført. Ændringer på el er iværksat. Lang 

leveringstid pga. af leverandør 

Kan ikke udskydes, idet arbejdet er bestilt.

49 Salg af Thorstedlund

Thorstedlund blev solgt i 2018 og den sidste del af 

provenuet forventes modtaget i 2022.

I 0 0 0 0 0

Thorstedlund blev solgt i 2018. Køber bestrider betaling 

af resterende 10 mio. kr. Der forventes fremsendelse af 

stævning i april 2022 med krav om betaling af 

resterende 10 mio. kr. Køber har varslet modkrav, der 

overstiger vores betalingskrav, men det er uklart, hvad 

modkravet består af. Sagen forventes berammet til 

domsforhandling 3. eller 4. kvartal 2023, hvorfor 

indtægtsbevillingen overføres til 2023.

Indtægtsbevilling, som er overført til 2023.

58 Reetabl. legeplads, landmåle m. (Thorstedlund)

I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der afsat 

0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på Trekløver 

skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering 

af hegn, der adskiller udstykningen og skoleområdet 

samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v.

U 0 255 0 255 255

Dialog med Trekløverskolen Græse Bakkeby og nabo er 

igangsat. Der arbejdes på en løsning som parterne såvel 

de omkringliggende borgere kan få glæde af.

Kan udskydes. Løsning endnu ikke fastlagt. 

Der forventes ikke store konsekvenser ved at 

udskyde arbejdet med udførslen. Der arbejdes 

forsat med skolen og privat grundejer for 

finde den gode løsning. Dette arbejde pågår 

selvom udførslen udskydes. Da byggearbejde 

på privat grund ligger stille er der ikke et 

tvingende behov for hurtig udførsel

106 Samling af administration i eksisterende bygninger i 

Fr. Sund

Samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på 

én lokation i eksisterende bygninger.

U 4.858 5.479 0 0 5.479

Henvisning til Byrådets møde d. 15 dec. 2021 Sag nr. 

386

I 2022 igangsættes de resterende store istandsættelser, 

primært i bygning D og Østergade 3 samt nogle 

småjusteringer. Endvidere vil der foregå en del større 

flytterokader.

Kan ikke udskydes idet omflytninger og 

ombygninger er i proces.

107 Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi

Udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet 

overblik over muligheder for modernisering af måden 

opgaverne løses på. Analyserne skal danne baggrund 

for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller 

arbejdsmiljømæssig karakter.
U 1.042 1.042 500 1.042 542

Byrådet behandler på møde 30. marts 2022 sag om 

godkendelse af proces og frigivelse af midler

Der var ikke velfærdsteknologiansøgninger til 

årets første runde. Det vurderes at hele puljen 

kan flyttes. Voksenstøtte og Ældre er enig i 

vurderingen.

U 0 82 0 0 82

I 0 -3.200 0 0 -3.200

111 Udbud af 3 storparceller i Vinge

Der er givet en tillægsbevilling til udbud af 3 

storparceller i Vinge I/C området

U 0 294 0 294 294

Indtægter fra salg af de 3 storparceller er bevilget og 

modtaget i 2021. Efter afholdelse af eventuelle afledte 

omkostninger som følge af salget, vil der kunne 

aflægges et endeligt regnskab. Det bør sikres at 

Innovater indbetaler 12,870 mio.kr. til det nyetablerede 

parkeringslaug, svarende til deres aftalte 

finansieringsbidrag til det nye parkeringshus i Vinge.

Projektet kan udskydes til 2023.

Salget er gennemført primo 2022.Salg af grunde Morbærvænget

Udgifter og indtægter i forbindelse med salget.

110

Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3Kan skubbes

Indtægtsbevilling, samt en udgiftsbevilling til 

udførelse af salget.

Bemærkning samt konsekvens ved ændret 

periodisering
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112 Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i 

Vinge.

U 0 5.431 4.431 4.431 1.000

Projektet er igangsat i 2021, men forventes først 

færdiggjort i 2023, hvor der er afsat de sidste ca. 3 mio. 

kr. til projektet. Fordelingen mellem 2022 og 2023 er 

meget usikker.

Der skal bruges 1 mio. kr. til projektering. 

Udførelsen kan skubbes til 2023 .

120 Opgradering af Dalvejen - Vinge

U 4.120 14.551 0 0 14.551

Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en 

fremrykket betalingsplan. Projektets samlede 

merudgifter udgør på ca. 1,9 mio. kr., og kan tilskrives 

merudgifter som følge af et ”blødbundshul", en meget 

våd februar samt generelt dårlig jord i området. 

Fremrykning og merudgifter finansieres delvist af det 

afsatte rådighedsbløb i 2023, idet dette indstilles 

nedskrevet med 1,783 mio. kr . Forskellen på (3,671-

1,783) 1,888 mio. kr., indstilles finansieret som en 

egentlig tillægsbevilling.

Kan ikke skubbes. Der er indgået kontakt med 

entreprenør på hele beløbet.

121 Vinge - anlægsarb alm. boliger område I

Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med 

etableringen af almene boliger i Vinge centrum – 

område I. Udgifterne vedrører etablering af ny vej til 

tilkobling mod arealerne vest og ned til Boulevarden. 

Ligeledes er der afsat udgifter til etablering af 

midlertidige parkeringspladser, frem til de endelige 

parkeringsløsninger realiseres og nødvendige fælles 

løsninger for affaldshåndtering o. lign

U 1.545 515 0 0 515

Domea's byggeri er blevet forsinket, idet det nu 

forventes at boliggruppe 1 og 2 vil være færdig 

etableret i 2024. Korrektionen afspejler Domeas 

forsinkede tidsplan, hvorfor der flyttes 1,030 mio. kr. 

fra 2022 til 2023.

Er allerede delvist skubbet til 2023 (1 mio. kr.), 

de resterende 0,5 mio. kr. er til det resterende 

byggeri i 2022 som ikke kan skubbes.

128 Vinge kom. udstyk parcelhusgrund

Udgifter til byggemodning for en kommunal 

udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt 

niveaufri krydsning af den eksisterende 

nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.

U 5.150 4.628 0 3.628 4.628

Der er behov for at flytte 1 mio. kr. fra 2022 til 2023 af 

det afsatte rådighedsbeløb. Derudover bevirker de 

stigende entreprenør og materialepriser, arkæologiske 

fund i området, kommunalt udlæg til tilslutningsafgifter 

samt ambitioner til udformningen af udstykningen, at 

der vil være behov for at tilføre projektet yderligere 

anlægsmidler i størrelsen 8 mio.kr. Ønsket vil indgå i de 

kommende budgetforhandlinger for 2023-2026. 

Der kan udskydes 3,628 mio. kr. til 2023. Den 

resterende 1 mio skal bruges til projekering.

130 Forundersøgelse vedr. Tippen

Undersøgelse af mulighed for at etablere et Musik- og 

Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.

U 300 300 0 250 300

Henvisning til Sag. Nr. 08. 26. jan. 2022,Byrådet

Plan notat er udarbejdet. Der er behov for at undersøge 

jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de 

planmæssige forhold

Forprojekt forventes igangsat med rådgiver, 2. kvartal. 

2022

0,25 mio. kr. kan udskydes. Der er endnu ikke 

skrevet kontrakt med rådgiver.

Kan skubbes

Budget 2022 efter 

budget-opfølg. 

31/3

Anbefales 

skubbes

Budget efter anbefalet 

ændret periodisering
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U 0 1.040 0 0 1.040

I 0 -6.643 0 0 -6.643

140 Vinge - Boulevarden 1-3 etape

Omfatter de første tre etaper omkring etablering af 

Boulevarden.

U 6.135 2.006 0 2.006 2.006

Det anbefales fortsat at prioritere investeringsopgaven 

med opstart i 2022 og færdiggørelse i 2023 således at 

vejforbindelsen er etableret og brugbar til trafik 

afvikling. Arbejdet forventes imidlertid at have en 

andeledes periodisering end først antaget, hvorfor der 

indstilles overført 4,129 mio. kr. af det afsatte 

rådighedsbeløb fra 2022 til 2023. Der er desuden en 

forventning om at det samlede projekt vil blive ca. 3 

mio. kr. dyrere, hvilket vil indgå i de kommende 

forhandlinger omkring budget 2023 - 2026. Planen er at 

projektet sendes i udbud i efteråret 2022 med opstart i 

foråret 2023.

Hvis projektet skubbes vil vejforbindelsen ikke 

blive etableret og der vil ikke være en brugbar 

infrastruktur. Ved en udskydning af projektet, 

vil projektet ikke kunne sendes i udbud i 

efteråret 2022 med opstart i 2023.

141 Vinge - Parkeringshus

Opførelse af parkeringshus indeholdende 280 

parkeringspladser i Vinge centrum.

U 2.060 0 0 0 0

Grundet Domeas forsinkede boligbyggeri skal 

parkeringshuset først opføres i 2023, hvilket giver 

anledning til at rådighedsbeløbet på 2,060 mio. kr 

indstilles overført fra 2022 - 2023.

Et særligt ønske til P-husets arkitektoniske kvalitet, 

samt generelt stigende byggepriser, gør at det P huset 

ikke forventes at kunne opføres til de tidligere 

skønnede 0,130 mio. kr. pr. P-plads. Samlet forventes 

en merpris på ca. 11,9 mio. kr., som vil indgå i de 

kommende politiske forhandlinger omkring budget 

2023-2026.

Bevillingen er allerede overført til 2023.

142 Vinge - anlægsarbejde ifm. alm boliger omr C

Etablering af stier langs vejene og ændret vejføring 

omkring P-huset i tilknytning til opførelse af almene 

boliger i område C.

U 1.030 500 0 500 500

Med baggrund i en forsinkelse af Domeas opførelse af 

boliggruppe 3, indstilles det at 0,530 mio. kr. af det 

afsatte rådighedsbeløb, overføres fra 2022 - 2023. 

Anlægsprojektet omfatter endvidere en klargøring af 

området til Innovaters byggeri, som forventes at starte i 

2022.

Hvis projektet udskydes, vil det betyde 

manglende klargøring af område til Innovators 

byggeri

Salget er gennemført, som besluttet af BY 27/10 2021. 

Købsaftalen med Liqtech er imidlertid betinget af 

endelig upåanket vedtagelse af lokalplan for arealet. 

Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, 

hvorefter indtægten vil tilgå kommunen.

138 Kommunale Erhvervsarealer i Vinge Nord

Kan skubbes

Budget 2022 efter 

budget-opfølg. 

31/3

Anbefales 

skubbes

Budget efter anbefalet 

ændret periodisering
Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3

Salget er gennemført, og projektet kan ikke 

udskydes.

Bemærkning samt konsekvens ved ændret 

periodisering

Anlægsprojekter

(1.000 kr.)

Udgift/

Indtægt

Opr. budget 

2022



144 Vinge - Grønt hjerte

Planlægning og etablering af første del af det grønne 

hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der 

strækker sig fra nord til syg gennem byen med plads 

til fælles aktiviteter for byens beboere. 
U 3.190 3.190 2.190 3.190 1.000

Projektet er endnu ikke igangsat. Det overvejes at 

fremsætte en selvstændig politisk sag, som vil 

indeholde forslag om at prioritere en del af det afsatte 

rådighedsbeløb til andre Vinge formål.

Der vil kunne skubbes 2,19 mio. kr., hvormed 

der stadig budget til at projektere det Grønne 

hjerte.

Skubbes 3,19 mio. kr. vil hele projektet blive 

udsat inkl. projekteringen til opstart af det 

grønne hjerte.
145 Anlægspulje

Nedskrivning af anlæg i 2022, opskrivning i 2023. Skal 

udmøntes ved budgetopfølgninger. U -10.000 -10.000 0 0 -10.000

Indtægtsbevilling.

154 Salg af AC Hansensvej

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC 

Hansensvej. I 0 -16.701 0 0 -16.701

Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget 

snarest.

Indtægtsbevilling.

157 Salg af Håndværkervej 6

I 0 -724 0 0 -724

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af 

Håndværkervej 6.

Indtægtsbevilling.

158 Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1

U 0 35 0 0 35

Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1.
Udgifter i forbindelse med salg af matriklen.

Skole, Klub og SFO 2.100 1.221 1.000 1.000 221

Udgift U 3.100 2.735 1.000 1.000 1.735

Indtægt I -1.000 -1.514 0 0 -1.514

102 Klub

Flytning af Klub Mix til nye lokaler.

U 2.100 1.221 1.000 1.000 221

Klub Mix er flyttet til midlertidige lokaler på 

Trekløverskolen afd. Falkenborg. Mangel afslutning 

pågår. Forventet afslutning uge. 15-2022

Det anbefales at overføre 4 mio. kr. til 2023

Sag nr. 30.  23. feb. 2022, Økonomiudvalget

Strategien – som har fået navnet ”#Bedre fritid” - skal 

bidrage til at understrege betydningen af det 

fritidspædagogiske område. Derudover skal den 

omsætte væsentlige visioner fra Børne- og 

Ungepolitikken ”Et godt sted at vokse op”, til en lokal 

strategi på klubområdet for børn og unge i 

Frederikssund Kommune. Klubstrategien er således et 

vigtigt element i udmøntningen af den fælles børne- og 

ungepolitik.

Kan yderligere skubbes til 2023 eller 2024. 

Projektet er afhængig af beslutning om 

placering. 

U 1.000 1.514 0 0 1.514

I -1.000 -1.514 0 0 -1.514

119 MakerVærket

Ambitionen med MakerVærket er at fixe fremtidens 

skole og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og 

erhverv til sammen at løse udfordringer på nye 

måder. Teknologi, indretning, materialer mm.

Kan skubbes Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3

Midlerne er disponeret.
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Børn, Familie og Forebyggelse 5.215 9.611 247 2.447 9.364

Udgift U 5.215 9.611 247 2.447 9.364

Indtægt I 0 0 0 0 0

48 Nyt børnehus i Skibby

Der var i budgetperioden 2015-2019 samlet afsat 25,3 

mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Skibby. 

Børnehuset er taget i brug medio 2019.

Projektet er afleveret, men der er fortsat dialog med 

entreprenøren vedrørende udbedring af fejl og 

mangler. U 0 304 247 247 57

Mangeludbedring gennemført. Regnskab er afsluttet og de sidste faktuaer er 

betalt, hvorfor restbeløbet kan lægges i 

kassen.

74 Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund

Der er opsat en midlertidig pavillon som huser 

daginstitutionen Gyldensten indtil den endelige 

daginstitution står færdig til indflytning i september 

2021.

Pavillonen er opsat og taget i brug. U 0 1.818 0 0 1.818

Der udestår reetablering af grundejerareal som først 

udføres efter legepladsafslutning i 2. kvartal 2022,

Herunder nedtagning af byggepladshegn + 

færdiggørelse af terræn. 

Kan ikke udskydes idet der er indgået 

kontrakt. Legeplads er under etablering.

75 Ombygning af Kølholm

Specialskolen Kærholm ombygges til daginstitutionen 

Gyldensten.
U 0 2.274 0 0 2.274

Byggeri afsluttet, drift og indkøring kan medføre mindre 

ændringer. Etablering af legeplads igangsættes marts 

og forventes færdigt medio juni 2022.

Kan ikke udskydes idet der er indgået 

kontrakt. Legeplads er under etablering.

79 Ombygning til dagtilbud

Etablering af ny daginstitution.

U 5.215 5.215 0 2.200 5.215

Projektering pågår hos arkitekt. Udfordringer i forhold 

til brandtekniske krav og økonomi. Dette krævede flere 

undersøgelser, og har forsinket arbejdet og derved 

skubbet tidsplanen.

Børn, familie og forebyggelse vedtog på møde i marts 

sag 23 at projektet for nuværende kun indebærer 

udførsel af 2 liggehaller. De øvrige elementer tages der 

politisk stilling til senere. De to liggehaller forventes 

afsluttet 3. kvartal. 

Principielt kan begge liggehaller udskydes, 

idet der endnu ikke er indgået kontrakt. Børn 

og Skole anbefaler dog, at liggehallen ved 

Troldehøjen opføres i år (pris ca.  kr. 2.5 mio.), 

mens liggehallen ved Maglehøj vil kunne 

udskydes (pris ca.kr. 2.2 mio.). Konsekvensen 

ved udskydelsen af Maglehøj er at mange af 

børnene i endnu længere tid skal sove på 

madrasser indenfor. Konsekvensen ved at 

udskyde Troldehøjen er er Troldehøjen senere 

bliver klar til at modtage børn fra den sydlige 

del fa byen og aflaste de børnehuse, som er 

fyldt op.
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Bemærkning samt konsekvens ved ændret 

periodisering



Klima, Natur og Energi 15.674 21.831 4.042 13.838 17.789

Udgift U 15.674 22.581 4.042 13.838 18.539

Indtægt I 0 -750 0 0 -750

4 Energiinvesteringer

Der er i perioden 2020-2023 samlet afsat 14,9 mio. kr. 

til energiinvesteringer fordelt med 3,7 mio. kr. i hvert 

af årene. Investeringerne vedrører ombygninger og 

øvrige foranstaltninger til nedbringelse af 

energiforbruget i kommunale ejendomme. Der er 

automatisk låneadgang til energibesparende 

foranstaltninger.

U 3.841 3.841 832 2.000 3.009

Opdatering af automatik server og visualiseringer af 

varme -og ventilationsanlæggene på 7 store 

ejendomme fordelt i hele kommunen (CTS)

Udskiftning af Styringer for varme og ventilation og 

opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris 

(CTS)

Udskiftning af belysning i 2 haller i Frederikssundhallen,

Udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskole afd. 

Kingo

Udskiftning af ventilationsanlæg på Trekløverskolen 

afd. Marienlyst

Kan delvist udskydes. Der er afgivet 

bestillinger for ca. 1, 6 mio. kr. Ved at forskyde 

udførsel af energitiltag påvirkes den hastighed 

hvormed kommunen bliver CO2 fri. Det er 

væsentligt, at der hvert år afsættes midler til 

arbejdet, da der er lang forberedelsestid på 

opgaverne. Hvis der et år ikke er midler og det 

ikke er besluttet,  hvor mange midler, der vil 

være det følgende år, vil der opstår en 

situation hvor man ikke kan nå selve 

udførselen af opgaverne.  

31 Skift til hybrid/elbiler

Etablering af ladestandere til hybrid og elbiler. 

U 577 1.384 0 1.384 1.384

Afventer beslutning om lov om infrastruktur for 

alternative drivmidler d. 6. april 2022 og derefter sag 

om frigivelse af midler på Byråd 01. juni 2022. 

Der er foretaget indhentning af tilbud af 

ladestandere til de to kommunale bygninger 

(KNE 10.05.22 sag 55).  I øjeblikket er der 

behov for opsætning på i alt 4 ejendomme, 

hvor der ikke kan benyttes hus-elaldestander. 

En udskydelse vil have store konsekvenser for 

indkøb af el-biler til døgnplejen, hvilket vil 

betyde at målet om CO2 fri drift på bilområdet 

i 2030 ikke kan nås.  Ved at undlade at 

opsætte ladestandere vil kommunen få  ekstra 

udgifter til både bilindkøb og bildrift.

36 Pulje til klima og miljø

Realisering af handlingsplan.

U 558 343 0 343 343

Alle midler er tidligere frigivet til løn og til konkrete 

projekter, som ikke har udnyttet hele bevillingen. Der 

udarbejdes en ny sag med forslag til anvendelse de 

resterende midler inden for klima og miljø indsatsen.

Kan udskydes, men det bliver svært at nå i mål 

med de vedtagne klimamål i kommunen

40 Pulje til stier & skilte i det åbne land

Finansiering samt bedre skiltning i kommunen. 

U 0 739 589 589 150

Puljen forventes brugt i år. Her skal anlægges stier, 

indkøbes bænke og opsættes skilte.

Sti mellem broerne bliver ikke anlæg i 2022, 

men at det udskydes til 2023. Vi afventer, at 

Kystdirektoratet giver tilladelse.

60 Reno. af frontmuren+rør Jørlunde

Renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal 

kommune. U 0 156 0 80 156

Der er et udestående omkring genetablering af 

lodsejers hegn, hvorfor restbudgettet overføres til 

2022. Hegnet forventes etableret i maj.

Der forventes, at kunne overføre 0,08 mio. kr.
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87 Klimahandlingsplan

Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i 

første omgang skal kommunen som virksomhed blive 

uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst skal 

kommunen være Co2 neutral i 2045. Der er desuden 

opstillet syv handlemuligheder inden for en række 

indsatsområder som f.eks. energibesparelser, 

omlægning af energiforsyning, omlægning af færge 

mm.

U 0 1.874 0 0 1.874

Projekt omhandler overførselsmidler fra 2021, da 

varmepumperne på 3 bygninger ikke nåede at blive 

leveret i tide. Pumperne er nu leveret og monteret. Der 

udestår enkelte tekniske mangler på projektet.

Kan ikke udskydes. Projekt omhandler 

overførselsmidler fra 2021, da 

varmepumperne på 3 bygninger ikke nåede at 

blive leveret i tide. Pumperne er nu leveret og 

monteret. Der udestår enkelte tekniske 

mangler på projektet.

87 Klimahandlingsplan

Varmepumper

U 0 4.775 0 3.800 4.775

Arbejdet med analyser og datagrundlag pågår. En del af 

dette projekt er opsætning af varmepumper på 

udvalgte kommunale ejendomme der pt. er gasfyret 

eller olieopvarmede. Ejendommene er udpeget

Der er foretaget indkøb men der er 

leveranceforsinkelser som betyder, at en del  

af pumperne måske først leveres i 2023. Del af 

budgettet (3,8 mio. kr.) vil i så fald kunne 

skubbes til 2023.

87 Klimahandlingsplan

Etablering af ladeinfrastruktur

U 0 750 0 0 750

Afventer beslutning om lov om infrastruktur for 

alternative drivmidler d. 6. april 2022 og Rådgiver 

rapport for strategi. 

Kan ikke udskydes idet der er indgået 

kontrakt.

87 Klimahandlingsplan

Rådighedsbeløb

U 7.297 2.571 0 2.571 2.571

Beløbet er endnu ikke disponeret. Hvis projektet udskydes, kan det blive svært at  

facilitering adfærdsændringer i kommunen og 

blandt borgerne og dermed imødekomme 

pokitiske forventninger på klimaområdet.

88 Støttepunkter til friluftsliv

Kommunens mange kyster ønskes i større omfang 

udnyttet til friluftsliv (naturturisme). Adgangen til det 

"blå og det grønne" ønskes styrket med bedre 

stiforbindelser, havne samt lejrpladser med sheltere 

ønskes udviklet og forbedring af offentlige 

toiletfaciliteter. U 1.042 1.042 882 882 160

Midler er frigivet. I løbet af 2. kvartal vil der blive 

udpeget projekter til gennemførsel som politisk vil blive 

prioriteret til udførsel. 

Dele af projektet bør gennemføres, herunder: 

Hærværkssikring af eksisterende toiletter. 

Resten (t. kr. 882) vil kunne udskydes, idet der 

ikke er indgået kontrakt. KNE har 10.05.22 

(sag 49) besluttet, hvordan hele budgettet skal 

udmøntes og anbefalet frigivelse.

91 Rekreative stier

Der skal etableres nye stier, så der er et samlet stinet 

med adgang til naturen.

U 1.459 2.739 1.739 1.739 1.000

Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her afventer 

endelig godkendelse fra myndigheder, herefter skal 

opgaven udbydes. Fjordstien ved Skibby er under 

udførelse og åbnes her i forsommeren.

Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her 

afventer endelig godkendelse fra 

myndigheder, herefter skal opgaven udbydes. 

Fjordstien ved Skibby er under udførelse og 

åbnes her i forsommeren.
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104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Rådighedsbeløb

U 900 36 0 0 36

Anlægsbudgettet er udmøntet på konkrete 

projekter, restsummen er 3% til intern 

projektering.

104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Hyllingeriis

U 0 181 0 0 181

Realisering af projektet kræver gennemførsel af 

ekspropriationsproces. Ekspropriatoinsproces kræver 

tillægsbevilling på ca. 170t

Det er politisk besluttet at prioritere fremdrift 

i projektet i 2022. Stort pres fra borgere, der 

får oversvømmet bolig.

104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Frederikssund Nord (Linderupvej)

U 0 226 0 0 226

Det er politisk besluttet at prioritere fremdrift 

i projektet i 2022. Stort pres fra borgere, der 

får oversvømmet bolig.

Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Kulhuse

U 0 498 0 0 498

Der er bestilt projektering for 330t kroner i 2022. 

Realisering af projektet kræver gennemførsel af 

ekspropriationsproces. Ekspropriatoinsproces og 

projektering kræver tillægsbevilling på ca. 300t

Det er politisk besluttet at prioritere fremdrift 

i projektet i 2022. Stort pres fra borgere, der 

får oversvømmet bolig.

U 0 975 0 0 975

I 0 -750 0 0 -750

125 Marbækrenden

Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulati, 

og der er flere steder på rørene hvor der er behov for 

vedligehold.

U 0 450 0 450 450

Projektet er blevet forsinket, da der i forbindelse med 

myndighedsbehandlingen af anlægsprojektet opstod 

udfordringer med jordhåndtering, der vil kræve en 

tillægsbevilling der projekteres i øjeblikket og 

kvalificeres frem mod budgetopfølgningen 30.06.2022.

Der er en forventning fra lodsejer  og politisk 

om fremdrift i projektet, der var planlagt til 

gennemførelse i 2021

Unge, Fritid og Idræt 32.231 16.570 16.069 20.124 501

Udgift U 32.231 24.474 16.069 20.124 8.405

Indtægt I 0 -7.904 0 0 -7.904

1 Svømmehal

Der er samlet afsat anlægsmidler for 135,2 mio. kr. 

(inkl. 15,0 mio. kr. til jordkøb) til ny svømmehal med 

omklædnings- og møderumsfaciliteter i Frederikssund. U 0 446 0 0 446

Mangelgennemgang forventes afsluttes 2. kvartal 2022. Kan ikke udskydes, idet der er indgået 

kontrakt. Projektet er under afslutning. 

Forventet afsluttet medio 4 kvartal.

3 Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Puljen har til formål, at forny og vedligeholde 

faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund 

Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for 

spejder- og idrætsfaciliteter. Puljen kan søges.

U 2.094 3.627 0 2.177 3.627

1. Skatebane ved Frederikssundhallen, færdig.

2. Padelbane Skibby, afventer Myndighedstilladelse. 

3. Padelbane Frederikssund Idrætsbyen, 

forundersøgelser afsluttet, opsættelse udsat til 2025.

Nye opgaver 2022.

1. Ny belægning og lys til Tennisbane Jægerspris (JTK).

2. Ny multibane til Skibby IF.

Der er indgået kontrakt på punkt 2 

(Pedelbaner i Skibby) Rest t.kr. 2.177 vil kunne 

udskydes, idet der ikke er indgået kontrakt. 

UFI behandler ansøgninger for mere end fulde 

beløb på møde 31.05.22  så udskydelse skal 

besluttes inden da, ellers forventes de fleste 

midler afsat. 

U 0 244 0 0 244

I 0 -7.904 0 0 -7.904

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Der etableres en "udendørs gymnastiksal" ved den nye 

svømmehal. LOA har bevilget et tilskud på 8,3 mio. kr. 

fordelt med 2,3 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. 
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Kan ikke udskydes, da projektet er igangsat og 

bundet af kontrakt.

Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet

Midtby

Projektet er afsluttet og under 

regnskabsaflæggelse. Når regnskabet er 

godkendt, forventet ultimo juni 2022, vil 

tilskud fra Lokale og Anlægsfonden blive 

udbetalt til kommunen. 

104



92 Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang

Etablering af ny adgangsvej til svømmehallen via 

Strandvangen.
U 22.411 14.653 13.653 13.653 1.000

7,758 mio. kr. ønskes flyttet til 2023, hvor projektet 

ventes færdig afsluttet. Licitation er i juni og arbejdet 

opstartes i august. 

Kan udskydes

94 Maritimt Center

Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang 

til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver 

øgede muligheder for at dyrke vandsport på Roskilde 

Fjord.

U 7.426 4.416 2.416 3.416 2.000

Materiale til brug for arkitektkonkurrencen er under 

udarbejdelse.  Overførsel kr. 3,01 mio. til 2023 ønskes

Størstedelen af projektet kan uden 

konsekvenser udskydes svarende til (kr. 17,5 

mio. kr.  kan flyttes til 2025) idet der endnu 

ikke er gennemført entrepriseudbud. Der er 

indgået kontrakt for ca. kr.  1 mio kr. (Der 

afregnes i medgået tid) vedr. rådgivning ifbm. 

arkitektkonkurrence. Det anbefales, ud fra 

muligheden om at få fondstilskud, i 2023 at 

gennemføre den del af projektet som 

omhandler bådopbevaring på vand hele året 

svarende til kr. 6. mio. kr. Der forventes et 

fondstilskud til, svarende til 10 mio. kr.  til  

etablering bådopbevaringen. Fondstilskud er 

dog endnu ikke formelt søgt eller bevilget, 

hvorfor også den del af projektet vil kunne 

udskydes. 

Byrådet skal på juni-møde træffe beslutning 

om anbefaling af følgende reperiodisering: 

2023 er der afsat kr. 9. mio. og i 2024 : 21.3 

mio. kr. og 2025 17.5 mio kr.

95 Idrætsby - helhedsplan

Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for 

Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det skal 

besluttes hvad den næste fase skal være (første fase 

indeholdende etablering af svømmehal, 

aktivitetsplads, stier og parkering er under 

gennemførelse). U 0 788 0 638 788

Der arbejdes med gennemførsel af helhedsplan for 

Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes 

forelagt til Byrådets drøftelse i løbet af 2022. Samtidig 

arbejdes der også med forslag der vil udbygge 

idrætsbyens grønne og bæredygtige profil. 

Der er indgået kontrakt for 0,15 mio. kr.  Det 

resterende budget svarende til 0,638 mio. kr. 

vil kunne udskydes uden konsekvenser. 

131 Grønne col. Slangerup speedway

Projektering af hvordan Slangerup speedway kan 

omlægges til et grønt Colosseum. Et grønt og 

moderne stadium.
U 300 300 0 240 300

Der er gennemført juridisk undersøgelse af det forslag, 

Slangerup Speedway har fremsendt. Der arbejdes pt. 

med at undersøge mulige scenarier. Sag forventes 

fremlagt sommeren 2022. Arbejdet sker i tæt dialog 

med Speedway klubben. 

Der er indgået kontrakt for 0,06 mio. kr., det 

resterende budget svarende til 0,24 mio. kr. 

kan udskydes. 
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Job, Erhverv og Kultur 22.666 22.512 0 5.000 22.512

Udgift U 22.666 22.512 0 5.000 22.512

Indtægt I 0 0 0 0 0

52 Foreningscentret Pedersholm

Forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm.

U 0 16 0 16 16

Der arbejdes fortsat på de projekter, som skal gøre 

Pedersholm mere handicapvenlig.

Forventes afsluttet i 2022

Kan udskydes.  

93 Renovering af Willumsens Museum

Museet skal renoveres ud fra den langsigtede 

vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020.

U 3.033 2.962 0 0 2.962

Afventer svar på den sidste fondsansøgninger, inden 

opstart af næste fase.

Projektet bør ikke udskydes, idet betydelige 

fondstilskud sandsynligvis mistes. Fondenes 

accept af evt. udskydelse vil kunne 

undersøges.

Byrådet skal på juni-møde træffe beslutning 

om anbefaling af følgende reperiodisering:  

9,7 mio. kr. i 2023, 40,6 mio. kr. i 2024 og 25,1 

mio. kr. i 2025.  Beløbene er inkl. 

fondsdonationer
99 Kulturtiltag i Slangerup

Styrkelse af kulturelementet i Slangerup ved at 

undersøge mulighederne herfor i samarbejde med 

lokale borgere, organisationer og kommunale 

institutioner. U 0 11 0 0 11

Status fremlagt for Job, erhverv og kultur 29. marts 

2022. Borgerinvolveringsproces forlænges frem til 

sommernen 2022

Kan ikke udskydes, idet midlerne i 2022 er 

forbrugt.

103 Kultur- og Havnebad

Kultur- og Havnebadet vil indeholde faciliteter til 

badning, svømning og udspring i havnebassinet. 

Derudover indeholder det også sauna til 

vinterbadning, sol- og promenadedæk, 

undervisningslokale mm. U 19.633 19.539 0 5.000 19.539

Projektering fase 1 pågår og forventes afsluttes aug. 

2022. Hvorefter fase 2 kan starte efter Byrådets 

godkendelse. (Udførsel). 

Byrådet besluttede i december 2021, at indgå kontrakt 

med totalrådgiver om udførsel af fase 1 - projektering i 

første halvår af 2022.

Hele fase 2 (etablering) kan ikke udskydes idet 

der er indgået kontrakt. Men del af fase 2 vil 

kunne skubbes til 2023 svarende til 5 mio. kr. 

ved at forsinke byggeriets tidsplan.

Social og sundhed 0 3.352 2.950 2.950 402

Udgift U 0 3.352 2.950 2.950 402

Indtægt I 0 0 0 0 0

42 Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center 

Slangerup

Der er samlet afsat 3,2 mio. kr. til tilpasning af de 

fysiske rammer til AKU-center. U 0 402 0 0 402

Projektet er afsluttet. Der udestår enkelte mangler. Projektet er afsluttet. Der udestår enkelte 

mangler.

43 Parkvej 12

Køb af Parkvej 12 til etablering af almene 

ældreboliger.

U 0 2.950 2.950 2.950 0

Overtagelsen er ikke helt faldet på plads endnu. Kan udskydes, det kan besluttes at 

overtagelsen sker i 2023. Konsekvenser heraf 

er dog længere tid med tomgangsleje som er i 

størrelsesordenen 0,04 mio. kr. om måneden.
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Omsorg og Ældre 1.797 2.049 800 1.749 1.249

Udgift U 1.797 2.049 800 1.749 1.249

Indtægt I 0 0 0 0 0

101 Låsesystemer i plejeboliger

Etablering af elektronisk låsesystem i plejeboliger.

U 1.497 1.749 800 1.749 949

Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal udvælge og 

implementere låsesystemet.  

Der er ikke skrevet kontrakt. Hele projektet vil 

kunne rykkes. Konsekvens: I dagligdagen 

opleves store gener ved dårligt fungerende 

låsesystem. Bl.a. demente borgere har behov 

for hjælp for at kunne komme fra 

fællesområder til egen lejlighed. Projektet er i 

de indledende faser og det er uklart hvor lang 

leveringstid der vil være på systemet. Er 

afstemt med Voksenstøtte og Ældre

132 Styrke daghjem

Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige 

placeringer, indretning og afledte konsekvenser i 2022 

omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag 

og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, 

ældreråd. U 300 300 0 0 300

Rådgiver er kontaktet med henblik på at undersøge 

forskellige scenarier.

Rådgiver er kontaktet med henblik på at 

undersøge forskellige scenarier.

Plan og Teknik 39.518 69.888 6.097 16.297 63.791

Udgift U 39.518 69.888 6.097 16.297 63.791

Indtægt I 0 0 0 0 0

21 Ejendomsrenovering

Frederikssund Kommune har ca. 300.000 m2 

kommunale bygninger. Mange af bygningerne har et 

tilstandsniveau, hvor der er behov for oprettende 

vedligehold som f.eks. udskiftning af større 

bygningsdele (f.eks. tagudskiftning).

U 8.573 19.945 500 5.000 19.445

Der er udpeget projekter til udførsel og en del af disse 

er i gang. 

Der flyttes 11,372 mio. kr. fra drift til anlæg, idet 

opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne søges 

frigivet samtidig med.

Udskydelse vil betyde større efterslæb de 

efterfølgende år og forøgelse af 

omkostningerne pr. vedligeholdelsestiltag for 

hvert år det udskydes. Kan ikke anbefales ud 

fra et faglig perspektiv, men der er ikke 

indgået kontrakter for hele beløbet, hvorfor 

det vil kunne udskydes.

22 Slidlagsarbejder

Projekterne er alle større renoveringsprojekter som 

har karakter af anlægsarbejder og er derfor flyttet til 

anlæg. Midlerne anvendes til renovering af 

kommunale veje og broer. U 0 11.582 0 0 11.582

Der overføres 11,582 mio. kr. fra drift til anlæg, idet 

opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne 

frigives samtidig med.

Kan ikke udskydes, idet projektet er  

kontraktbundet

23 Forebyggelse af Legionella

Forebyggelse af Legionella på omsorgscentre og 

øvrige bygninger med sårbare borgere. 

U 1.545 1.545 0 1000 1.545

Der er udabrejdet prioritetsliste af ejendomme. 

Screening og opstart af vandtests er i gangsat.

Der er indgået kontrakt  vedr. vandprøver 

svarende til t.kr. 500. Resten vil kunne 

udskydes. Udskydelse kan påvirke sikkerheden 

i brugsvandet.

26 Cykelsti fra Dalby til rute 53

Etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt 

etablering af erstatningsskov. 
U 0 500 350 350 150

Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer. Afventer skelforretning ved Vejdirektoratet. 

Kan ikke udskydes, men hele budgettet bruges 

ikke, hvorfor 0,35 mio. kr. kan lægges i kassen.

29 Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Der er i perioden 2016-2019 samlet afsat 

anlægsudgifter for 26,9 mio. kr. til etableringen af 

Fjordforbindelsen. U 0 1.362 862 862 500

Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer. Afventer skelforretning ved Vejdirektoratet. 

Kan ikke udskydes, men hele budgettet bruges 

ikke, hvorfor 0,9 mio. kr. kan lægges i kassen.
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30 Affaldsgårde, forsikringskrav

Opførelse af affaldsgårde på skoler og institutioner i 

kommunen. Der er tale om projektering af 

affaldsgårde inkl. forsikringstiltag samt plads til nye 

fraktioner. U 0 106 0 0 106

I 2021 blev der gennemført besigtigelser på ca. 50 

adresser og udarbejdet forslag til ca. 38 affaldsgårde. I 

2022 fortsætter arbejdet med planlægningen af de 

resterende affladsgårde og første runde af udførsel 

igangsættes. Se sag nr. 135 længere nede

Kan ikke udskydes. Der er indgået kontrakt 

med rådgiver

32 Teknisk anlægspulje

Puljen dækker diverse anlægsarbejde/projekter, som 

f.eks. kunne være mere kapacitet i havnen, udbygning 

af busstationer og busstoppesteder mm.
U 3.336 4.582 0 400 4.582

De besluttede anlægsprojekter er opstartet, dog 

mangler 400.000 kr. at blive udmøntet.

Der er en sag på udvalgsmødet i juni hvor 

restbeløbet indstilles prioriteret.

Kan skubbes, men vil betyde at projektet ikke 

vil blive udført. 

33 Bedre bredbånd

Pulje til støtte af bedre bredbånd i kommunen.

Puljen afhænger af borgeranmodninger, og kan 

dermed ansøges. 

U 253 253 125 125 128

Der er reserveret 74.000 kr. af den kommunale 

bredbåndspulje på 0,25 mio. kr. i 2022. Det er til tre 

bredbåndsprojekter som er godkendt af 

Energiministeriet. Udbetaling sker, når det enkelte 

projekt er færdigmeldt og endelig godkendt ved 

Energiministeriet.

Der er reserveret 74.000 kr. af den 

kommunale bredbåndspulje på 0,25 mio. kr. i 

2022. Det er til tre bredbåndsprojekter som er 

godkendt af Energiministeriet. Udbetaling 

sker, når det enkelte projekt er færdigmeldt 

og endelig godkendt ved Energiministeriet.

78 Renovering af pergolaer Ådalens skole

Ved Byrådets møde den 30. september 2020 blev der 

givet en tillægsbevilling på 2,987 mio. kr. til 

renovering af pergolaer på Ådalens skole. Der er tale 

om et fremrykket anlægsprojekt som er 

lånefinansieres. U 0 18 0 0 18

Arbejdet er udført. Projektet er afsluttet og under 

regnskabsaflæggelse.

84 Kulhusecykelstien

Færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse. U 14.821 17.300 0 500 17.300

Projektet pågår, forventes færdigt i år. Projektet er i gang. 0,5 mio. kr. kan udskydes 

til slidlagsarbejder i 2023

89 Cykelstier og fortove

Forbedring/etablering af cykelstier samt fortove.

U 1.564 1.564 0 0 1.564

Midler besluttet, at bruges til forbedring af Saltsøvej i 

Skibby. Projektering pågår. Forventes færdigt i år.

Kan ikke udskydes, da midlerne er disponeret

113 Trafikale forhold på Marbækvej

Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej. U 0 69 0 0 69

Afventer evaluering af udførte projeKter på Marbækvej. Afventer evaluering af udførte projeKter på 

Marbækvej.

122 Frederikssund Havn - adgang til bad

Etableringsomkostningerne til indkøb af 

betalingssystem til gæstepladser i havnen samt 

betaling til bade. U 0 36 0 0 36

Opsætning af Harbo pågår. Udvidelse af 

havnepladserne kræver nye lejeaftaler. 

Opsætning af Harbo pågår. Udvidelse af 

havnepladserne kræver nye lejeaftaler. 

133 Affaldssortering kom. Arealer

Indsatser mod henkastet affald og øget mulighed for 

affaldssortering på større kommunale arealer.

U 400 400 0 0 400

Planlægningen er i gang. Der er indhentet priser på 

forskellige typer af skraldespande. Det forventes at 

skraldespandstyperne og størrelserne skal indpasses i 

de miljøer de skal opsættes i. Der har været afholdt et 

møde med vores Affaldskontor for at samordne 

placeringen med deres affalds- og sorteringsstationer 

samt afklare logistikken i forhold til de affalds- og 

sorteringsstationer som de påregner at nedlægge, så 

udruliningen og den geografiske dækning tilgodeses i 

viddets muligt omfang. Den endelige udrulning 

forventes gennemført i april/maj måned.

Kan ikke udskydes idet der er indgået 

kontrakt.
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134 Fornyelse Skibby Hovedgade del 2

Nye trafikale løsninger. Igangsættelse af første etape 

af forbedring og fornyelse af den centrale del af 

Skibby Hovedgade. Sikker infrastruktur for cyklister. 

Mulighed for parkering tæt på butikker.

U 3.700 3.700 3.660 3.660 40

Projektering pågår, anlægsarbejdet opstartes efter 

udbud.

Der er konteret udgifter for ca. 0,04 mio. kr., 

den resterende del af budgettet kan udskydes.

135 Affaldsgårde til kom. Sortering

Etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til 

nuværende sortering og fremtidssikret til øget 

sortering.

U 4.326 4.326 0 3.800 4.326

I løbet af 1. halvår sendes første runde af affaldsgårde i 

udbud. 

Der er indgået rådgivningskontrakt svarende 

til t.kr. 526. Etablering af affaldsgårde 

svarende til mio. kr. 3,8 vil kunne udskydes. 

Konsekvensen vil være, at kommunen som 

virksomhed ikke lever op til eget 

affaldsregulativ.

136 Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt

Projektudvikling af cykelsti fra Skuldelev til Skibby.

U 500 500 300 300 200

For-projekt til brug for ansøgning til statens 

cykelstipulje, pågår.

Projektet er udført og de sidste fakturaer 

afventer. Restbeløbet, som estimeres til at 

udgøre 0,3 mio. kr. kan lægges i kassen.

137 Strandstræde Slangerup cykelsti

Projektudvikling af cykelsti på Strandstræde 

Slangerup.
U 500 500 300 300 200

For-projekt til brug for ansøgning til statens 

cykelstipulje, pågår.

Projektet er udført og de sidste fakturaer 

afventer. Restbeløbet, som estimeres til at 

udgøre 0,3 mio. kr. kan lægges i kassen.

159 Færgen Columbus

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev der givet 

en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til akutte 

reparationer af færgen, således at den kan sejle i 

sæson 2022. U 0 1.600 0 0 1.600

Kan ikke udskydes idet der er indgået 

kontrakt.
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