Bilag 3:
Gennemgang af igangvaerende projekter indenfor
bolig, erhverv og byggemodning i Vinge

I bilaget fglger en gennemgang af status pa de konkrete bolig- og erhvervsprojekter, der er igangsat eller
under planlaegning.

FOSS - erhvervsvirksomhed og vindmglle i det nordlige Vinge

Virksomheden FOSS er kommet langt med opfgrelse af farste etape af deres nye moderne
produktionsfaciliteter i Vinges granne erhvervskvarter. Byggeriet ventes at std feerdigt ultimo 2025 og
indflytning starte primo 2026.

FOSS gnsker ogsa at opfgre en vindmglle indenfor deres omrade. I februar 2025 blev en placering politisk
godkendt. Derfor er der opstartet en lokalplansproces, hvor en sag til godkendelse forventes primo 2026.

Fjernvarme i Vinge og omkringliggende omrader
Vestforbraending er ved etablere fjernvarme i flere omrdder i og omkring Vinge. Status er pt:
¢ Hovedledningen mellem den nye energicentral ved Haldor Topsoe Park og @lstykke er faerdig.
e Fjernvarme er feerdigetableret ved industriomrddet omkring Centervej og Pedersholmparken, samt i
omradet omkring Adalsskolen.
e Fjernvarmen i St. Rgrbaek forventes faerdigt i begyndelsen af det nye ar.
e Der er dbnet for fjernvarme pd Bglgen i Vinge.
e Vestforbraending har november 2025 meddelt, at der er nok tilmeldte til fiernvarme p& Solsikken
(Tiny House-omrédet). En tidsplan forventes snart.

Energicentral i Det grgnne erhvervskvarter
Vestforbraending har kgbt et omréde af Det grgnne erhvervskvarter, hvor der skal opfgres en energicentral.

Der arbejdes for en begrgnnet facade pad akkumuleringstanken. Der forventes opstart pd byggeriet farste
halvar 2026.

Omrade i Vinge udbydes

I Igbet af 2025/2026 udbydes et centralt
udviklingsomrade til boliger (markeret med rgdt
pd kortet). Omradet ligger mellem Tvinsmosen og
Deltakvarteret nord for banen.

I 2024 tilbagekgbte Frederikssund Kommune
omradet fra Fabulas.




City Apartment “"Vingen” - 105 lejeboliger
Ved Mekongvej opfgrer City Apartment Aps
boligbyggeriet "Vingen” med i alt 105 boliger

i 2-5 etager. Lejlighederne er i stgrrelsen

44-100 m2. Udvikler har tidligere faet
byggetilladelse, som er udlgbet. Administrationen
er i dialog med City Apartment omkring hurtig
byggestart eller tilbagekgb af arealer.

Parkeringshus ved Vinge Station

Lige syd for Vinge Station og taet pd de nyopfarte
lejlighedskomplekser opfgrer Frederikssund
Kommune et p-hus med

plads til cirka 250 biler. P-huset skal

suppleres med rekreative funktioner.
Parkeringshuset forventes i udbud 4. kvartal 2025
og at veere Klar til brug i Igbet af 2026.

Domea/Boligselskabet Vores Bolig - 198 almene lejeboliger i Vinge C

De farste bygningselementer blev rejst i efterdret 2023, og efter en konkurs i februar 2024 har
entreprengren Pihl og Sgn overtaget byggeriet. Indflytning sker i etaper og fgrste indflytning forventes fra
marts 2026.




Bogrnehus i det sydlige Vinge

Teet pd bade grgnt og byliv etableres Vinges forste bgrnehus. Bgrnehusets skitseforslag og udbudsproces
blev politisk godkendt i maj 2024, og der er indgdet kontrakt med en entreprengr.

Den 6. november 2025 var der fgrste spadestik pd byggeriet. Efter planen kan de ferste bgrn starte i
bgrnehuset primo 2027.

Barnehuset far kapacitet til 66 bgrnehavebgrn og 24 vuggestuebgrn og er udformet med fokus pd
bzeredygtighed, fleksible rammer og naturbaseret paedagogik. — til bilag + noget om baeredygtighed

Det bygges som et baeredygtigt traehus med halmisolering og et lavt CO2-aftryk. Fokus er pa sunde
materialer, grgnne Igsninger og fleksible rammer, der kan tilpasses bgrnenes behov i takt med, at bydelen
vokser.

Ikano Bolig — boliger langs Snostrupvej

Ikano Bolig er ved at opfgre “Bakkekvarteret”, der er en bebyggelse pd 200-250 boliger langs Snostrupvej.
Der opfares i farste omgang 38 raekkehuse, fire som leje og resten som ejer, og senere flere raekkehuse og
etageboliger. Byggeriet blev igangsat marts 2025 og indflytning forventes primo 2026. Stgrstedelen af
raekkehusene i fgrste etape er solgt, og Ikano har derfor sggt om byggetilladelse til anden etape, der bestar
af 50 ejer-raekkehuse i to plan.

Der har veeret rejsegilde pa fire specielle raekkehuse til udlejning, der opfgres i saerligt samarbejde med
Realdania og Villumfonden under navnet “4til1” (der findes én planet, men i Danmark lever vi, som havde vi
fire). Raekkehusene bygges med et klimaaftryk pé en fjerdedel af det normale og der benyttes biobaserede
materialer, bl.a. hamp. Projektet skal vise, at man godt kan bygge boliger med et meget lavt C02-aftryk.

Ikano etablerer ogsa pé sigt en gangbro over Praestemosen. Broen kobler sig til Solsikkesgen, og er med til
at skabe sammenhaeng mellem omrdderne i det sydlige Vinge.

Tllustration af Ikanos reekkehuse

X a0,
Illustration af Ikanos "4til1”-raekkehuse, der opfgres i samarbejde med Realdania og Villumfonden



Bassin 308-2 - "Solsikkesgen”
Frederikssund Kommune og Novafos har opfart
et regnvandsbassin, der renser og forsinker
regnvand, inden det udledes til Skenkelsg Sa.
Der er tilfart en raekke rekreative elementer, sa
regnvandsbassinet opleves som et rekreativt
byrum med ophold og aktiviteter.

Bassinet er navngivet “Solsikkesgen” efter en
navnekonkurrence for borgere, og sgen blev
indviet den 20. august 2025. Efterdret 2025 er
der plantet traeer og buske rundt om sgen.

Parcelhuse og Tiny Houses i det sydlige Vinge

August 2025 blev de sidste parcelhus- og Tiny House grunde i det sydlige Vinge solgt. Byggeriet er i gang pa
de fleste grunde og der er flyttet nye Vingeborgere ind bade i Tiny Houses og parcelhuse.

November 2025 er der givet 33 byggetilladelser til parcelhuse og 11 byggetilladelser til Tiny Houses.

Boligvejen Bglgen og tilhgrende cykelstier er blevet asfalteret i november 2025, mens belysning ventes klar
ultimo 2025. Fortove og grgnne arealer etableres i 2026.

Der har veeret stor interesse for de sidste grunde, og administrationen er i gang med at undersgge
muligheden for et nyt omrédde med Tiny Houses.




Kronhusene

— boliger syd for Fzellesmagasinet .

Kronhusene har kgbt en byggegrund innovater

(rgd markering) af SF Management og opfgrer

her boligbebyggelse, som fx bofaellesskab og

reekkehuse. Det er endnu usikkert, hvorndr der Feellesskabet 0g Vinge Gror ano

er opstart af projektet, da omrédets regnvand ikke Hommee

kan hdndteres fgr fjordledningen er etableret. P”'m s Fat
Parcelhuse

DSB - projektkontor, veerksted og baneanlaeg

Det er politisk godkendt, at der igangsaettes en lokalplan for DSB baneanlzaeg og veerksted i Det grgnne
erhvervskvarter i Vinge. Vaerkstedet skal servicere nye fgrerlgse S-tog og bestér af en vaerkstedshal og
veerkstedsfunktioner til fx renggring, spulehal og vask. Dertil baneanlzaeg, der forbinder de forskellige
funktioner inden for vaerkstedsomradet.

Som en del af projektet vil DSB etablere en samlet og bedre stgjafskaermning for bdde motorvejen og DSB-
projektet, etablere cykel- og gangforbindelse over spor og motorvej for at skabe en forbindelse ind til
Frederikssund by og opgradere omrddet omkring Vinge station med cykel- og gangforbindelse,
tryghedspakke og cykelparkering.

Over sommeren 2025 har DSB opfgrt et midlertidigt projektkontor ved Vinge Station med 50 arbejdspladser.

\

@verst forelgbig skitse af DSB-veerksted og spor, og nederst foto af DSB projektkontor ved Vinge Station



Vingelunden (NPV) — boliger og erhverv syd for Vinge Boulevard

I marts 2025 blev der indgdet en
udviklingsaftale med NPV, der over
en arraekke skal bygge cirka 660
boliger, to parkeringshuse samt
erhverv i form af serviceerhverv,
café og butikker, der samlet skal
skabe en bydel, hvor bade bolig-
og erhvervslivet kan blomstre.
Bydelen er centralt beliggende, lige
syd for Vinge Boulevard og
omkranser bassin 308-1.

Lokalplan for omradet er igangsat
og NPV arbejder for at aktivere
omradet med sdkaldt
naturforsteerkere, der er
byrumsinstallationer til ophold og
leg.

Vinge Boulevard — byens centrale hovedtrafikdre

Vinge Boulevard skal viderefgres fra Vinge Stationsvej til Snostrupvej for at binde Vinge sammen. Der
anlaegges asfalt, fortov, cykelsti, skillerabat, midterrabat, belysning og beplantning fra Arven til Snostrupve;j.
Ligeledes opstilles byrumsinventar. Det er besluttet, at hele projektet udfgres nu, da det er vigtigt at fremme
de gode byrum og ggre Vinge mere attraktiv for borgere og udviklere.

Vinge Boulevard skal pd sigt hdndtere en starre maengde trafik og vil veere byens centrale vejanlaeg, hvorfor
vejen bade skal afvikle trafik og fungere som et byrum der kan indtages af byens indbyggere.

Det forventes, at Vinge Boulevard er klar til trafikhdndtering medio 2026. Der har veeret en forsinkelse pa
cirka et halvt r pga. senere nedgravning af forsyningsledninger end farst ventet.




