Bilag 2:
Gennemgang af igangvarende projekter 1 Vinge

I bilaget falger en gennemgang af status pa de konkrete bolig- og erhvervsprojekter, der er igangsat eller
under planleegning.

FOSS - erhvervsvirksomhed og vindmglle i det nordlige Vinge
Virksomheden FOSS er godt i gang med at opfare farste etape af deres nye moderne produktionsfaciliteter i
Vinges grgnne erhvervskvarter. Byggeriet ventes at sta faerdigt ultimo 2025.

FOSS @nsker ogsa at opfare en vindmglle indenfor deres omrade. | februar 2025 blev en placering politisk
godkendt. Derfor startes der snart op pé lokalplansprocessen, hvor en sag til godkendelse forventes 4.
kvartal 2025.

Vestforbreendingen

Vestforbraendingen har kabt et omrade af Det granne erhvervskvarter for at opfare en energicentral.
Omradet omfatter bl.a. ejendommen Spangegard, der skal nedrives med betingelse om mulig
genanvendelse af byggematerialer i andre projekter i Vinge. Nedrivning og opfarelse forventes at starte op
ferste halvar 2025.

Topsil - erhverv og solcellemark i det
nordlige Vinge

Topsil har kgbt et mindre areal syd for
virksomheden til fremtidig udvidelse af
produktionen.

Derudover har Topsil opfart en starre energimark
pa ca. 7 ha bestdende af solceller. Energimarken
bidrager til den grgnne omstilling af
virksomheden og forventes at indga i det sterre
energisamarbejde.

Der bliver etableret et beplantningsbaelte omkring
parken, s& der ogsa bliver taget hensyn til
naturen og biodiversiteten.



City Apartment ”Vingen” - 105 lejeboliger
Ved Mekongvej opfarer City Apartment Aps
boligbyggeriet "Vingen” med i alt 105 boliger i

2-5 etager. Lejlighederne er i stgrrelsen 44-100
m2. Udvikler har faet byggetilladelse og

byggestart forventes i 2025.

Parkeringshus ved Vinge Station

Lige syd for Vinge Station og teet pa de
nyopfarte lejlighedskomplekser opfarer
Frederikssund Kommune et p-hus med
plads til cirka 250 biler. P-huset skal
suppleres med rekreative funktioner.
Parkeringshuset forventes i udbud 2. kvartal
2025 og at veere Klar til brug 1. halvar 2026.

Tre omrader i Vinge udbydes
I lgbet af 2. kvartal 2025
udbydes tre centralt beliggende
udviklingsomrader til boliger og
serviceerhverv. Det ene omrade
tilbagekgbte Frederikssund
Kommune i 2024 fra Fabulas.



Innovater - 188 lejeboliger, dagligvarebutik

og mindre erhvervsenheder i Vinge C

Innovater har afsluttet byggeriet af 188 boliger i

op til syv etager, fordelt pa tre bygninger.

Alle lejlighederne er udlejet, og over sommeren

IS 2024 flyttede 250 nye Vingeborgere ind. |

" imigh, stueetagen &bnede Netto den 9. april 2025, og
der er to mindre enheder til café, apotek, frisar

eller lignende.
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Domea/Boligselskabet Vores Bolig

- 198 almene lejeboliger i Vinge C

De ferste bygningselementer blev rejst i efteraret 2023,
og efter en konkurs i februar 2024 har entreprengren
Pihl og Sgn overtaget byggeriet. Indflytning sker etapevis
med farste indflytning ultimo 2025 og resten i 2026.

Bgrnehus i det sydlige Vinge
Teet pd bade grent og byliv etableres Vinges farste barnehus. Bgrnehusets skitseforslag og udbudsproces
blev politisk godkendt i maj 2024. Byggestart forventes medio 2025, og efter planen kan de farste bgrn

starte i bgrnehuset primo 2027.



Ikano - etape 1 langs Snostrupvej

Ikano Bolig opferer "Bakkekvarteret”, der er en bebyggelse pa 200-250 boliger langs Snostrupve;j.

Der opfgres i farste omgang 38 raekkehuse som ejerboliger og senere flere raekkehuse og etageboliger.
Byggeriet igangsaettes marts 2025 og indflytning forventes primo 2026.

Bassin 308-2, ved Solveenget 29

I samarbejde mellem Frederikssund Kommune og
Novafos opfares et nyt regnvandsbassin, der
renser og forsinker regnvand, inden det udledes
til Skenkelsg Sg. Regnvandsbassinet skal samtidig
opleves som et rekreativt byrum med ophold og
aktiviteter.

Gravearbejdet gik i gang oktober 2024, og
omradet er ved at tage form og forventes klart
sommeren 2025.

Cams




Parcelhuse og Tiny Houses i det sydlige Vinge

Der er givet en del byggetilladelser til byggeri af parcelhus og Tiny Houses i det sydlige Vinge, og derfor er
byggeriet s smat under opstart og de farste indflytninger forventes i sommeren 2025.
Dermed er byggemodning for alle grundene afsluttet, og de fleste grunde er overtaget af kaber.

Ni Tiny House grunde er solgt og tre udlejet. De Tiny House grunde det ikke lykkedes at udleje, er sat til
salg i marts 2025 og handlerne forventes afsluttet i lgbet af foraret.

Ud af 45 parcelhusgrunde er 35 solgt og tre reserveret, mens syv grunde er ledige. Der er fortsat interesse
for grundene, der alle forventes solgt i lgbet af 2025.

Kronehuse

— boliger syd for Feellesmagasinet
Kronehuse har kgbt en byggegrund

(red markering) af SF Management og opfarer
her boligbebyggelse, som bofeaellesskab og
reekkehuse. Det er endnu usikkert, hvornar der
er opstart af projektet.

P-hus

Domea
Innovater

Feellesskabet og Vinge Gror jyang
Kommende Bernehus

Tiny-Houses
o o Parcelhuse

Snc



DSB — veerksted og baneanlaeg

Det er politisk godkendt, at der igangseettes en lokalplan for DSB baneanlaeg og veerksted i Det grgnne
erhvervskvarter i Vinge. Veerkstedet skal servicere nye fagrerlgse S-tog og bestar af en veerkstedshal og
veerkstedsfunktioner til fx renggring, spulehal og vask. Dertil baneanlaeg, der forbinder de forskellige

funktioner inden for vaerkstedsomrédet.

Som en del af projektet vil DSB etablere en samlet og bedre stgjafskeermning for bdde motorvejen og DSB-
projektet, etablere cykel- og gangforbindelse over spor og motorvej for at skabe en forbindelse ind til
Frederikssund by og opgradere omradet omkring Vinge station med cykel- og gangforbindelse,

tryghedspakke og cykelparkering.

NPV — boliger og erhverv syd for Vinge Boulevard
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I marts 2025 blev der indgaet en
udviklingsaftale med NPV, der over
en arraekke skal bygge cirka 660
boliger, to parkeringshuse samt
erhverv i form af serviceerhveryv,
café og butikker, som samlet skal
skabe en bydel, hvor bade bolig-
og erhvervslivet kan blomstre.
Bydelen er centralt beliggende, lige
syd for Vinge Boulevard og
omkranser bassin 308-1.



Vinge Boulevard — byens centrale hovedtrafikare

Vinge Boulevard skal viderefgres fra Vinge Stationsvej til Snostrupvej for at binde Vinge sammen. Der
anleegges asfalt, cykelsti, skillerabat, midterrabat, belysning og beplantning fra Arven til Snostrupvej. Det
forventes, at Vinge Boulevard er klar til trafikhandtering i lgbet af 2025.

I naeste etape anlaegges fortov og avrige byrumsinventar. Naeste etape udfgres forst, nar bebyggelsen af
omréderne omkring Boulevarden er padbegyndt for at skéne fortov etc. ved de fremtidige anleegsarbejder i
de tilstgdende boligomrader.

Vinge Boulevard skal pa sigt handtere en sterre maengde trafik og vil veere byens centrale vejanleeg, hvorfor
vejen bade skal afvikle trafik og fungere som et byrum der kan indtages af byens indbyggere.
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