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Hvad omhandler denne status ?  
Denne status omhandler den Kommunale økonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge. 
Den viste økonomi omhandler dog kun perioden fra foråret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet. 
 
Vedlagte status er udarbejdet pr. 8. januar 2026, og opdelt på følgende måde: 
 

1. Hvad er forbrugt i perioden – fra den 1. januar 2018 til 31. december 2025  
2. Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb 
3. Faktisk afsatte budgetter 2026 – 2029 
4. Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmæssige konsekvenser 
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1. Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 31. december 2025 
 

DRIFT og ANLÆG - 1.000 kr. /årets priser /positive tal er udg. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Samlet 
forbrug 
2018 - 
2025 

  Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. 
Forbrug pr. 

31/12 
2025 

Restbudget 
  

Drift -344  4.184  3.866  6.183  3.567  4.136  4.655  3.216  2.491  29.463  
Anlæg 5.639  5.863  13.298  -51.581  20.660  -47.428  3.484  7.471  3.775  -42.594  
Finansielle poster - grundkapitalindskud             38.388  0  0  38.388  
I alt 5.295  10.047  17.164  -45.398  24.227  -43.292  46.527  10.687  6.266  25.257  

 
Noter: 
Regnskab 2018: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling på netto 3,782 mio. kr. er overført fra 2018/19 – Byrådsbeslutning 24.04.2019. 

Regnskab 2019: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling på 8,5 mio.kr. er overført fra 2019/20 - Byrådsbeslutning 29.4.2020. 

Regnskab 2020: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling på 1,772 er overført til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overført til 2022 – 
Byrådsbeslutning 28.4.2021. 

Regnskab 2021: 
Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overført til 2022, samt 0,500 til 2023 – Byrådsbeslutning 27.04.2022. 

Regnskab 2022: 
Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget på netto 0,444 mio. kr., hvoraf -2,775 mio. kr. er overført til 2023 - Byrådsbeslutning 26.04.2023. 

Regnskab 2023: 
Der var et mindreforbrug på driften på 0,579 mio. kr, samt et mindreforbrug på anlæg på 5,954 mio.kr., hvor det kun er et netto mindreforbrug på anlæg svarende til 
6,071 mio. kr., som er overført til 2024. 

Regnskab 2024: 
Der var et mindreforbrug på driften på 0,416 mio. kr, samt en netto mindreindtægt på anlæg på 2,799 mio. kr. Afvigelsen på anlæg skyldes primært en forskydning vedr. 
salgsindtægter fra parcel- og tiny house grundene i Vinge. Det samlede mindreforbrug på såvel drift som anlæg, indstilles overført til 2025, som en del af den almindelige 
overførselssag. 
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2.Politiske beslutninger siden 2018 – bevillinger/rådighedsbeløb 

Driftsbevillinger: 
Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til 

bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter 
Byråds- 

beslutning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Samlede 
bevillinger 
2018/28 

Drift:   -794 4.184 5.500 6.270 5.775 5.341 4.800 5.262 4.915 5.174 5.291 51.718 
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018                       0 
Programfaserapport Vinge 31.01.2018   1.700                   1.700 
Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmæssigt fra 2019/2018 27.06.2018 1.700 -1.700                   0 
Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver 31.01.2018 -4.257                     -4.257 
Løn til Vingesekretariat 25.04.2018 1.300                     1.300 
Juridisk bistand - overførsel af uforbrugt bevilling fra 2017 25.04.2018 1.138                     1.138 
Juridisk rådgivning  29.08.2018 300                     300 
Tilbagebetaling fra tidligere rådgiver 26.09.2018 -750                     -750 
Personaleudgifter, konsulentydelser 10.10.2018   7.000 5.000 5.000 5.000 5.000           27.000 
Overførsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk rådgivning  24.04.2019 -225 225                   0 
Budgetopfølgning pr. 30/6:                          0 
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 
"konsulentydelser" fra 2019 - 2020 25.09.2020   -1.500 1.500                 0 
Overførsel fra 2019/20 og fl. år - Mindreforbrug vedr. 
konsulentbistand 29.04.2020   -1.541   600 600 341           0 
Overførsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overført 
konsulentmidler  30.09.2020     -1.000 1.000               0 
Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelser 07.10.2020             4.800         4.800 
Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. på 0,175 mio. kr. finansieres af 
konsulentmidler 27.01.2021       0               0 

Budgetopfølgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anlæg, til 
finansiering af restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i 
2020. 26.05.2021       -155               -155 
Budgetaftale 2022 - personaleudgifter, konsulentydelser 29.09.2021               4.846       4.846 
Overførsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge 27.04.2022       -175 175             0 
Budgetaftale 2023 - Personaleudgifter, konsulentydelser 12.10.2022                 4.915     4.915 
Budgetaftale 2024 - Personaleudgifter, konsulentydelser 11.10.2023                   5.174   5.174 
Budgetaftale 2025 - Personaleudgifter, konsulentydelser 09.10.2024                     5.291 5.291 
Overførsel fra 2024/25 - Mindreforbrug på konsulentydelser 30.04.2025               416       416 
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Anlægsbevillinger: 
Beskrivelse af bevilling - alle beløb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til 

bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter 
Byråds- 

beslutning 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Samlede 
bevillinger 
2018/28 

Anlæg:   8.923 5.661 17.393 -51.736 20.189 -51.659 39.421 2.377 41.347 57.582 0 169.947 259.445 
Option på køb af Toftevej 1 28.09.2016   4.511                     4.511 
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018                         0 
Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v. 30.05.2018 9.460 783 595                   10.838 
Tilbagekøb af storparcel i Deltakvarteret  30.05.2018 3.159                       3.159 
Juridisk vurdering og udførelse af geotekniske og miljøtekniske 
undersøgelser 30.05.2018 200                       200 
Arkæologiske forundersøgelser til Vinge C. 28.11.2018 641                       641 

Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 28.11.2018 -980                       -980 
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi 
m.v. 10.10.2018   15.000 18.800                   33.800 
Deltakvarteret - endelige vejbelægning 10.10.2018       9.200                 9.200 
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 19.12.2018   -1.158                     -1.158 
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 27.02.2019   -1.102                     -1.102 
Overførsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: *                           0 
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 24.04.2019 1.033 -1.033                     0 
Færdiggørelse af Deltakvarteret 24.04.2019 -4.590 4.590                     0 
Budgetopfølgning pr. 30/6:                           0 
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje 
og stationsplads i Vinge" fra 2019 til 2020 25.09.2019   -1.600 1.600                   0 
Overførsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Køb af Toftevej 1" fra 
2019 til 2020 25.09.2019   -4.511 4.511                   0 
Overførsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "færdiggørelse af 
Deltakvarteret" fra 2019 til 2020 25.09.2019   -3.500 3.500                   0 
Tilbagekøb af Obvej 16, Vinge  25.09.2019     680                   680 
Budgetopfølgning pr. 30/9:                           0 
Overførsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 - 
2019 27.11.2019   680 -680                   0 
Udbud af Okavangovej 24-40 29.01.2020     50                   50 
Udbud af storparceller A+B Vinge:                           0 
Udbudsproces og oprydning 29.01.2020     910                   910 
Ramme til udmøntning i kommende budgetopfølgning 29.01.2020     -910                   -910 
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Køb af Toftevej 1 02.04.2020     -4.511                   -4.511 
Overførsel fra 2019/20 - uforbrugte anlægsmidler: 29.04.2020                         0 
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Fællesmagasin, arkæologi 
m.v.     -6.363 6.363                   0 
Færdiggørelse af Deltakvarteret, tilbagekøb af parceller m.v.     -636 636                   0 
Budgetopfølgning pr. 31.3.2020 - flytning af bevilling fra 2020-2021 27.05.2020                         0 
Adgangsvej til stationen i Vinge       -6.400 6.400                 0 
Fællesmagasinet Vinge       -1.564 1.564                 0 
Udligning af ramme til udmøntning - Byrådsbeslutning fra 29.01.20       910                   910 
Salg af Obvej 16, Vinge 27.05.2020     -640                   -640 
Tilbagekøb af grund 27.05.2020     504                   504 
Rækkehusgrund, godkendelse 27.05.2020     -3.060                   -3.060 
Opførelse af 198 almene boliger:                           0 
Salg af byggeretter 26.08.2020      -34.316                 -34.316 
Grundkapitalindskud 26.08.2020        34.494               34.494 
Udgift til udstykning af byggefelter og fællesarealer 26.08.2020     400                   400 
Tilbagekøb af grund, Vinge 26.08.2020     634                   634 
Overførsel af udgifter til færdiggørelse af Deltakvarteret 30.09.2020     -700 700                 0 
Opjustering af skøn for salg af grund til Fællesmagasinet 30.09.2020     -2.547                   -2.547 
Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021) 07.10.2020       15.170 20.063 4.878 4.783           44.894 
Udbudsproces storparcel Vinge område I og C 28.10.2020     400                   400 

Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af Dalvejen, samt 
anlægsarbejder i tilknytning opførelsen af almene boliger - finansieres 
af afsat ramme til Vinge investeringer 27.01.2021       0                 0 
Salg af arealerne A, B1 og B2 24.02.2021       -12.649                 -12.649 
Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 - 2021 og 2022 28.04.2021     -2.088 1.722 366               0 
Budgetopfølgningen 31.03.2021: 26.05.2021                         0 

Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primært som en 
konsekvens af tilbagekøbet og efterfølgende gensalg af Obvej 3 og 
14         -1.321                 -1.321 
Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i 2020. 
Finansieret via overførte konsulentmidler fra drift         155                 155 
Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindtægten, som følge af 
endelig afregning         -72                 -72 
Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge 25.08.2021       -950                 -950 
Budgetopfølgningen 30.06.2021 29.09.2021                         0 
Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til 2022 og frem 
- del af budgetaftale 2022         -3.788                 -3.788 
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Vej og Parkering område I - flyttet til 2022 og frem  - del af 
budgetaftale 2022         -1.288                 -1.288 
Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge 29.09.2021       1.635 250               1.885 
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022  29.09.2021                         0 

Budgetlagt grundkapitalindskud flyttes fra 2022 - 2023           -34.894 34.894             0 
Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere skøn           2.347 12.167 -4.268           10.246 
Grønt hjerte              3.190 2.160 2.160         7.510 
Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område 

I - korr. i.f.t. tidligere skøn           -3.763 3.296   515         48 
Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C - korr. 

i.f.t. tidligere skøn           -2.884 2.884             0 
Parkeringshus - nyt projekt           2.060 10.640             12.700 
Den grønne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt             1.000             1.000 
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt           5.150 5.974             11.124 

Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021) 27.10.2021       515                 515 
Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord 27.10.2021         -6.643               -6.643 
Budgetopfølgning pr. 30/9: 24.11.2021                         0 

Færdiggørelse af Deltakvarteret i Vinge         -778 778               0 
Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge         -8.519 5.519 3.000             0 
Fællesmagasinet i Vinge         -630 630               0 
Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen)         -1.650                 -1.650 
Opgradering af Dalvejen i Vinge         -4.094 3.230 864             0 

Tiltrædelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C 15.12.2021       -12.143                 -12.143 
Overførsel fra 2021 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger 27.04.2022       -6.599 6.099 500             0 
Budgetopfølgning 31/3, incl. "skub" af anlæg fra 2022/2023 02.06.2022         -12.666 14.587             1.921 
Salg af erhvervsareal  02.06.2022           -61.892             -61.892 
Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge 22.06.2022         200               200 
Budgetopfølgningen pr. 30/6 2022: 28.09.2022                         0 

Vinge - Færdiggørelse af Deltakvarteret           -778 778             0 
Vinge - Opgradering af Dalvejen           1.500               1.500 
Vinge - område I, vej og parkering           -515   515           0 
Vinge - Boulevarden 1-3 etape           -1.006   1.006           0 
Vinge - Anlægsarbejder ifbm almene boliger omr. C.           -500   500           0 
Vinge - Salg og udbud kom. Erhverv Vinge - annullering af 

købsaftale fra 27/10 2021           6.643               6.643 
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tinyhusgrunde           -3.629 3.629             0 

Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2023: 12.10.2022                         0 
Tekniske ændringer til investeringsplan - ændret periodisering:                          0 
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Vinge - Boulevarden 1-3 etape            -8.276 8.276           0 
Vinge - Vej- og parkering område I            -6.235 6.761 -526         0 
Vinge - Grønt hjerte            -2.000 1.000 1.000 2.205       2.205 
Vinge - Dalvejen etape II                  3.063       3.063 
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C.            -2.475 2.475           0 
Flytning af Grundkapitalindskud fra 2024 til 2025 (endeligt budget 

2023)             -34.894   34.894         0 
Politiske ændringsforslag:                            

Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C.            -1.000 -1.475 2.475         0 
Vinge - Parkeringshus            -12.923   12.923         0 
Vinge - foranalyse skole              1.000           1.000 

Budgetopfølgning 30/9: 30.11.2022                        0 
Vinge - Flytning af rådighedsbeløb fra 2022 - 2023 Vejbelægning 

Deltakvarteret, Boulevarden, parcelhuse og fællesmagasinet          -2.380 2.380             0 
Vinge - Opgradering af Dalvejen          1.000               1.000 
Vinge - Udbud af Mekongvej          89               89 

Salg af jord til energimark i Vinge NORD 30.11.2022        -3.346               -3.346 
Udbud af Mekongvej 01.02.2023          150             150 
Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge 29.03.2023           -383             -383 
Overførsel fra 2022 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 
2022/23 26.04.2023                           

Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret           -31 31             0 
Vinge - Opgradering af Dalvejen           1.036 -1.036             0 
Vinge - Boulevarden 1-3 etape           -276 276             0 
Vinge - Grønt hjerte           -665 665             0 
Vinge - Adgangsforhold og station           317 -317             0 
Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tiny housegrunde           -54 54             0 
Vinge - Salg og udbud af erhvervsgrunde           -675 675             0 
Vinge - Udbud af Mekongvej           11 -11             0 
Vinge - Udbud af energimark matr. 20d           -168 168             0 
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS           13 -13             0 
Vinge - Udbud og salg af Silicumvej 3           3.267 -3.267             0 

Opførelse af 198 almene boliger - nyt skema A 
(Grundkapitalindskud): 26.04.2023             38.388 -34.891         3.497 
Kommunale rekreative elementer ved bassin 308-2 i Vinge (Grønt 
hjerte) 26.04.2023           -2.910 2.910           0 
Beslutning om udbud af parcel- og Tiny housegrunde i Vinge 03.05.2023           -1.200 1.200           0 
Salgsindtægt fra salg af Deltavej 1, Vinge (Mekongvej) 21.06.2023           -6.002             -6.002 
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Tilbagekøb af areal som følge af misligholdelse af byggepligt 30.08.2023           11.764             11.764 
Budgetopfølgning 30/6: 27.09.2023                           

Vinge - Færdiggørelse af Vinge             -715 715           0 
Vinge - Vejbelægning i Deltakvarteret             -4.214 4.214           0 
Vinge - Opgradering af Dalvejen             496             496 
Vinge - Boulevarden 1-3 etape             -6.000 3.000 3.000         0 
Vinge - Kom. Udstyk parcelhusgrund             -3.281 3.281           0 

Budgetvedtagelsen for 2024 - 2027: 11.10.2023                           

Vinge - Grønt hjerte                     2.287     2.287 

Vinge - opgradering af Dalvejen                   -203 7.295     7.092 
Budgetopfølgning 30/9: 22.11.2023                           

Vinge - Omr. I, vej og parkering             230 -230           0 

Vinge den grønne forbindelse             -600 600           0 

Vinge - Boulevarden 1-3 etape             -852 852           0 

Vinge Adgangsforhold             -1.262 1.262           0 

Vinge - Kom udstyk parcelhusgrunde             -3.000 3.000           0 

Køb af areal fra Ikano til brug for regnvandsbassin 308-2 28.02.2024             0           0 

Overførsel fra 2023/24 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger 24.04.2024           -6.071 6.071           0 

Budgetopfølgning 31/3 2024: 29.05.2024                           

Vinge - område I, vej og parkering               -5.500 5.500         0 

Vinge - Boulevarden 1-3 etape               -8.000 8.000         0 

Vinge - Den grønne forbindelse               -300 300         0 

Vinge - Adgangsforhold og station               -700 700         0 

Vinge - Erhvervsområder NORD               -500 500         0 

Budgetopfølgning 30/6 2024:                             

Vinge - Boulevarden 1-3 etape               -2.686 2.686         0 

Vinge - Adgangsforhold og station - restarbejder               -847           -847 

Vinge - kom. Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house               4.400 2.500         6.900 

Vinge - Udbud af energimark matr. 20d (salgsindtægt)               -5.462           -5.462 

Vinge - Parkeringshus                 -10.000 10.000       0 

Budgetvedtagelsen for 2025 - 2028: 09.10.2024                         0 

Vinge - Den grønne forbindelse                 -300 300       0 

Vinge - Erhvervsområder NORD                 -500 500       0 
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Finansiel reserve/opsparing til skole i Vinge - budgetlagt under 
finansielle poster på HK 08.                     70.000     70.000 
Budgetopfølgning 30/9 2024:                           0 

Vinge - vejbelægning Deltakvarteret               1.800 500         2.300 
Vinge - Omr. I+C, vej og parkering               -1.517 1.517         0 
Vinge - Den grønne forbindelse               -421 421         0 
Vinge - Boulevarden 1-3 etape               -1.500 1.500         0 
Vinge - Udstyk parcelhusgrund               -3.000 3.000         0 

Indtægtsbevilling samt salg af Tiny house og parcelgrunde                             
Vinge - Udstyk parcelhusgrund - salgsindtægter 18.12.2024             -24.342           -24.342 

Vinge - Indtægter fra erstatning fra regnvandsbassin 920-2 29.01.2025               -480         -480 
Vinge - Genudbud af storparceller A og B 26.02.2025               300         300 
Overførsel fra 2024/25 - overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger 30.04.2025               2.799         2.799 
Budgetopfølgning 31/3 2025 28.05.2025                           

Vinge - opgradering af Dalvejen                 1.000         1.000 
Budgetopfølgning 30/6 2025 24.09.2025                           

Vinge - vejbelægning Deltakvarteret                 1.000         1.000 
Vinge - Adgangsforh. og station restarbejder                 -847         -847 

Beslutning om aktivering af Solvænget 29 i Vinge til understøttelse af 
fælleskaber 24.09.2025                         0 

Vinge - Grønt hjerte                 -314         -314 
Vinge - Solvænget 29 - understøttelse af fælleskaber                 314         314 

Budgetvedtagelsen for 2026 - 2029:                           0 
Vinge - Reserve/opsparing skole i Vinge                     -22.000   169.947 147.947 

 Indtægtsbevilling for salg af Parcel- og Tiny House grunde i Vinge                             
Vinge - salgsindtægter fra parcel- og Tiny house grunde 29.10.2025               -16.991         -16.991 
Refusion af købesum grundet ekstrafundering 29.10.2025               3.826         3.826 

Budgetopfølgning 30/9 2025: 26.11.2025                           
Vinge omr. I+C, vej og parkering                 -7.364 7.364       0 
Vinge - Salg + udbud kom. erhverv                 -113 -509       -622 
Vinge - Boulevarden 1-3 etape                 -14.560 14.560       0 
Vinge - Parkeringshus                 -3.200 3.200       0 
Vinge - Grønt hjerte                 -700 700       0 
Vinge - Adgangsforhold og station - restarbejder                 -167 167       0 

                              
I alt - drift og anlæg   8.129 9.845 22.893 -45.466 25.964 -46.318 44.221 7.639 46.262 62.756 5.291 169.947 311.163 
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3. Faktisk afsatte budgetter 2025 – 2029 

Driftsbudgetter 
    Budget 2026 + overslagsår  

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter   
Korrigeret 

budget 
2025 

Forbrug 
2025 2026 2027 2028 2029 Budget i alt 

                  
1. Personaleudgifter m.v.   3.666 3.428 3.301 3.302 3.302 3.302 13.571 
2. Juridisk rådgivning   2.041 37         2.041 
3. Finansiel rådgivning   0 0         0 
4. Øvrig rådgivning   0 518 1.977 1.977 1.977 1.977 5.931 
5. Inventar og materiel   0 -766         0 
6. Overskud fra tidl. År   0 0         0 
7. Bydelskontor i Vinge   0 0         0 
                  
I alt - netto   5.707 3.216 5.278 5.279 5.279 5.279 21.543 
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Anlægsbudgetter 
    Budget 2026 + overslagsår  

Alle beløb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter Projektnr. 
Korrigeret 

budget 
2025 

Forbrug 
2025 2026 2027 2028 2029 Budget i alt 

                  
1. Daginstitution, Vinge 82 5.000 4.289 26.716 2.166    33.882 
2. Vejbelægning Deltakvarteret i Vinge 112 1.540 1.629        1.540 
3. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape I + II 155 1.000 616 3.328 7.637     11.965 
4. Vej og parkering - Vinge omr. I + C 121+142 3.000 2.076 7.364      10.364 
5. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde + Tiny houses 128 -12.207 -12.747        -12.207 
6. Den grønne forbindelse, herunder projektforslag 129 385 472 306      691 
7. Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord 138 16 16 0      16 
8. Parkeringshus 141 758 510 13.384      14.142 
9. Boulevarden etape 1-3 140 3.500 4.271 14.560      18.060 
10. Grønt hjerte 144 6.516 5.768 4.726 2.394     13.636 
11. Vinge - Foranalyse skole 164 970 241        970 
11. Salg af areal til regnvandsbassin 186 -385 0        -385 
12. Køb af areal IKANO, regnvandsbassin 223 0 145        0 
13. Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbejder 236 718 495        718 
14. Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder 237 300 170 167      467 
15. Vinge - erstatning for regnvandsbassin 920-2 252 -480 -480        -480 
16. Vinge - Genudbud af storparceller A+B 260 300 0        300 
17. Vinge - Solvænget 29 understøttelse af fællesskaber 263 315 0        315 
18. Finansiel reserve/opsparing til skole i Vinge         48.000   169.947 217.947 
                  
I alt - netto   11.247 7.471 70.551 60.197 0 169.947 311.942 

 
Noter: 

1. Overslagsårene er baseret på det senest vedtagne budget 2026, og evt. korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger. 
2. Den finansielle reserve/opsparing til skole i Vinge nr. 18 – De 48 mio. kr. afsat under finansielle poster, mens de 169,9 er afsat som en anlægsudgift. Byrådet har 

den 26.11.25 besluttet, at skolen skal opføres som en traditionel totalentreprise. 
3. Ekstraordinære afdrag - I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinært afdrag, idet de kommunale arealopkøb oprindeligt er 

lånefinansieret, svarende til 85% af købssummen. Disse ekstraordinære afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag, og indgår ikke i denne status. 
  



 

 13/14 

4. Politiske beslutninger med fremtidige økonomiske konsekvenser 
 
Byrådet har den 25. september 2019 vedtaget følgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene 
allerede er helt eller delvist iværksat. 
 

1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både alment og privat 
byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.  

2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 
20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.  

3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B 
opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk. 

4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i 
umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.  

5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, 
med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.  

6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres 
adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.  

7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der 
sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af 
ressourcebehov til dette arbejde.  

8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge. 
 

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelægges Økonomiudvalget på deres møde i marts, juni, 
september og december.  
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Økonomi 
Torvet 2 3600 
Frederikssund 
3600 Frederikssund 
47 35 12 13 

Frederikssund.dk 
 

https://www.frederikssund.dk/
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