
Tids og handleplan for Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord
FK = Frederikssund Kommune 
R = Rådgiver
X = Møder

August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
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Kunstprojekt: Kunsten mellem by og fjord Skitsekonkurrence

FK+R Styregruppe X Rammer X Kunstnervalg X Møde med kunstnere X Midtvejsdialog X Aflevering og præsentatio X Politisk beslutning om realisering af kunstværk 

Kunstner Kontraktindgåelse Tilpasning af projekt Evt. værkproduktion/projektering

R Samarbejde LYTT + Kunstner X X X X X X X

4 Designfase: Dispositions- og projektforslag Dispositions- og projektforslag

4.1 R Tekniske undersøgelser identificeret i byggeprogram

4.2 R Udarbejdelse af forslag Udarbejdelse af projektforslag Tilretning

4.2.1 FK+R Bygherremøder X X X X X X X X X X X X

5 Designfase: Myndighedsprojekt Myndighedsprojekt

5.1 FK+R Kystbeskyttelsestilladelse Udarbejdelse af ansøgning Myndighedsbehandling af ansøgning (FK)

5.1 R Væsentlighedsvurdering Udarbejdelse af væsentlighedsvurdering

5.1 R Miljøkonsekvensrapport (VVM) Udarbejdelse af miljøvurdering

6 Projekteringsfase: Udbud Projekteringsfase

6.1 R Udbudsprojekt Udbudsprojekt

7 Projekteringsfase: tilbudsindhentning Tilbudsindhentning

7.1 R Tilbudsindhentning

7.1.1 R Vurdering af tilbud

7.2 R Udførelsesprojekt

8 Anlægsfase: Aflevering og overgang til drift

Anlæg

2024 2025

Side 1 Skabelon til Gantt-diagram


