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Til: Frederikssund Kommune 

Afrapportering af Investeringsaftale 

2025 for 4. kvartal 

Novafos har indgået en Investeringsaftale for 2025 med Frederikssund Kommune. 

 

Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for frem-

driften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt. 

Opsummering af afrapportering for 4. kvartal 2025 

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 4. kvartal af 2025. 34 mål er grønne, ét 

mål er rødt og otte mål er grå. 

Baggrunden for det røde mål: 

1. Projektet vedrørende bassin og pumpestation ved Københavnsvej er rødt. Projek-

tet er udførelsesmæssigt startet op i januar/februar 2025, men er sat på pause 

grundet uforudsete geotekniske udfordringer. 

Baggrunden for de otte grå mål: 

1. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Åbjergvej 10 er gråt, fordi No-

vafos og Frederikssund Kommune, i dialog om prioritering af overløbsprojekterne, 

har besluttet, at løsningen skal undersøges nærmere i forbindelse med om-

råde/delområdeplan. 

2. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Frederiksværksvej 10 er gråt af 

samme årsag som ovennævnte projekt.  

3. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Ny Østergade 12 er gråt af 

samme årsag som ovennævnte projekt. 

4. Projektet vedrørende nedbringelse af overløb ved Strædet 8 er gråt, da forudsæt-

ningerne for projektet har ændret sig og der udestår en tilbagemelding fra Frede-

rikssund Kommune.  
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5. Projektet vedrørende reduktion af overløb til Jørlunde å er gråt, fordi den afhæn-

ger af løsninger for Hans Atkes Mose og status på dette ikke er afklaret.  

6. Projektet vedrørende bassin i Skibby Øst er gråt, da de nødvendige tilladelser for 

at igangsætte anlægsarbejdet ikke er på plads. 

7. Projektet vedrørende igangsættelse af anlægsarbejde af bassin i Venslev er gråt, 

da analysefasen først i starten af året er genoptaget efter stadfæstelser af tidli-

gere klage og myndighedstilladelserne først forventes godkendt primo 2026.  

8. Projektet vedrørende at bistå kommunerne med udarbejdelse af tillæg til spilde-

vandsplaner i forbindelse med etablering af fælles rensestruktur for Frederikssund, 

Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner er gråt, fordi Novafos for-

venter, at kommunerne først udarbejder tillæggene sent i næste fase af projektet. 

Det endelige forbrug for 2025 er 149,4 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. lavere end det korrige-

rede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 77 % af det korrigerede budget.  

På vandområdet er de væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget på: 

1. Anlæg af nye ledninger, hvor det endelige forbrug er 6,6 mio. kr. svarende til en 

forbrugsprocent på 58 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 4,7 mio. 

kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, 

at der har været mindre fremdrift i projekterne i Vinge end forventet i 2025. 

2. Renovering af ledninger, hvor det endelige forbrug er 3,4 mio. kr. svarende til en 

forbrugsprocent på 47 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 3,9 mio. 

kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, 

at budgettet for renovering af ledninger ikke blev nedskrevet tilstrækkeligt i starten 

af året, så det passede med den opdaterede aktivplan, der prioriterede anlæg af 

nye ledninger. 

3. Vandværker, hvor det endelige forbrug er 7,2 mio. kr. svarende til en forbrugspro-

cent på 66 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 3,7 mio. kr. lavere 

end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at arbejdet 

med at forebygge DMS i drikkevandet ved Marbæk Vandværk ikke er en investe-

ring og derfor er udgået i opgørelsen i investeringsaftalen. 

 

På spildevandsområdet er de væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget 

på: 

1. Byggemodning Vinge, hvor det endelige forbrug er 27,6 mio. kr. svarende til en for-

brugsprocent på 67 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 13,3 mio. kr. 

lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at 

tidsplanen for projektet med etablering af spildevandsledning og pumpestation 

på Boulevarden blev ændret i løbet af 2025 og budgettet derfor periodeforskudt 

til 2026. 

2. Københavnsvej 4 - 6, hvor det endelige forbrug er 12,5 mio. kr. svarende til en for-

brugsprocent på 56 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 9,7 mio. kr. 

lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at 

projektet er sat på pause på grund af uforudsete udfordringer. 

3. Pumpestationer, hvor det endelige forbrug er 12,6 mio. kr. svarende til en forbrugs-

procent på 77 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 3,7 mio. kr. la-

vere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at 
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projekterne ved Vibevej og Græse Strandvej er blevet forsinket. Førstnævnte som 

følge af modstand fra en grundejer samt ny viden om spildevandsflow, som har 

resulteret i en forsinket projekteringsfase. Sidstnævnte som følge af en intern omro-

kering af projektlederrolle, som har medført, at en af de fire pumpestationer ved 

Græse Strandvej først renoveres i 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilag 

Bilag 1: Fokusområder, mål og resultatkrav 2025 

Bilag 2: Investeringsoversigt 2025 
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Læsevejledning til bilag 1: Fokusområder, mål og resultatkrav 2025 

I bilag 1 vises årets fokusområder samt fremdriften af mål, handlinger, resultatkrav og sta-

tus. Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik: 

 

Grøn Novafos nåede målet i 2025 

Gul 
Novafos nåede mere end 75-80 % af målet i 2025. Årsag er anført  

i teksten 

Rød Målet blev ikke nået i 2025. Årsag er anført i teksten 

Grå 
Målet udgik i 2025 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende for-

hold 

 

Læsevejledning til bilag 2: Investeringsoversigt 2025 

I bilag 2 vises oversigten over budget, estimat, forbrug og status.  

Tabel 1 er opbygget efter samme kronologiske rækkefølge, som processen for Novafos’ ar-

bejde med årets budget og estimater. Denne rækkefølge fremgår i nedenstående figur.  

 

Først vises budgettet for indeværende år, som blev udarbejdet fra maj til oktober i det fore-

gående år og godkendt af bestyrelsen i november/december samme år.  

 

Herefter vises det korrigerede budget for året, som er Novafos’ nye forventning til årets re-

sultat. Når vi afrapporterer 1. kvartal af investeringsaftalerne, får vi en status på igangvæ-

rende projekter og på forbruget pr. 31. marts. På den baggrund får vi et mere realistisk bil-

lede af, hvad vi kan gennemføre i indeværende år. Det kan medføre en tilpasning af kate-

goriseringen af projekter og en omplacering af budgetmidler.  

 

Når vi kommer til afrapporteringen af 2. kvartal og 3. kvartal tilføjes der yderligere en ko-

lonne i tabellen, som viser det nyeste estimat for året. Ændringer i forventningen til estima-

terne kan skyldes, at omkostningerne ændrer sig eller at omkostninger flyttes fra eller til et 

andet år. Disse estimater bruges til intern styring af eventuelle justeringer og med denne 

fremgangsmåde forbedres mulighederne for at nå de aftalte mål i Investeringsaftalen.  

 

Derefter vises det realiserede forbrug pr. ultimo måned i det afrapporterede kvartal. 

 

Dernæst vises forbruget i procent i forhold til det korrigerede budget, da vi foretager alle 

afrapporteringer op imod dette budget. Procenten afhænger blandt andet af hvornår på 

året projekterne starter op, hvilken fase projekterne er i og hvor længe projekterne er i 

gang. Typisk er der også en tidsmæssig forskydning mellem udførelse og afregning.  

 

Til sidst vises referencenumre på de områder eller projekter, hvor der er en direkte refe-

rence til et specifikt mål og resultatkrav i bilag 1. 

Maj-okt 2024

Udarbejdelse af 
budget 2025

Nov-dec 2024

Godkendelse af 
budget 2025

31. marts 2025

Afrapportering af 
korrigeret budget

30. juni 2025

Afrapportering af
estimat 2. kvartal

30. sept 2025

Afrapportering af
estimat 3. kvartal

31. dec 2025

Afrapportering  
2025



 

 

Bilag 1: Fokusområder, mål og resultatkrav 2025 

Afrapportering 4. kvartal  

Fokusområder 

1. Fælles for vand og spildevand 
1.1 Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse. 

1.2 Bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus 

på tidlig dialog. 

2. Vand 
2.1 Indgår aktivt i regionalt samarbejde omkring forsyningssikkerhed og vandressourceplanlægning 

2.2 Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet. 

2.3 Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til 

at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer. 

2.4 Der arbejdes kontinuerligt på at reducere vandtabet i ledningsnettet af hensyn til grundvandsressourcen. 

3. Spildevand 
3.1 Arbejder med områdeplan i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune. 

3.2 Imødekommer den nationale vandområdeplan 2021-2027 ved at reducere overløb fra fællessystemet til recipienter samt 

sikre rensning og undgå hydraulisk belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb. 

3.3 Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne. 

3.4 Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune. 

3.5 Novafos arbejder på at tilvejebringe væsentlige tilladelser til etablering af den nye rensestruktur. 
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Vand 

Der er ikke ændringer i farvestatus i forhold til 3. kvartal 2025. 

Tabel 1: Mål for Vand for Novafos Vand Frederikssund A/S 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

V1.1 Ledningsnettet for drikkevand 

skal være velholdt og udbyg-

ges i takt med behovet, så der 

efter år 2050 er under 0,5 brud 

pr. 10 km pr. år.  

Udskifter renoveringsmodne 

vandledninger i overensstem-

melse med Novafos’ lednings-

renoveringsstrategi fra 2021. 

0 km vandledning er renoveret 

eller nyanlagt i forbindelse 

med ledningsrenovering, by-

udvikling eller implementering 

af ny vandforsyningsstruktur. 

(Nedjusteret fra 1,0 km iht. ny 

aktivplan for ledningsrenove-

ring godkendt i december 

2024.) 

Grøn: Der er nyanlagt ca. 0,3 

km vandledninger ifm. bygge-

modninger. TPO  

V1.2 Udbygger ledningsnettet i for-

bindelse med byudviklingspro-

jekter og implementering af ny 

vandforsyningsstruktur 

I takt med udbygningen af 

Vinge er der anlagt de nød-

vendige strækninger af nye 

vandledninger. 

Grøn: Ledningsnettet udbyg-

ges i Vinge med forsyning un-

der banebroen og udvikling af 

området Bakkekvarteret. Der 

er løbende dialog omkring 

kommende udbygning. MFO 

V2.0 Minimere tab fra ledningsnet-

tet for drikkevand, så vandt-

abet holdes under 8%. 

Overvåger natforbruget med 

henblik på at lokalisere og ud-

bedre brud. 

Novafos har gennemført syste-

matisk lækagesøgning, eller 

anden situationsafhængig 

særlig indsats, i områder hvor 

vandtabet er højere end 5-8%. 

Grøn: Lækagetabet ligger på 

5,2% hvilket som udgangs-

punkt er tilfredsstillende. Data-

grundlaget for sektionsba-

lance i Frederikssund er ikke 

optimalt, hvis lækagen skal re-

duceres yderligere. AMH 

V3.1 Sikre en bæredygtig indvin-

ding af grundvand, under hen-

syntagen til vandkvalitet og 

natur  

 

Optimerer indvindingen på 

Marbæk Kildeplads under 

hensyntagen til DMS-forurenin-

gen. 

Novafos har, i samarbejde 

med Region H overvåget ud-

viklingen i DMS-forureningen 

på Marbæk Kildeplads, samt 

undersøgt mulighederne for 

fælles afværge af forurenin-

gen. 

Grøn: Der foregår tæt samar-

bejde med Region H om stra-

tegi for håndtering af DMS-for-

ureningen i forbindelse med 

de tidligere jordbærmarker 

ved Marbæk Kildeplads. PLT 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

V3.2 Undersøger udbredelsen af 

miljøfremmede stoffer i grund-

vand og drikkevand i Novafos 

forsyningsområde og er en 

proaktiv bidragyder til videns-

opbygning omkring nye miljø-

fremmede stoffer i grundvan-

det. Herunder risiko for forure-

ning af grundvandet ved ned-

sivning af regnvand og over-

fladevand i forbindelse med 

klimatilpasningsprojekter. 

Novafos har deltaget i udvik-

lingsprojekter omkring risikovur-

deringer og varigheder af mil-

jøfremmede stoffer i forhold til 

grundvand og drikkevand. No-

vafos har løbende formidlet re-

sultaterne af arbejdet. 

Grøn: Novafos deltager i og 

planlægger flere udviklings-

projekter i samarbejde med 

universiteter og forsyningssel-

skaber for at undersøge miljø-

fremmede stoffers skæbne i 

grundvandet og deres langsig-

tede betydning for drikkevan-

det. PLT 

V3.3  Novafos har deltaget i udvik-

lingsprojekter omkring non-tar-

get analyser til måling af miljø-

fremmede stoffer i grund- og 

drikkevandet. Desuden arbej-

des med metoder til at fast-

lægge toksicitet i drikkevand. 

Grøn: Novafos deltager i bl.a. 

AQUAPLEXUS og PharmaRisk 

som er større projekter der ar-

bejder med non-target måle-

metoder og toxcitetsvurderin-

ger. PLT 

V4.1 Sikre, at forsyningen til enhver 

tid råder over tilstrækkelig 

vandressource og behand-

lingskapacitet. 

Finder nye vandressourcer til 

øget produktion af drikkevand 

Novafos fortsætter kildeplads-

undersøgelser på Hornsherred. 

Afhængig af resultatet af for-

undersøgelserne udføres moni-

tering og detailmodellering af 

kildepladser. 

Grøn: Novafos har udført 

prøve- og moniteringsboringer 

ved Gerlev og Kyndby. Der er 

indsendt boreansøgning for 

endnu et interesseområde. 

Ansøgning om indvindingstilla-

delse afventer fortsat myndig-

hedsbehandling. Lodsejerfor-

handlinger pågår. Novafos har 

opkøbt ejendom mhp. ny kil-

deplads. Afklaret med myn-

dighed at der er behov for Mil-

jøvurdering af kommende an-

søgninger om indvindingstilla-

delse. TSS 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

V4.2  Novafos fortsætter kildeplads-

undersøgelser på østsiden af 

fjorden.  

Grøn: Datagrundlag forbedret. 

Ny rådgiver vælges i 2026 

mhp. for alvor at få gang i kil-

depladsundersøgelserne. CCA   

V5.1 Sikre en tilstrækkelig og velfun-

gerende behandlingskapaci-

tet, samt løbende optimering 

af produktions- og rensetekno-

logier. 

Bygger nyt vandværk på 

Hornsherred 

Novafos har understøttet kom-

munens udarbejdelse af tillæg 

til lokalplan vedrørende nyt 

vandværk. 

Grøn: Projektet følger tidspla-

nen. MWP 

V5.2 Opdaterer styrings- og over-

vågningssystemer på teknisk 

anlæg for at sikre fælles sty-

ring. 

Novafos fortsætter etablerin-

gen af en ny fælles SRO-plat-

form. 

Grøn: Etablering af ny SRO-

platform er igangsat og for-

ventes afsluttet i løbet af 2026. 

MEG 

V5.3 Novafos indgår aktivt i udvik-

ling og afprøvning af rensetek-

nologier for miljøfremmede 

stoffer. Arbejdet sker i samar-

bejde med kommuner, private 

virksomheder, universiteter og 

vandforsyninger 

Novafos har aktivt deltaget i 

udvikling og afprøvning af ren-

seteknologier for DMS og an-

dre miljøfremmede stoffer, og 

er i dialog med kommunen om 

resultater og muligheder. 

Grøn: Novafos deltager i og 

igangsætter flere projekter for 

at afprøve forskellige nye ren-

seteknologier til fjernelse af mil-

jøfremmede stoffer (især DMS). 

PLT 

 



 

 

Spildevand 

A2.4 har ændret status fra grøn til grå og A3.0 har ændret status fra gul til grå i forhold til 3. kvartal 2025.   

Tabel 2: Mål for Klima og miljø for Novafos Spildevand Frederikssund A/S 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

A1.0 Sikre spildevandsforsyning i 

henhold til plangrundlag og 

den fastlagte forsyningspligt i 

spildevandsplanen på en bæ-

redygtig måde i takt med 

samfundets udvikling. 

Kravspecifikationer udleveres 

til private byggemodnere, der 

ønsker at indgå aftale med 

Novafos om overtagelse af af-

løbssystemerne. 

Novafos har sikret, at forsynin-

gen er etableret i tilpas tid i 

forhold til byggemodningen. 

Dette forudsætter, at plan-

grundlaget er på plads.   

Grøn: Novafos arbejder med 

følgende byggemodninger: 

Slagslundevej, Roskildevej og 

Sølvkærvej og Hillerødvej. Alle 

projekter følger planen og for-

ventes at være etableret i til-

pas tid. MMO 

A1.1  Novafos har sikret, at hovedaf-

løbssystemet er etableret i til-

pas tid til at understøtte byud-

viklingen af Vinge – herunder 

etablering af regnvandsbassi-

ner og hovedledninger. Dette 

forudsætter dog, at plan-

grundlaget er på plads. 

Grøn: Novafos er løbende i di-

alog med Frederikssund Kom-

mune om rettidig forsyning af 

Vinge. Novafos er i analysefa-

sen for bassin B920-3. For bas-

sin B308-2, bassin B920-2, spil-

devandsforsyning langs Boule-

varden og byggemodning 

ved Snostrup er Novafos i ud-

førelsesfasen. Novafos er i dia-

log med udviklere om bygge-

modning i Vinge Sydøst, Vinge 

Erhverv og i Deltakvarteret. 

Novafos er i samarbejde med 

Frederikssund Kommune ved 

at udarbejde grundlag for løs-

ninger for udledning til reci-

pienterne Roskilde Fjord (Fjord-

ledning) og Sillebro Å (Hage-

rup Mose). MMO 

A2.0 Nedsætte den hydrauliske og 

stofmæssige belastning af 

I samarbejde med Frederiks-

sund Kommune udarbejdes en 

Novafos har i samarbejde 

med Frederikssund Kommune 

Grøn: Novafos og Frederiks-

sund Kommune er i gang med 
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 Mål Handling Resultatkrav Status 

vandløbene i forbindelse med 

overløb fra fællessystemet og 

udløb fra regnvandssystemet 

og derved opfylde krav i 

vandområdeplan (2021-

2027).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

områdeplan med en samlet 

prioritering ift. reduktion af 

overløb, som inddrager klima-

tilpasning, tilstand, mængde 

af overløb og badevand. 

igangsat arbejdet med en om-

rådeplan, som beskriver en 

samlet prioritering i forhold til 

tilstand og kapacitet af afløbs-

systemet, reduktion af overløb, 

klimatilpasning og recipienter.   

områdeplan, hvor der er fast-

lagt delområder, indtænkt 

bæredygtighed, hydrauliske- 

og miljøforudsætninger, af-

løbskoefficienter, prioritering af 

indsatsområder samt drøftet 

politisk proces. MMO 

A2.1 Der arbejdes på at efterleve 

vandplanens krav til reduk-

tion/fjernelse af overløb. 

Novafos har i samarbejde 

med Frederikssund Kommune 

udvalgt et eller flere af de fire 

projekter - Åbjergvej, Frederiks-

værkvej, Ny Østergade og 

Strædet. Hvis Åbjergvej 10 ud-

vælges, har Novafos igangsat 

myndighedsprojektet og gjort 

klar til projektering for reduk-

tion af overløb ved overløbs-

punkt (3F5U).  

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i dialog om pri-

oritering af overløbsprojek-

terne besluttet, at Åbjergvej 10 

skal undersøges nærmere ifm. 

områdeplan/delområdeplan. 

Efter aftale med Frederikssund 

Kommune er status derfor grå. 

MMO 

A2.2 Novafos har i samarbejde 

med Frederikssund Kommune 

udvalgt et eller flere af de fire 

projekter - Åbjergvej, Frederiks-

værkvej, Ny Østergade og 

Strædet. Hvis Frederiksværkvej 

10 udvælges, har Novafos 

igangsat myndighedsprojektet 

og gjort klar til projektering for 

reduktion af overløb ved over-

løbspunkt (4F1U). 

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i dialog om pri-

oritering af overløbsprojek-

terne besluttet, at Frederiks-

værkvej 10 skal undersøges 

nærmere ifm. område-

plan/delområdeplan. Efter af-

tale med Frederikssund Kom-

mune er status derfor grå. 

MMO 

A2.3 Novafos har i samarbejde 

med Frederikssund Kommune 

udvalgt et eller flere af de fire 

projekter - Åbjergvej, Frederiks-

værkvej, Ny Østergade og 

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i dialog om pri-

oritering af overløbsprojek-

terne besluttet, at Ny Øster-



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

Strædet. Hvis Østergade 12 

udvælges, har Novafos igang-

sat myndighedsprojektet og 

gjort klar til projektering for re-

duktion af overløb ved over-

løbspunkt (4F2U). 

gade 12 skal undersøges nær-

mere ifm. områdeplan/delom-

rådeplan. Efter aftale med Fre-

derikssund Kommune er status 

derfor grå. MMO 

A2.4 Novafos har i samarbejde 

med Frederikssund Kommune 

udvalgt et eller flere af de fire 

projekter - Åbjergvej, Frederiks-

værkvej, Ny Østergade og 

Strædet. Hvis Strædet 8 ud-

vælges, har Novafos igangsat 

myndighedsprojektet og gjort 

klar til projektering for reduk-

tion af overløb ved overløbs-

punkt (4F3U). 

Grå: Novafos og Frederikssund 

Kommune har i fællesskab be-

sluttet, at der arbejdes videre 

med reduktion af overløb ved 

Strædet 8. Novafos har i det vi-

dere arbejde konstateret, at 

forudsætningerne for sagen 

ikke var som forventet. No-

vafos er i dialog med Frederiks-

sund Kommune med henblik 

på afklaring af, om kommunalt 

vejvand skal afkobles, eller om 

Frederikssund Kommune skal 

bidrage til en løsning. Hvis vej-

vand afkobles, skal det under-

søges, om der reelt er et over-

løbsproblem. Novafos afventer 

en tilbagemelding fra Frede-

rikssund Kommune.  Da forud-

sætningerne for projektet har 

ændret sig, og der udestår en 

tilbagemelding fra Frederiks-

sund Kommune er status på re-

sultatkravet efter aftale med 

Frederikssund Kommune grå.   

MMO 

A2.5 Der etableres og udvides for-

sinkelsesbassin, sløjfes overløbs-

Novafos færdiggør bassin og 

pumpestation ved Køben-

Rød: Novafos har fået bygge-

tilladelse i efteråret 2024. Pro-



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

bygværker samt udvides fæl-

lesbassin, jævnfør spildevands-

planens bilag 15 – 2014/15. 

havnsvej, forudsat at byggetil-

ladelse opnås senest ultimo 

2024.  

jektet er begyndt udført fe-

bruar 2025. Projektet er udfø-

relsesmæssigt startet i ja-

nuar/februar 2025. Projektet er 

sat på pause pga. uforudsete 

geotekniske udfordringer. 

MMO   

A2.6  Novafos har ved Hans Atkes 

Mose ombygget overløbsbyg-

værket, og der er foretaget 

optimering af spildevandssy-

stemet, herunder styring af 

overløbene. Der er foretaget 

målekampagne i spildevands- 

og regnvandssystemet. Tillige 

er der udarbejdet en vandba-

lance for Hans Atkes Mose. På 

baggrund af ovenstående er 

der foretaget en vurdering af 

mulige løsninger, herunder 

rensning af overløbsvand. 

Grøn: Novafos har, efter aftale 

med Frederikssund Kommune, 

igangsat udarbejdelsen af 

vandbalance for mosen. Fre-

derikssund Kommune har 

netop vurderet, at mosens dy-

reliv godt kan trives, hvis vand-

mængder fra Novafos’ afløbs-

system nedbringes. Der arbej-

des nu på mulige reduktions-

løsninger i tæt samarbejde 

med Frederikssund Kommune. 

MMO  

A2.7 Afløbsstrukturen i Jørlunde, 

Rappendamhuse optimeres, 

så overløb til Jørlunde Å redu-

ceres. 

Novafos har vurderet mulige 

løsninger til afledning af over-

løbsvand (trykledning, pumpe-

station, kapacitet af nuvæ-

rende spildevandssystem), for-

udsat at overløbsvandet kan 

ledes til Slangerup Rensean-

læg, uden at det kræver ny 

udledningstilladelse, og at der 

gives tilladelse til at krydse 

vandoplande. Design af bassin 

ved Slangerup Renseanlæg 

og afledning til recipient af-

hænger af afklaring af Hans 

Grå: Novafos er fortsat i gang 

med at undersøge, om spilde-

vandet fra Jørlunde kan ledes 

til et forsinkelsesbassin placeret 

på Slangerup Renseanlæg. 

Denne løsning afhænger af 

løsningen for Hans Atkes Mose. 

Da dette resultatkrav afhæn-

ger af A2.6, og status på dette 

ikke er afklaret, bliver dette re-

sultatkrav efter aftale med Fre-

derikssund Kommune gråt. 

MMO 

 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

Atkes Mose. Formålet med 

projektet er at reducere over-

løb til Jørlunde Å ved overlø-

bene U31, U33A+B og U35. 

A3.0 Bidrage til klimatilpasning. 

Sikre at regnvandsbassiner 

med tilhørende anlæg er hy-

draulisk funktionsdygtige og 

har den planlagte renseevne.   

Der etableres og udvides for-

sinkelsesbassin, sløjfes overløbs-

bygværker samt udvides fæl-

lesbassin, jævnfør spildevands-

planens bilag 15 – 2014/15.  

Novafos har igangsat anlægs-

arbejde af bassin i Skibby Øst, 

forudsat at Novafos har fået 

Landzone-, udlednings- og 

nedsivningstilladelser. 

Grå: Novafos har gennemført 

analysefasen og udarbejdet 

projektforslag samt analyser 

som input til spildevandstillæg. 

Dette materiale udgør samti-

dig grundlag for relevante tilla-

delser til anlæggelse af bassin 

og udledning til Marbæk Grøf-

ten. Frederikssund Kommune 

arbejder på at få vedtaget et 

spildevandsplantillæg for om-

rådet. Novafos kan først søge 

om udledningstilladelse og 

landzonetilladelse, når spilde-

vandsplantillægget, herunder 

fastlæggelse af afløbskoeffici-

ent, er på plads. Novafos kan 

ikke igangsætte anlægsarbej-

det, før alle nødvendige tilla-

delser foreligger, og derfor er 

resultatkravet gråt. 

MMO 

A3.1  Novafos har igangsat anlægs-

arbejde af bassin i Venslev, for-

udsat at Novafos har fået ud-

lednings- og reguleringstilladel-

ser. 

Grå: Novafos har genoptaget 

analysefasen for projektet ef-

ter stadfæstelser af tidligere 

klage. Robusthedsanalysen er 

opdateret, og der er foretaget 

nye grundvandspejlinger ved 

det kommende bassin. Myn-

dighedstilladelserne forventes 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

godkendt primo 2026. Ekspro-

priering af arealet kan herefter 

genopstarte. Samlet set træk-

ker projektet ud, da Novafos 

først måtte identificere reci-

pienten og efterfølgende ind-

måle den. Status er grå med 

afsæt i ovenstående og efter 

aftale med Frederikssund Kom-

mune. MMO 

A3.2 Novafos undersøger den hy-

drauliske funktionsevne- og 

renseevne i regnvandsbassi-

ner. På den baggrund priorite-

rer Novafos i samarbejde med 

Frederikssund Kommune op-

rensning af relevante bassiner. 

Novafos planlægger at be-

gynde oprensning af 6 bassi-

ner i Sillebro Å systemet under 

forudsætning af, at Novafos 

ikke får yderligere krav til rens-

ning og udvidelse af bassin. 

Grøn: Novafos er godt i gang 

med udførelsen af projektet, 

der skrider frem som planlagt. 

Novafos forventer, at arbejdet 

nede i bassinerne kan afsluttes 

inden 1. marts 2026. MMO 

A4.0 Tilvejebringe og opnå udled-

ningstilladelser. 

Der arbejders på at tilveje-

bringe udledningstilladelser til 

diverse recipienter i tæt sam-

arbejde med Frederikssund 

Kommune. 

Novafos er i dialog med Frede-

rikssund Kommune om priorite-

ring af manglende udlednings-

tilladelser til separate regn-

vandsudløb, hvor gamle tilla-

delser ikke har kunnet fremfin-

des. 

 

 

Grøn: Novafos og Frederiks-

sund Kommune er i dialog om 

tilretning af PULS-data, så ejer-

skab af udløbspunkter er op-

dateret. En afklaring med Fre-

derikssund Kommune om en 

ansøgningsproces for de 

manglende udledningstilladel-

ser skal igangsættes. Opnå-

else af manglende udled-

ningstilladelser kan have indfly-

delse på prioriteringen af an-

dre opgaver. MMO 

 

 

 



 

 

Spildevand  

Der er ikke ændringer i farvestatus i forhold til 3. kvartal 2025. 

Tabel 3: Mål for fælles klima & miljø for Novafos spildevandsselskaber 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

AX.1 Reducere klimaaftryk fra an-

lægsprojekter og indarbejde 

andre bæredygtighedsaspek-

ter i anlægsprojekter. 

For alle større klima- og afløbs-

projekter vurderes, hvorvidt 

der er potentiale for at kunne 

reducere klimaaftryk fra pro-

jektet samt at kunne imple-

mentere andre bæredygtig-

hedsaspekter, og i hvilket om-

fang det skal indgå. 

Novafos har for alle klima- og 

afløbsprojekter opstartet i 2025 

foretaget en vurdering af, 

hvorvidt og hvordan reduktion 

af klimaaftryk og andre bære-

dygtighedsaspekter kan indgå 

i projektet. 

Grøn: Novafos har arbejdet 

med at integrere bæredygtig-

hed i anlægsprojekter. Der er 

igangsat initiativer, som under-

støtter vurdering af klimaaftryk 

og bæredygtighedspotentia-

ler, og processen udvikler sig i 

den ønskede retning. 

AX.2 Reduktion af overløbsmæng-

der der understøtter kommu-

nernes spildevandsplanlæg-

ning i forhold til vandområde-

planerne. 
 

Årlig gennemgang af et antal 

overløbsbygværker med af-

dækning af mulighederne for 

efterfølgende etablering af 

monitorering på udpegede 

overløb, samt etablering af 

mindre tiltag der reducerer 

overløbsmængderne, hvor det 

er muligt. 

Novafos har etableret monito-

rering på udpegede overløb 

og gennemført mindre tiltag til 

reduktion af overløbsmæng-

der, hvor det er muligt. 

 

Grøn: Novafos har i 2025 gen-

nemført screening af 26 over-

løbsbygværker med henblik 

på at identificere muligheder 

for reduktion af overløb. Der er 

identificeret ni tiltag og forelø-

bigt modtaget tilladelse til fem 

tiltag. Ombygning af to anlæg 

er igangsat. Derudover er der 

opsat måler på ét bygværk. 

AX.3 Etablere processer og igang-

sætte tiltag for at opnå nød-

vendig datakvalitet i hydrauli-

ske modeller. Dette skal bi-

drage til et solidt vidensgrund-

lag til at iværksætte investerin-

ger med henblik på at sikre 

forsyningssikkerhed samt redu-

cere overløbsmængder og 

Model og datakvalitet gen-

nemgås med henblik på at 

skabe overblik og prioritere 

indsatsen, der skal sikre, at mo-

del og datakvaliteten stemmer 

med forventningen til de an-

lægsopgaver, der skal løses in-

denfor en fem årsperiode 

(2024-2029). Med udgangs-

Novafos har på baggrund af 

analysen af datakvalitet gen-

nemført i 2024 igangsat priori-

terede indsatser, så datakvali-

teten bliver løftet. 

Grøn: Novafos har på bag-

grund af de kommunespeci-

fikke planer for datakvalitet ar-

bejdet videre med de priorite-

rede indsatser. For at forbedre 

kvaliteten af de hydrauliske af-

løbsmodeller har Novafos gen-

nemført målekampagner, op-

målinger af afløbssystemet, tv-

inspektioner mv.  
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 Mål Handling Resultatkrav Status 

AX.4 understøtte kommunernes spil-

devandsplanlægning i forhold 

til vandområdeplanerne og kli-

matilpasning. 

punkt i det udarbejdede over-

blik prioriteres indsatserne, og 

arbejdet igangsættes. 

Novafos har gennemført de 

planlagte målekampagner. 

Novafos opdaterer planen for 

de kommende års målekam-

pagner. 

Grøn: Novafos har igangsat 

målekampagner, der under-

støtter de planlagte fremtidige 

anlægsaktiviteter fx separat-

kloakering, klimatilpasning og 

tiltag til reduktion af overløb. 

AX.5 Sikre, at afløbssystemet lever 

op til enhver tid gældende for-

syningspligt og miljøkrav. 

Spildevandforsynings områder 

fornyes og udvides ved at 

gennemføre nyetablering, 

strømpeforing og renovering 

for at minimere uvedkom-

mende vand og eliminering af 

fejlkoblinger i ledningsnettet. 

Novafos gennemfører løbende 

renoveringsprojekter via strøm-

peforinger. Projekterne priorite-

res efter strategien i Asset Ma-

nagement for afløbsledninger. 

I prioriteringen tages der højde 

for uvedkommende vand/ind-

sivning. 

Grøn: Novafos har i 4. kvartal 

2025 fulgt den fastlagte plan 

for renovering af ledninger. 

 

AX.5.1 Novafos har gennemført spo-

ring af fejlkoblinger efter be-

hov i tæt samarbejde med 

den respektive kommune. 

Grøn: Novafos har i første om-

gang afsluttet opsporing af 

fejlkoblinger i Furesø Kom-

mune, område 1 og 2 i Hare-

skovby. Desuden har Novafos 

igangsat målekampagne i Fu-

resø (grænsen til Ballerup og 

Herlev) samt et afgrænset om-

råde i Rudersdal Kommune. 

Derudover er Novafos i dialog 

med Egedal Kommune om 

sporing af fejlkoblinger. Dialog 

om sporing af fejlkoblinger i Al-

lerød, Frederikssund, Gentofte, 

Gladsaxe, Ballerup og Hørs-

holm afventer. 

AX.6 Reducere driftstop og ned-

brud på pumpestationer samt 

sikre arbejdsmiljøforhold og for-

syningssikkerhed. 

Pumpestationer etableres og 

opgraderes og kobles til nyt 

SRO -system, Ignition. Der gen-

nemføres nødvendige tiltag 

Novafos har etableret og op-

graderet pumpestationer samt 

sikret arbejdsmiljøforhold og 

forsyningssikkerhed. 

 

Grøn: Novafos har renoveret 

pumpestationer på tværs af 

alle ejerkommuner. Prioritering 

er sket på baggrund af Asset 

Management-principper og 



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

mod driftsstop bl.a. fra uved-

kommende materialer samt 

gennemføres kampagner ret-

tet mod borgerne. 

akutte behov. Alle renoverede 

pumpestationer konverteres 

samtidig til Ignition. 

AX.7 Ignition – arbejde ensrettet og 

effektivt med data, digitalise-

ring, brugerflader m.m., så for-

syningssikkerhed og serviceni-

veau sikres nu og i fremtiden. 

Implementering af nødven-

dige tiltag, således at der kan 

konverteres til et fælles SRO-sy-

stem, Ignition. 

Novafos har etableret og op-

graderet de tekniske anlæg 

samt forbedret forsyningssik-

kerheden. 

Grøn: Novafos har arbejdet på 

udrulning af Ignition-konverte-

ringsprojekter ud fra område-

planer. Dette sikrer, at indsat-

sen samles geografisk og fær-

diggøres kommunevis. Alle re-

noverede pumpestationer el-

ler tekniske anlæg konverteres 

samtidig til Ignition. 

AX.8 Reducere driftstop og ned-

brud på spildevandsbassiner 

samt sikre arbejdsmiljøforhold 

og forsyningssikkerhed. 

Spildevandsbassiner etableres 

og opgraderes og kobles til nyt 

SRO-system, Ignition. Der gen-

nemføres nødvendige tiltag 

mod driftsstop og sikres en 

bedre udnyttelse af bassinvo-

lumen.  

Novafos har etableret og op-

graderet spildevandsbassiner 

samt sikret arbejdsmiljøforhold 

og forsyningssikkerhed. 

Grøn: Novafos har igangsat et 

program for tilstandsvurdering 

af spildevandsbassiner med 

henblik på at overgå til Asset 

Management-baseret vedlige-

holdelse og risikobaserede til-

tag/renovering. Renoverede 

bassiner konverteres samtidig 

til Ignition. 

 

 

 



 

 

Der er ikke ændringer i farvestatus i forhold til 3. kvartal 2025. 

Tabel 3: Mål for Rens for Novafos Spildevand Frederikssund A/S 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

R1.0 Etablere fælles rensestruktur 

for Frederikssund, Egedal og 

dele af Ballerup, Furesø og 

Herlev kommuner. Dette for at 

imødekomme de fremtidige 

krav til rensning af spildevan-

det grundet befolkningstil-

vækst, skærpede miljøkrav 

samt forventet bidrag til den 

grønne omstilling. 

I samarbejde med kommu-

nerne arbejdes der med etab-

lering af en fælles rensestruktur 

for de fem kommuner. 

Novafos har igangsat næste 

fase i projektet, som er tilveje-

bringelse af væsentlige tilla-

delser til projektet. Dette er un-

der forudsætning af, at de 

deltagende kommuner har 

besluttet, at projektet skal gen-

nemføres. 

Grøn: Novafos har udsendt ud-

budsmateriale til rådgivning af 

næste fase i projektet på bag-

grund af, at Novafos’ besty-

relse i december 2024 god-

kendte igangsætning af næ-

ste fase af projektet. MHO 

R1.1  Novafos har igangsat over-

vågning af relevante vandom-

råder på baggrund af det i 

miljøvurdering af planen for 

den ny rensestruktur beskrevne 

overvågningsprogram. Dette 

er under forudsætning af, at 

de deltagende kommuner har 

besluttet, at projektet skal gen-

nemføres. 

Grøn: Novafos har valgt Niras 

og Eurofins til gennemførelse 

af målekampagne. Novafos 

har godkendt prøveplanen 

med igangsætning i januar 

2026.  

 

Novafos har fået analyseret 

og vurderet, at samling af 7 

udledninger i et punkt ikke vil 

blive betragtet som merudled-

ning under en lang række for-

udsætninger. MHO 

R1.2  Novafos har bistået kommu-

nerne med at udarbejde til-

læg til spildevandsplaner. 

Grå: Novafos forventer at 

kommunerne først udarbejder 

tillæg til spildevandsplanerne 

sent i næste fase af projektet. 

MHO 

R1.3 Stabil drift af de eksisterende 

renseanlæg frem til ibrugtag-

ning af fælles vandressource-

center sikres. 

Novafos har påbegyndt data-

indsamling til Asset Manage-

ment. Asset Management er 

et vigtigt værktøj til prioritering 

Grøn: Novafos har implemen-

teret løbende tilstandsvurde-
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 Mål Handling Resultatkrav Status 

af indsatser til sikring af driften 

af de eksisterende rensean-

læg. 

ring af renseanlæg ifm. almin-

delig service på renseanlæg-

gene. 

 

Novafos har for 2026 en god-

kendt Aktivplan for Asset Ma-

nagement for Renseanlæg. 

MHO 

R2.0 Reducere overløb fra rensean-

læggene og oplandet for at 

imødekomme de nationale 

vandplaner. 

På baggrund af den hydrauli-

ske analyse udført i 2023 fort-

sættes arbejdet med at opti-

mere den hydrauliske kapaci-

tet på udvalgte renseanlæg 

med overløb.  

Novafos har optimeret ud-

valgte renseanlægs hydrauli-

ske kapacitet. 

 

Grøn: Novafos har med succes 

afsluttet den hydrauliske opti-

mering af Tørslev (2023) og Ne-

der Dråby (2024) renseanlæg.  

Der er ikke basis for hydraulisk 

optimering af de øvrige rense-

anlæg i Frederikssund Kom-

mune. MHO  

R2.1 På udvalgte renseanlæg un-

dersøges det, om der samtidig 

er potentiale for samstyring i 

oplandene til renseanlæg-

gene. 

Novafos har etableret/optime-

ret samstyring mellem ud-

valgte renseanlæg og deres 

oplande.  

 

Grøn: Novafos har igangsat en 

analyse af, om der er potenti-

ale for at reducere overløb 

ved samstyring mellem Neder 

Dråby Renseanlæg og bassi-

net ved Vængetvej. MHO 

R3.0 Reducere klimaaftrykket fra 

renseanlæg. 

Tiltag på renseanlæggene til 

reduktion af lattergasemissio-

ner implementeres. 

Novafos har i 2025 løbende 

fulgt op på de styringstiltag, 

der blev implementeret i 2024 

for at reducere lattergasud-

ledning fra Frederikssund Ren-

seanlæg. 

Grøn: Novafos monitorerer 

emissioner af lattergas på Fre-

derikssund Renseanlæg. Målin-

gerne bruges til aktiv styring af 

reduktion af lattergasemissio-

ner fra renseanlægget.  

 

For 2025 er emissionerne fra 

Frederikssund Renseanlæg op-

gjort til 0,89 % af indkom-

mende kvælstof. Det er på ni-

veau med landsgennemsnittet 

på 0,84 %.  



 

 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

Det politiske mål er at redu-

cere dette til halvdelen, altså 

0,42 % og dette arbejdes der 

videre med i 2026. MHO 

R4.0 Håndtere spildevandsslam 

bæredygtigt og afdække initi-

ativer. 

 

På baggrund af Slamhåndte-

ringsstrategi udarbejdet i 2023, 

udarbejdes en handlingsplan 

med indsatser til sikring af bæ-

redygtig slamhåndtering. 

Novafos har, hvis der er kon-

stateret væsentlig forurening i 

slammet, i samarbejde med 

Frederikssund Kommune gen-

nemført kildeopsporing. 

Grøn: Novafos har på alle an-

læg haft A-slam (landbrugs-

kvalitet) i hele 2025, og derfor 

er slammet kørt på landbrugs-

jord. MHO 

 



 

 

Fælles IT-Projekter 

Der er ikke ændringer i farvestatus i forhold til 3. kvartal 2025. 

Tabel 5: Mål for fælles IT-projekter for alle Novafos’ selskaber 

 Mål Handling Resultatkrav Status 

F1.0 Ignition – arbejde ensrettet og 

effektivt med data, digitalise-

ring, brugerflade m.m. 

Implementering af nødven-

dige tiltag, således at der kan 

konverteres til et fælles SRO-sy-

stem, Ignition. 

Novafos har etableret og op-

graderet de tekniske anlæg 

samt forbedret forsyningssik-

kerheden. 

 

Grøn: Novafos’ arbejde med 

Ignition-projektet forløber som 

planlagt. Implementering af 

selve platformen er tæt på af-

slutning og vil overgå til drift og 

vedligehold i løbet af januar 

2026. Novafos har omlagt 

knap 35% af vores anlæg til Ig-

nition. 
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Bilag 2: Investeringsoversigt 2025 

Afrapportering 4. kvartal 

Tabel 1: Budget og forbrug for Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frede-

rikssund A/S (1.000 kr.)  
Budget Korrigeret 

budget 

Estimat Forbrug 

pr. 

Forbrug i 

% af      

korrigeret 

budget 

Reference til bilag 1 

 2025 2025 30.09.25 31.12.25 2025  

Vand 29.500 31.050 28.950 18.571 60%   

Vandværker 16.350 10.900 7.750 7.185 66% V3.1,V4.1, V4.2, V5.1 

Renovering af ledninger 6.250 7.300 7.450 3.408 47% V1.1 

Anlæg af nye ledninger 6.050 11.350 12.350 6.637 58% V1.2 

Planlægning 300 600 600 531 89%  

Udskiftning af vandmålere 300 400 300 291 73%  

Tværgående projekter 250 500 500 518 104% V5.2 

Spildevand 122.900 162.400 146.350 130.805 81%   

Renseanlæg 11.600 13.600 15.600 13.319 98%  

Planlægning 6.450 8.300 8.250 9.772 118% A2.0, A5.1 

Ledninger 17.200 21.800 23.250 20.349 93% AX.5, AX.5.1 

Bassiner 17.150 3.850 2.250 1.884 49% AX.8 

Pumpestationer 4.550 16.350 14.350 12.609 77% AX.6 

Byggemodninger 5.500 27.950 28.600 27.788 99% A1.0 

Nye kloakstik 500 1.200 1.500 1.711 143%  

Separatkloakering 2.000 1.400 1.050 1.045 75%  

Projekter       

Byggemodning, Vinge 41.000 40.900 31.950 27.553 67% A1.1 

Projekter for reduktion af overløb 6.000 350 150 -929 -265% A2.1 - A2.4 

Regnvandsbassin i Venslev  400 500 400 360 72% A3.1 

Bassin ved Skibby Øst  4.000 500 300 507 101% A3.0 

Københavnsvej 4 - 6  1.750 22.200 15.850 12.483 56% A2.5 

Hans Atkes Mose 1.000 500 250 255 51% A2.6 

Rappendamhuse 1.000 0 50 17 0% A2.7 

Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord 2.350 2.100 1.600 1.155 55% R1.0 - R1.2 

Tværgående projekter 450 900 950 926 103%  

I alt 152.400 193.450 175.300 149.376 77%   

 

Det endelige forbrug for 2025 er 149,4 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. lavere end det korrige-

rede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 77 % af det korrigerede budget.                                                                                                                            

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser i forbruget i forhold til det korrigerede 

budget.  

S24-1531 

D26-048515 
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1. Vand 

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for vandområdet og det sam-

lede forbrug er på 60 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke di-

rekte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning. 

1.1 Vandværker  

Området omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye boringer, 

SRO-systemer, strukturanalyser m.m. 

Det endelige forbrug er 7,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 66 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 3,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at arbejdet med at forebygge DMS i drikkevandet ved 

Marbæk Vandværk ikke er en investering og derfor er udgået i opgørelsen i investeringsaf-

talen.  

1.2 Renovering af ledninger 

Området omfatter udgifter til renovering af ledninger samt udskiftning af eksisterende stik 

og ventiler.  

Det endelige forbrug er 3,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 3,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at budgettet for renovering af ledninger ikke blev ned-

skrevet tilstrækkeligt i starten af året, så det passede med den opdaterede aktivplan, der 

prioriterede anlæg af nye ledninger. 

1.3 Anlæg af nye ledninger 

Området omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med den frem-

tidige forsyningsstruktur, byudvikling, samt nye stik til nybyggeri. Der kan være store udsving 

i estimat og forbrug hen over året fordi der ofte er mange parter involveret i projekter her-

under kommunen, grundejer og bygherre.  

Det endelige forbrug er 6,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 58 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 4,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at der har været mindre fremdrift i projekterne i Vinge 

end forventet i 2025. 

1.4 Planlægning 

Området omfatter udgifter til den langsigtede planlægning af forsyningsstrukturen, opsæt-

ning og vedligeholdelse af diverse datamodeller samt deklarationer.  

Det endelige forbrug er 0,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 89 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

1.5 Udskiftning af vandmålere 

Området omfatter udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark, 

samt udskiftning af målerparken til fjernaflæste vandmålere.  
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Det endelige forbrug er 0,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 73 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

1.6 Tværgående projekter 

Området omfatter de fælles projekter der vedrører vand- og spildevandsselskaber i No-

vafos f.eks. bæredygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projek-

ter. 

2. Spildevand 

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet, og det 

samlede forbrug er på 81 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke 

direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning. 

2.1 Renseanlæg 

Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på rensean-

læggene.  

Det endelige forbrug er 13,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 98 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

2.2 Planlægning 

Området omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedlige-

holdelse af hydrauliske modeller samt diverse deklarationer.  

Det endelige forbrug er 9,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 118 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 1,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at overløbsprojekterne ved Ny Østergade og Frederiks-

værksvej er lagt sammen med Områdeplanen og udgifterne flyttet, da det sammen med 

Frederikssund Kommune er besluttet, at disse områder skal undersøges nærmere i forbin-

delse med Områdeplanen og Delområdeplan.  

2.3 Ledninger 

Området omfatter etablering af ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er 

gennemført ved strømpeforing, samt udførelse af TV-inspektioner på ledningssystemet.  

Det endelige forbrug er 20,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 93 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 1,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at der ikke er udført så mange TV-inspektioner som for-

ventet på grund af manglende kapacitet hos entreprenøren.  

2.4 Bassiner 

Området omfatter arbejde vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at 

undgå overløb og opstuvninger.  

Det endelige forbrug er 1,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 49 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 2,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-
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mære årsag til denne afvigelse er, at projektet ved Hofvejens pumpestation er blevet tids-

forskudt til 2026-2027 som følge af pres på interne ressourcer og prioritering af andre projek-

ter herunder byudvikling.  

2.5 Pumpestationer 

Området omfatter renovering og etablering af pumpestationer.  

Det endelige forbrug er 12,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 77 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 3,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at projekterne ved Vibevej og Græse Strandvej er ble-

vet forsinket. Førstnævnte som følge af modstand fra en grundejer samt ny viden om spil-

devandsflow, som har resulteret i en forsinket projekteringsfase. Sidstnævnte som følge af 

en intern omrokering af projektlederrolle, som har medført, at en af de fire pumpestationer 

ved Græse Strandvej først renoveres i 2026.  

2.6 Byggemodninger 

Området omfatter arbejde med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med 

byggemodninger. Byggemodninger er vanskelige at budgettere og estimere. Det skyldes, 

at aktiviteterne er afhængige af lokalplaner, forhandlinger mellem grundejer og bygherre, 

afklaring af finansiering, byggetilladelser m.m. Det kan betyde meget store udsving i esti-

mat og forbrug hen over året.  

Det endelige forbrug er 27,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

2.7 Nye kloakstik 

Området omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.  

Det endelige forbrug er 1,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 143 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at der er ansøgt om flere stiketableringerne end forven-

tet.  

2.8 Separatkloakering 

Området omfatter projekter for områder, hvor der skal udføres separatkloakering.  

Det endelige forbrug er 1,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 75 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

2.9 Projekter 

2.9.1 Byggemodning, Vinge 

Dette projekt omfatter byggemodning af Vinge C, Deltakvarteret og Fællesmagasinet. 

Desuden omfatter det etablering af flere bassiner, som er en af forudsætningerne for ud-

bygning af Vinge.  
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Det endelige forbrug er 27,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 67 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 13,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den 

primære årsag til denne afvigelse er, at tidsplanen for projektet med etablering af spilde-

vandsledning og pumpestation på Boulevarden blev ændret i løbet af 2025 og budgettet 

derfor periodeforskudt til 2026. 

2.9.2 Projekter for reduktion af overløb 

Projektet er med til at sikre målopfyldelse i vandområdeplan (2021-2027). Frederikssund 

Kommune og Novafos har på baggrund af en målekampagne udført i 2019-2019 udarbej-

det en prioriteret liste. Det er besluttet, at der arbejdes videre med overløbsprojekt ved 

Strædet i Græse.  

Det endelige forbrug er -0,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på -265 % af det korri-

gerede budget. Dermed er forbruget 1,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den 

primære årsag til denne afvigelse er, at forbruget på overløbsprojekterne ved Ny Øster-

gade og Frederiksværksvej er flyttet over på Områdeplanen, som beskrevet under punkt 

2.2 Planlægning.  

2.9.3 Regnvandsbassin i Venslev 

Projektet handler om at etablere et regnvandsbassin til at separere regnvand fra Venslev 

Syd. Regnvandet ledes i dag direkte i Venslevgrøften. Projektet er i planlægningsfasen.  

Det endelige forbrug er 0,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 72 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

2.9.4 Bassin ved Skibby Øst 

Projektet handler om at etablere et regnvandsbassin for at reducere den hydrauliske be-

lastning og forbedre miljøforholdene i Marbækgrøften.  

Det endelige forbrug er 0,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 101 % af det korrige-

rede budget.  

2.9.5 Københavnsvej 4 – 6 

Projektet handler om etablering af nyt 1.600 m³ bassin på Københavnsvej 4-6 for at redu-

cere opstuvning af spildevand på terræn og minimere overløb fra fælleskloakken til Græse 

Å.  

Det endelige forbrug er 12,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 56 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 9,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at projektet er sat på pause på grund af uforudsete ud-

fordringer.  

2.9.6 Hans Atkes Mose 

Projektet handler om at reducere overløb af opblandet spildevand til Hans Atkes Mose. 

Målet er at benytte det eksisterende underjordiske bassin som pumpestation. Desuden un-

dersøges det, om det opblandet spildevand skal sendes via en trykledning uden om byen 
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til Slangerup Renseanlæg eller, om der skal etableres lokal rensning for at lede vandet til-

bage i det oprindelige vandopland.  

Det endelige forbrug er 0,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 51 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

2.9.7 Rappendamhuse 

Projektet handler om at forbedre afløbssystemet omkring det nedlagte Jørlunde Rensean-

læg. Projektet er også med til at reducere en række overløb til Jørlunde Å og derved for-

bedre vandmiljøet.  

Det endelige forbrug er 0,1 mio. kr., da der i løbet af 2025 kun er brugt lidt intern tid i forbin-

delse med afklaring af projektet Hans Atkes Mose. Det korrigerede budget blev i starten af 

året nedskrevet til 0 kr., da projektet netop afventer afklaring af Hans Atkes Mose-projektet.  

2.9.8 Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord 

Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende 

miljø-vurdering og Natura 2000-vurdering for Roskilde Fjord.  

Det endelige forbrug er 1,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 55 % af det korrige-

rede budget. Dermed er forbruget 0,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den pri-

mære årsag til denne afvigelse er, at der ikke er indgået aftale med rådgivere som forven-

tet på grund af forsinkelser under udarbejdelsen af udbuddene. 

2.10 Tværgående projekter 

Området omfatter de fælles projekter der vedrører vand- og spildevandsselskaber i No-

vafos f.eks. bæredygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projek-

ter. 

3. Oversigt over forbrug på projekter 

Tabel 2: Forbrug på projekter for Novafos Vand Frederikssund A/S (1.000 kr.) 
 Forbrug pr. 

 31.12.25 

Vand 18.571 

Vandværker 7.185 

Gerlev Vandværk 4.635 

Strukturprojekt kildepladser-2 Svanholm 158 

Strukturprojekt kildepladser-3 Ferslev 517 

Strukturprojekt kildepladser-4 Gerlev 1.051 

Strukturprojekt kildepladser-7 Ådalen Nord 205 

Strukturprojekt kildepladser-8 Marbæk Øst 137 

Strukturprojekt kildepladser-16 Svanholm Alle 299 
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Strukturprojekt kildepladser-15 Kyndby omegn 1.590 

Ignitionkonvertering Frederikssund 977 

Vandspejlsloggere Indkøb og Opsætning 12 

Perspectivekonvertering Øst 61 

Øvrige mindre projekter -2.458 

Renovering af ledninger 3.408 

Deklarationer 2025 181 

Opfølgning afsluttede anlægsprojekter 2025 364 

Databaseopdatering 2025 147 

Faktura med Fræs (CK) 174 

VFR, Gammel Kulhusvej 31, udsk. ventil-940577 118 

Fyrrebakken 14, Udsk  HL ID 917507 123 

VFR, Foderstofgården 50, utæt brandhane-873713 118 

Omlægning af forsyning Kocksvej 2A  Id:963136 176 

Rammeudbud Rør- og gravearbejde 2025 71 

Udbud af PE rør og Fittings 2025 19 

Øvrige mindre projekter 1.918 

Anlæg af nye ledninger 6.637 

Fjordforbindelse - strukturprojekt vest 979 

Snostrupvej Banekrydsning ID. 922639 3.443 

Vinge Byudvidelse Solvænget Id: 906912 270 

Vinge 2025 236 

Stiketableringer 2025 131 

Øvrige mindre projekter 1.578 

Planlægning 531 

Planlægning af ledninger 2025 185 

Dashboard Vand Distribution (DVD) 59 

Fælles planlægning af vandledninger 2025 83 

Fælles Vand Plan og Projekt 2025 182 

Fælles Planlægning af Vandledninger 2026 19 

Øvrige mindre projekter 2 

Udskiftning af vandmålere 291 

Udskiftning af vandmålere 2025 291 

Tværgående projekter 518 
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Tabel 2: Forbrug på projekter for Novafos spildevand Frederikssund A/S (1.000 kr.) 
 Forbrug pr. 

 31.12.25 

Spildevand 130.805 

Renseanlæg 13.319 

Slangerup RA - Etablering af slamafvanding 1.702 

Ignition Slangerup RA 1.127 

Frederikssund RA Lattergasstyring implementering 558 

Tørslev RA, Ignition 2.978 

Fr.sund RA Renovering pst. renset spildevand 241 

Slangerup RA Udskiftning onlineudstyr 509 

Slangerup RA Etablering flowmålere indløbs pst 242 

Vejleby RA Asfalt i laguner 446 

Renovering skraberbro ET, Vejleby RA 585 

Fr.sund RA Omlægning vejafvanding 113 

Fr.sund RA Udvidelse Carport 458 

Fr.sund RA Renovering indløbsriste 337 

Neder Dråby, Udsk. tavle TA04 overskudslampump 156 

Slangerup RA Udskiftning kemitank 370 

Fr.sund RA Mindre anskaf./renoveringer 2025 211 

Planlægning af Renseanlæg 2025 196 

Frederikssund RA gearkasse ristegodssnitter 164 

Frederikssund RA asfalt etablering container 242 

Frederikssund RA Udskiftning af omrører 223 

Hyllingeriis RA etablering af ny kemidossering 122 

Nedre Dråby RA udskiftning af omrører 107 

Frederikssund RA renovering af blæser 3 164 

Ignition Renseanlæg 179 

Asset Management Renseanlæg 54 

Optimering af SS-koncentration i procestanke 31 

Fælles Planlægning af Renseanlæg 2025 186 

SSÆ Fælles Slamhåndtering og disponering 25/26 216 

SSÆ Udvidelse ADK Rens Vest 216 

Øvrige mindre projekter 1.186 

Planlægning 9.772 

Områdeplan 2024-2026 1.580 

Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2025 1.163 

Deklarationer 2025 145 

Planlægning Afløb 2025 1.713 

Databaseopdatering 2025 146 
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Fælles Spildevand Plan og Projekt 2025 2.469 

Vandkant MUDP 18 

SSÆ Kapacitets- & robusthedsanalyse Sillebro Å 91 

Reduktion af overløb ved mindre tiltag 223 

Midlertidige målinger afløb udbud rammeaftale 15 

Videnscenter GRØN 136 

Afløb Datavisning og -server 15 

Geokodning af landvæsenskommissionskendelser 32 

Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2025 202 

Fælles Afløbsdata og dokumentation 2025 215 

Fælles Planlægning Afløb 2025 760 

Fælles databaseopdatering 2025 143 

Miljøpåvirkning af Vandmiljøet 2025 68 

Innovation. opdater. viden regnvandsbassin. 140 

Udbud af Rådgiverrammeaftaler 2024-25. 151 

Bæredygtighed i SPP anlægsprojekter 99 

KP3: Rammer for bæredygtig vandhåndtering 34 

Etablering af jordressourcepladser 59 

Udfærdigelse af paradigme - IKT-specifikation 27 

Udbud af DIS gravearbejde SPP 2024-25 25 

Øvrige mindre projekter 104 

Ledninger 20.349 

Saneringsprojekter 2025 13.283 

TV-Inspektioner 2025 2.102 

Opfølgning afsluttede anlægsprojekter 2025 625 

Kroghøj/Slangerup TV og Anlægsopgave 111 

Skrænten 1, 3600 Frederikssund 183 

Bruhnsvej 15, 3600 Frederikssund 106 

Akut Brønde renovering 2025 1.674 

Ny Østergade 12 3600 OVL K2049 1.287 

Bruhnsvej 40 3600 OVL K2050 608 

Hvide mærker i PP-rør 19 

Tvi Manager 2025 43 

AsM Afløbsledninger 2025 102 

Koordinering af foringer 2025 129 

Udbud af gravearbejder drift/akut 2024-25 25 

SSÆ Novafos overløb 980 

SSÆ Overløb i Datawarehouse 147 

Øvrige mindre projekter -1.077 

Bassiner 1.884 
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Hofvejens Pumpestation (1B) 200 

Bassin ved banen 196 

Færgevej bassin og olieudskiller 789 

Tilstandsvurdering af spildevandsbassiner 144 

Oppe-Sundbyvej Renovering Bassin 268 

Tilstandsvurdering af spildevandsbassiner 99 

Projekt Regnvandsbassiner fase 3 176 

Øvrige mindre projekter 11 

Pumpestationer 12.609 

Ny PST BM Slagslundevej, SLR 421 

Kalvekærmosen 25X 3550 PST. 490 

Venslev Søpark 5 4050 PST, Renovering ATH 1.227 

Vibevej, pumpestationer 433 

Hørup Skovvej 5A 3550 938 

Akut Pumpestationer renovering 2025 1.632 

K1906 Ivar Lykkes Vej 17 3630 PST 511 

Græse Strandvej 7, 8, 18 3600 PST 2.990 

PST Søndervej 14 4050 1.143 

søndervej 10, 4050, PST renovering 988 

PST Mejerivej 9BX 4050 1.261 

Ignition Perspective 132 

Ignition Afløb 119 

Pumpestationer Asset Management 35 

Tilstandsvurdering af trykledninger 11 

Øvrige mindre projekter 277 

Byggemodninger 27.788 

Strandvangen 2. Område A 5.669 

Kalvekær Eng,(Hillerødvej 23) BM 12.985 

Slagslundevej 5 BM (etape 1) 9.041 

Øvrige mindre projekter 93 

Nye kloakstik 1.711 

Stiketableringer 2025 1.711 

Separatkloakering 1.045 

Borgervænget etablering af regnvandsledning 1.045 

Byggemodning, Vinge 27.553 

Vinge Program - planlægning generelt 1.588 

Vinge Spildevandsstruktur 720 

Vinge Forudsætningsnotat for Fjordledningens o 754 

Vinge Fjordlednings systemet 212 

Nord for Snostrup Nye Ledninger 2.939 
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Bakkekvarteret i Vinge 275 

Spildevandsledning og PST Boulevarden Vinge 2.709 

Vinge Flytning af Dalvejens pst og Afskærende 1.382 

Bassin 308-2 og udløbsledning 10.704 

Vinge B920-2 Regnvandsbassin og udløbsledning 5.806 

Vinge B920-3 Regnvandsbassin og udløbsledning 1.318 

Øvrige mindre projekter -854 

Projekter for reduktion af overløb -929 

Strædet overløbsprogram 103 

Øvrige mindre projekter -1.031 

Regnvandsbassin i Venslev  360 

Regnvandsbassin i Venslev (1B) 360 

Bassin ved Skibby Øst  507 

Bassin ved Skibby Øst 507 

Københavnsvej 4 - 6  12.483 

Københavnsvej 4 - 6 , ny PS og bassin (2B) 12.483 

Hans Atkes Mose 255 

Hans Atkes Mose (1b) 255 

Rappendamhuse 17 

Øvrige mindre projekter 17 

Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord 1.155 

SSÆ Fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord 1.272 

Øvrige mindre projekter -116 

Tværgående projekter 926 

 


