FREDERIKSSUND
KOMMUNE

—_

RAPPORT

Vinge status - budget/forbrug 2018 - 2029




Hvad omhandler denne status ?

Denne status omhandler den Kommunale gkonomi, som er forbundet med den videre udvikling af Vinge.
Den viste gkonomi omhandler dog kun perioden fra fordret 2018, hvor samtlige bevillinger blev nulstillet.

Vedlagte status er udarbejdet pr. 6. oktober 2026, og opdelt pé fglgende made:

Hvad er forbrugt i perioden — fra den 1. januar 2018 til 30. september 2026
Politiske beslutninger siden 2018 — bevillinger/rddighedsbelgb

Faktisk afsatte budgetter 2026 — 2030

Politiske beslutninger med fremtidige bevillingsmaessige konsekvenser

el
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1. Hvad er forbrugt fra 1. januar 2018 til 30. september 2026

Samlet
DRIFT og ANLAG - 1.000 kr. /arets priser /positive tal er udg. 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 forbrug
2018 -
2026
Forbrug Rest
Regn. | Regn. | Regn. | Regn. | Regn. | Regn. Regn. Regn. | pr. 30/09
budget
2026
Drift -344 | 4.184| 3.866 6.183 | 3.567 4136 | 4.655 3.302 4.718 2.674 34.267
Anlaeg 5.639 | 5.863 | 13.298 | -51.581 | 20.660 | -47.428 3.484 | 10.403 32.340 27.186 -7.322
Finansielle poster - grundkapitalindskud 38.388 0 0 38.388
| alt 5.295 | 10.047 | 17.164 | -45.398 | 24.227 | -43.292 | 46.527 | 13.705 37.058 29.860 65.333

Noter:
Regnskab 2018: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget pd 6,841 mio. kr., hvoraf restbevilling p& netto 3,782 mio. kr. er overfgrt fra 2018/19 — Byrddsbeslutning

24.04.2019.

Regnskab 2019: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget pd netto 8,3 mio. kr., hvoraf restbevilling p& 8,5 mio.kr. er overfgrt fra 2019/20 - Byr&dsbeslutning
29.4.2020.

Regnskab 2020: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget p& netto 7,8 mio. kr., hvoraf restbevilling p& 1,772 er overfgrt til 2021, samt 0,366 mio. kr. er overfgrt til
2022 - Byradsbeslutning 28.4.2021.

Regnskab 2021: Der var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget pa netto 6,951 mio. kr., hvoraf 6,274 er overfert til 2022, samt 0,500 til 2023 — Byradsbeslutning
27.04.2022.

Regnskab 2022: Der var et mindreforbrug i.f.t. korrigeret budget p& netto 0,444 mio. kr., hvoraf -2,775 mio. kr. er overfert til 2023 - Byrddsbeslutning 26.04.2023.

Regnskab 2023: Der var et mindreforbrug pé driften pd 0,579 mio. kr, samt et mindreforbrug pad anleeg pd 5,954 mio.kr., hvor det kun er et netto mindreforbrug pd anleeg
svarende til 6,071 mio. kr., som er overfgrt til 2024.

Regnskab 2024: Der var et mindreforbrug pd driften pd 0,416 mio. kr, samt en netto mindreindtaegt pd anlaeg pd 2,799 mio. kr. Afvigelsen pd anlaeg skyldes primaert en
forskydning vedr. salgsindteegter fra parcel- og tiny house grundene i Vinge. Det samlede mindreforbrug p& sdvel drift som anlaeg, blev derfor overfart til 2025, som en del
af den almindelige overfgrselssag.

Forelgbigt regnskab 2025: Der var et forventet mindreforbrug pa driften pd 2,406 mio. kr, samt et netto mindreforbrug p& anleeg pa 0,843 mio. kr., hvor det forventes
indstillet at overfgre 2,102 pd drift, samt samt det fulde restbudget p& anlaeg pa 0,843 til 2026.
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2.Politiske beslutninger siden 2018 — bevillinger/radighedsbelab

Driftsbevillinger:
Beskrivelse af bevilling - alle belgb i 1.000 kr. Prisniveau svarende til Byrads- Samlede
o ’ o ; . - 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | bevillinger
bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter beslutning 2018/29
Drift: -794 | 4.184| 5500| 6.270| 5.775| 5.341 4800| 5.262| 7.019| 5.174| 5.291 5.279 53.822
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018 0
Programfaserapport Vinge 31.01.2018 1.700 1.700
Programfaserapport Vinge - flyttes bevillingsmaessigt fra 2019/2018 27.06.2018 1.700 | -1.700 0
Tilbagebetaling fra tidligere radgiver 31.01.2018 | -4.257 -4.257
Lon til Vingesekretariat 25.04.2018 1.300 1.300
Juridisk bistand - overfarsel af uforbrugt bevilling fra 2017 25.04.2018 1.138 1.138
Juridisk radgivning 29.08.2018 300 300
Tilbagebetaling fra tidligere radgiver 26.09.2018 -750 -750
Personaleudgifter, konsulentydelser 10.10.2018 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 27.000
Overfgrsel fra 2018 - uforbrugt bev. til Juridisk radgivning 24.04.2019 -225 225 0
Budgetopfelgning pr. 30/6: 0
Overfgrsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018
"konsulentydelser" fra 2019 - 2020 25.09.2020 -1.500 1.500 0
Overfarsel fra 2019/20 og fl. ar - Mindreforbrug vedr.
konsulentbistand 29.04.2020 -1.541 600 600 341 0
Overfgrsel fra 2020/21 - via budgetopf. pr. 30/6 er overfart
konsulentmidler 30.09.2020 -1.000 1.000 0
Budgetaftale 2020 - personaleudgifter, konsulentydelser 07.10.2020 4.800 4.800
Bydelskontor i Vinge i 2021 - udg. pa 0,175 mio. kr. finansieres af
konsulentmidler 27.01.2021 0 0
Budgetopfelgning 31.03.2021 - Konsulentmidler flyttet til anleeg, til
finansiering af restafregning for gammel pavillon, som er nedtaget i
2020. 26.05.2021 -155 -155
Budgetaftale 2022 - personaleudgifter, konsulentydelser 29.09.2021 4.846 4.846
Overfarsel fra 2021 - uforbrugt bevilling vedr. Bydelskontor i Vinge 27.04.2022 -175 175 0
Budgetaftale 2023 - Personaleudgifter, konsulentydelser 12.10.2022 4915 4.915
Budgetaftale 2024 - Personaleudgifter, konsulentydelser 11.10.2023 5.174 5.174
Budgetaftale 2025 - Personaleudgifter, konsulentydelser 09.10.2024 5.291 5.291
Overfarsel fra 2024/25 - Mindreforbrug pa konsulentydelser 30.04.2025 416 416
Budgetaftale 2025 - Personaleudgifter, konsulentydelser 08.10.2025 5.279 0
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29.04.2026 |

Overfgrsel fra 2025/26 - Mindreforbrug pa konsulentydelser 2.104
Beskrivelse af bevilling - alle belob i 1.000 kr. Prisniveau svarende til | Byrdds- | o016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20%6 | 2027 | 2028 | 2029 bsaf“.'ede
bevillingstidspunktet - positive tal er udgifter beslutning S(\)/;Ig?ggr
Anlzeg: 8.923 | 5.661| 17.393 | -51.736 | 20.189 | -51.659 | 39.421 2377 | 30.394 | 74.708 500 | 169.947 248.492
Option pa keb af Toftevej 1 28.09.2016 4.511 4.511
Nulstilling af samtlige Vinge bevillinger 31.01.2018 0
Feerdiggerelse af Deltakvarteret, tilbagekeb af parceller m.v. 30.05.2018 9.460 783 595 10.838
Tilbagekgb af storparcel i Deltakvarteret 30.05.2018 3.159 3.159
Juridisk vurdering og udfgrelse af geotekniske og miljgtekniske
undersggelser 30.05.2018 200 200
Arkaeologiske forundersggelser til Vinge C. 28.11.2018 641 641
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 28.11.2018 -980 -980
Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Faellesmagasin, arkaeologi
m.v. 10.10.2018 15.000 | 18.800 33.800
Deltakvarteret - endelige vejbelaegning 10.10.2018 9.200 9.200
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 19.12.2018 -1.158 -1.158
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 27.02.2019 -1.102 -1.102
Overfgrsel fra 2018 - uforbrugte bevillinger: * 0
Salg af 2 parceller i Deltakvarteret 24.04.2019 1.083 | -1.033 0
Faerdiggerelse af Deltakvarteret 24.04.2019 | -4.590 4.590 0
Budgetopfalgning pr. 30/6: 0
Overfgrsel af andel af tidligere bevilling fra 10.10.2018 "Adgangsveje
og stationsplads i Vinge" fra 2019 til 2020 25.09.2019 -1.600 1.600 0
Overfarsel af tidligere bevilling fra 28.09.16 "Kgb af Toftevej 1" fra
2019 til 2020 25.09.2019 -4.511 4.511 0
Overfgrsel af andel af tidligere bevilling fra 24.04.19 "feerdiggerelse af
Deltakvarteret" fra 2019 til 2020 25.09.2019 -3.500 3.500 0
Tilbagekgb af Obvej 16, Vinge 25.09.2019 680 680
Budgetopfelgning pr. 30/9: 0
Overfgrsel af bevilling fra den 25.9.19 til Obvej 16, fra budget 2020 -
2019 27.11.2019 680 -680 0
Udbud af Okavangovej 24-40 29.01.2020 50 50
Udbud af storparceller A+B Vinge: 0
Udbudsproces og oprydning 29.01.2020 910 910
Ramme til udmgntning i kommende budgetopfalgning 29.01.2020 -910 -910
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Kgb af Toftevej 1
Overfgrsel fra 2019/20 - uforbrugte anleegsmidler:

Adgangsveje og stationsplads i Vinge, Faellesmagasin, arkaeologi
m.v.

Feerdiggerelse af Deltakvarteret, tilbagekab af parceller m.v.
Budgetopfalgning pr. 31.3.2020 - flytning af bevilling fra 2020-2021
Adgangsve; til stationen i Vinge

Feellesmagasinet Vinge

Udligning af ramme til udmgntning - Byradsbeslutning fra 29.01.20
Salg af Obvej 16, Vinge

Tilbagekab af grund

Reaekkehusgrund, godkendelse

Opferelse af 198 almene boliger:

Salg af byggeretter

Grundkapitalindskud

Udgift til udstykning af byggefelter og feellesarealer

Tilbagekeb af grund, Vinge

Overfgrsel af udgifter til feerdiggerelse af Deltakvarteret
Opjustering af sken for salg af grund til Feellesmagasinet
Vingeinvesteringer (Budgetaftale 2021)

Udbudsproces storparcel Vinge omrade | og C

Frigivelse af anlaegsmidler til opgradering af Dalvejen, samt

anlaegsarbejder i tilknytning opfgrelsen af almene boliger - finansieres
af afsat ramme til Vinge investeringer

Salg af arealerne A, B1 og B2

Overfarsel af uforbrugte anleegsmidler fra 2020 - 2021 og 2022
Budgetopfglgningen 31.03.2021:

Tilretning af salgsbudgettet for Vinge Deltakvarteret, primaert som en
konsekvens af tilbagekgbet og efterfalgende gensalg af Obvej 3 og
14

Restafregning vedr. gammel pavilion, som er nedtaget i 2020.
Finansieret via overfgrte konsulentmidler fra drift

Almene boliger i Vinge - tilretning af salgsindteegten, som folge af
endelig afregning

Beslutning om detailbudget for cykelparkering i Vinge
Budgetopfalgningen 30.06.2021

Vingeinvesteringer - Vinge Boulevard etape 1-3 flyttet til 2022 og frem
- del af budgetaftale 2022

02.04.2020
29.04.2020

27.05.2020

27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020

26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
30.09.2020
30.09.2020
07.10.2020
28.10.2020

27.01.2021
24.02.2021
28.04.2021
26.05.2021

25.08.2021
29.09.2021

-6.363
-636

-4.511

6.363
636

-6.400
-1.564
910
-640
504
-3.060

400
634
-700
-2.547

400

-2.088

6.400
1.564

-34.316

700

15.170

-12.649
1.722

-1.321

155

-950

-3.788

34.494

20.063

366

4.878

4.783
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Vej og Parkering omrade | - flyttet til 2022 og frem - del af
budgetaftale 2022

Bevilling til salg af og udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2022

Budgetlagt grundkapitalindskud flyttes fra 2022 - 2023

Vinge Boulevard etape 1-3 - korr. i.f.t. tidligere sken

Grgnt hjerte

Anlaegsarbejder i tilknytning til opfgrelse af almene boliger i omrade
| - korr. i.f.t. tidligere sken

Anlaegsarbejder i tilknytning til almene boliger i omrade C - korr.
i.f.t. tidligere skan

Parkeringshus - nyt projekt

Den grenne forbindelse, herunder projektforslag - nyt projekt

Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - nyt projekt
Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - (bevilling i 2021)
Salg af erhvervsgrund i Vinge Nord
Budgetopfelgning pr. 30/9:

Faerdiggerelse af Deltakvarteret i Vinge

Vejbelaegning Deltakvarteret i Vinge

Feellesmagasinet i Vinge

Adgangsforhold til Vinge station (bevilling lagt i kassen)

Opgradering af Dalvejen i Vinge
Tiltreedelse af 3 optioner - salg af 3 grunde i Vinge C
Overfarsel fra 2021 - overfersel af uforbrugte anlasgsbevillinger
Budgetopfelgning 31/3, incl. "skub" af anleeg fra 2022/2023
Salg af erhvervsareal
Beslutning om udbud af erhvervsareal i Vinge
Budgetopfelgningen pr. 30/6 2022:

Vinge - Feerdigggrelse af Deltakvarteret

Vinge - Opgradering af Dalvejen

Vinge - omrade |, vej og parkering

Vinge - Boulevarden 1-3 etape

Vinge - Anleegsarbejder ifbm almene boliger omr. C.

Vinge - Salg og udbud kom. Erhverv Vinge - annullering af
kebsaftale fra 27/10 2021

Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tinyhusgrunde
Vingeinvesteringer - Budgetaftale 2023:
Tekniske sendringer til investeringsplan - sendret periodisering:

29.09.2021
29.09.2021

27.10.2021
27.10.2021
24.11.2021

15.12.2021
27.04.2022
02.06.2022
02.06.2022
22.06.2022
28.09.2022

12.10.2022

-1.288
1.635

515

-778
-8.519
-630
-1.650
-4.094
-12.143
-6.599

250

-34.894
2.347

-3.763

-2.884
2.060

5.150

-6.643

778
5.519
630

3.230

6.099
-12.666

200

-778
1.500
-515
-1.006
-500

6.643
-3.629

34.894
12.167
3.190

3.296

2.884
10.640
1.000
5.974

3.000

864

500

14.587
-61.892

778

3.629

-4.268
2.160

515
1.006
500

2.160

515

-1.288
1.885

10.246
7.510

48

12.700
1.000
11.124
515
-6.643
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Vinge - Boulevarden 1-3 etape

Vinge - Vej- og parkering omrade |

Vinge - Gregnt hjerte

Vinge - Dalvejen etape I

Vinge - Anleegsarbejder i tilknytning til almene boliger i omrade C.

Flytning af Grundkapitalindskud fra 2024 til 2025 (endeligt budget
2023)

Politiske sendringsforslag:
Vinge - Anleegsarbejder i tilknytning til almene boliger i omrade C.
Vinge - Parkeringshus
Vinge - foranalyse skole

Budgetopfelgning 30/9:

Vinge - Flytning af radighedsbelgb fra 2022 - 2023 Vejbelaegning
Deltakvarteret, Boulevarden, parcelhuse og faellesmagasinet

Vinge - Opgradering af Dalvejen
Vinge - Udbud af Mekongvej
Salg af jord til energimark i Vinge NORD
Udbud af Mekongvej
Salg af areal til regnvandsbassin i Vinge

Overfarsel fra 2022 - overforsel af uforbrugte anlaegsbevillinger fra
2022/23

Vinge - Vejbelaegning Deltakvarteret
Vinge - Opgradering af Dalvejen

Vinge - Boulevarden 1-3 etape

Vinge - Grent hjerte

Vinge - Adgangsforhold og station

Vinge - Kommunal udstykning parcel- og Tiny housegrunde
Vinge - Salg og udbud af erhvervsgrunde
Vinge - Udbud af Mekongvej

Vinge - Udbud af energimark matr. 20d
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS
Vinge - Udbud og salg af Silicumvej 3

Opferelse af 198 almene boliger - nyt skema A
(Grundkapitalindskud):

Kommunale rekreative elementer ved bassin 308-2 i Vinge (Grant
hjerte)

Beslutning om udbud af parcel- og Tiny housegrunde i Vinge
Salgsindteegt fra salg af Deltavej 1, Vinge (Mekongvej)

30.11.2022

30.11.2022
01.02.2023
29.03.2023

26.04.2023

26.04.2023

26.04.2023
03.05.2023
21.06.2023

-2.380
1.000
89
-3.346

1.036
-276
-665

317

-675
11
-168
13
3.267

-8.276
-6.235
-2.000

-2.475

-34.894

-1.000
-12.923

2.380

150
-383

31
-1.036
276
665
-317
54
675
-11
168
-13
-3.267

-2.910
-1.200
-6.002

8.276
6.761
1.000

2475

-1.475

1.000

38.388

2.910
1.200

-526
1.000

34.894

2.475
12.923

-34.891

2.205
3.063
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Tilbagekgb af areal som fglge af misligholdelse af byggepligt
Budgetopfalgning 30/6:

Vinge - Faerdiggerelse af Vinge

Vinge - Vejbelaegning i Deltakvarteret

Vinge - Opgradering af Dalvejen

Vinge - Boulevarden 1-3 etape

Vinge - Kom. Udstyk parcelhusgrund

Budgetvedtagelsen for 2024 - 2027:
Vinge - Grgnt hjerte
Vinge - opgradering af Dalvejen
Budgetopfalgning 30/9:
Vinge - Omr. |, vej og parkering
Vinge den grgnne forbindelse
Vinge - Boulevarden 1-3 etape
Vinge Adgangsforhold
Vinge - Kom udstyk parcelhusgrunde
Kgb af areal fra Ikano til brug for regnvandsbassin 308-2
Overfarsel fra 2023/24 - overfgrsel af uforbrugte anlaegsbevillinger
Budgetopfelgning 31/3 2024:
Vinge - omrade |, vej og parkering
Vinge - Boulevarden 1-3 etape
Vinge - Den grenne forbindelse
Vinge - Adgangsforhold og station
Vinge - Erhvervsomrader NORD
Budgetopfalgning 30/6 2024:
Vinge - Boulevarden 1-3 etape
Vinge - Adgangsforhold og station - restarbejder
Vinge - kom. Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house
Vinge - Udbud af energimark matr. 20d (salgsindtaegt)
Vinge - Parkeringshus
Budgetvedtagelsen for 2025 - 2028:
Vinge - Den grgnne forbindelse

Vinge - Erhvervsomrader NORD

30.08.2023
27.09.2023

11.10.2023

22.11.2023

28.02.2024
24.04.2024
29.05.2024

09.10.2024

11.764

715
-4.214

496
-6.000
-3.281

230
-600
-852

-1.262
-3.000

-6.071

715
4.214

3.000
3.281

-230
600
852

1.262
3.000

6.071

-5.500
-8.000
-300
-700
-500

-2.686
-847
4.400
-5.462

3.000

5.500
8.000
300
700
500

2.686

2.500

-10.000

-300
-500

-203

10.000

300
500

2.287
7.295
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Finansiel reserve/opsparing til skole i Vinge - budgetlagt under
finansielle poster pa HK 08.

Budgetopfelgning 30/9 2024:
Vinge - vejbelaegning Deltakvarteret
Vinge - Omr. 1+C, vej og parkering
Vinge - Den grgnne forbindelse
Vinge - Boulevarden 1-3 etape
Vinge - Udstyk parcelhusgrund
Indteegtsbevilling samt salg af Tiny house og parcelgrunde
Vinge - Udstyk parcelhusgrund - salgsindtsegter
Vinge - Indtaegter fra erstatning fra regnvandsbassin 920-2
Vinge - Genudbud af storparceller A og B

Overfarsel fra 2024/25 - overfersel af uforbrugte anleegsbevillinger
Budgetopfglgning 31/3 2025

Vinge - opgradering af Dalvejen
Budgetopfelgning 30/6 2025

Vinge - vejbelaegning Deltakvarteret

Vinge - Adgangsforh. og station restarbejder

Beslutning om aktivering af Solveenget 29 i Vinge til understgttelse af
feelleskaber

Vinge - Grgnt hjerte
Vinge - Solvaenget 29 - understettelse af faelleskaber
Budgetvedtagelsen for 2026 - 2029:
Vinge - Reserve/opsparing skole i Vinge
Indtaegtsbevilling for salg af Parcel- og Tiny House grunde i Vinge
Vinge - salgsindtaegter fra parcel- og Tiny house grunde
Refusion af kgbesum grundet ekstrafundering
Budgetopfglgning 30/9 2025:
Vinge omr. I+C, vej og parkering
Vinge - Salg + udbud kom. erhverv
Vinge - Boulevarden 1-3 etape
Vinge - Parkeringshus
Vinge - Grgnt hjerte
Vinge - Adgangsforhold og station - restarbejder
Overfgrsel fra 2025/26 - overfersel af uforbrugte anleegsbevillinger
Daginstitution Vinge
Vinge - Foranalyse skole

18.12.2024
29.01.2025
26.02.2025
30.04.2025
28.05.2025

24.09.2025

24.09.2025

29.10.2025
29.10.2025
26.11.2025

29.04.26

1.800
-1.517
-421
-1.500
-3.000

-24.342

500
1.517
421
1.500
3.000

-480
300
2.799

1.000

1.000
-847

314
314

-16.991
3.826

-7.364
-113
-14.560
-3.200
-700
-167

7.364
-509
14.560
3.200
700
167

800
71

70.000

-22.000

169.947

70.000

2.300

o O O o

-24.342
-480
300
2.799

1.000

1.000
-847

0

-314
314

0
147.947

-16.991
3.826

-622

o O o o

800
71
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Vinge - Vejbelaegning Deltakvarteret

-89 -89
Vinge - Opgradering af Dalvejen 384 384
Vinge - Omrdde I + C, vej og parkering -1.779 -1.779
Vinge - Den grgnne forbindelse -86 -86
Vinge - Boulevarden 1-3 etape 985 -985
Vinge - Parkeringshus 149 149
Vinge - Kgb af areal Ikano - regnvandsbassin -145 -145
Vinge - Feerdigggrelse af Deltakvarteret - restarb. 178 178
Vinge - Solvaenget 29 - underst.feelleskab 315 315
Vinge - Grgnt hjerte - etape II 547 547
Vinge - Adgangsforh. og station restarb. 85 85
Vinge - Komm. Udstykning parcelhusgrund -1.107 -1.107
Vinge - Salg areal til regnvandsbassin Vinge -385 -385
Vinge - Genudbud af storparceller A+B 300 300
Pkt. 71 Beslutning omkring ejendomssalg 29.04.26 150 150
Budgetopfglgning 31/3 2026: 27.05.26
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape II 2828| 2.828 -2.828
Vinge - Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house 4.000 4.000
Vinge - Vejbelaegning Deltakvarteret 200 200
Vinge - Kgb af areal Ikano, regnvandsbassin 49 49
Pkt. 91 Tillaegsbevilling til Vinge Boulevard 24.06.26 4.000 4.000
Budgetopfglgning 30/6 2026: 29.09.26
Vinge - Daginstitution 21 21
Vinge - Opgradering af Dalvejen 284 284 -284
Vinge - Omrdde I + C, vej og parkering -2.109 2.109 -2.109
Vinge - Den grgnne forbindelse -220 220 -220
Vinge - Parkeringshus -11.533 | 11.533 -11.533
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape II -500 500 -500
Vinge - Adgangsforh. og station restarb. 152 152 152
| alt - drift og anlaeg 8.129 9.845 | 22.893 | -45.466 | 25.964 | -46.318 | 44.221 7.639 | 37.413 | 79.882 5.791 | 175.226 302.314
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3. Faktisk afsatte budgetter 2026 — 2030

Driftsbudgetter
Overslagsér i 2026 priser
_ N _ Korrigeret Forbrug )
Alle belgb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter budget 2026 2027 2028 2029 2030 Budget i alt
2026
1. Personaleudgifter m.v. 3.312 3.035 3.301 3.302 3.302 3.302 13.217
2. Juridisk rddgivning 0 711 0
3. Finansiel rddgivning 0 0 0
4. @vrig raddgivning 1.977 905 1.977 1.977 1.977 1.977 7.908
5. Inventar og materiel 0 11 0
6. Overskud fra tidl. Ar 2.104 0 2.104
7. Bydelskontor i Vinge 0 56 0
I alt - netto 7.392 4.718 5.278 5.279 5.279 5.279 23.228
Anlaegsbudgetter
Overslagsar i 2026 priser
. . . . Korrigeret Forbrug .
Alle belgb i 1.000 kr. - Positive tal er udgifter Projektnr. b;gzggt 2026 2027 2028 2029 2030 | Budgeti alt
1. Daginstitution, Vinge 82 26.808 17.149 2.166 28.974
2. Vejbelaegning Deltakvarteret i Vinge 112 111 5 111
3. Opgradering af Dalvejen Vinge - etape I + II 155 100 0 7.637 7.737
4. Vej og parkering - Vinge omr. I + C 121+142 3.476 2.401 3.476
5. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde + Tiny houses 128 2.893 2.426 2.893
6. Den grgnne forbindelse, herunder projektforslag 129 0 0 0
8. Parkeringshus 141 2.000 232 2.000
9. Boulevarden etape 1-3 140 17.575 8.273 17.575
10. Grgnt hjerte etape II 405 5.273 1.375 2.394 7.667
11. Opgradering af Dalvejen etape II 155 0 0 0
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11. Vinge - Foranalyse skole 164 729 280 729
12. Salg af areal til regnvandsbassin 186 -385 0 -385
13. Kgb af areal IKANO, regnvandsbassin 223 -96 0 -96
14. Vinge, Faerdigggrelse af Delta, restarbejder 236 178 0 178
15. Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder 237 100 44 100
16. Vinge - erstatning for regnvandsbassin 920-2 252 0 0 0
17. Vinge - Genudbud af storparceller A+B 260 300 35 300
18. Vinge - Solvaenget 29 understgttelse af feellesskaber 263 315 118 315
19. Vinge Udbud af matr. nr. 9t, St. Rgrbaek 407 150 0

18. Finansiel reserve/opsparing til skole i Vinge 48.000 169.947 217.947
I alt - netto 59.526 32.340 60.197 169.947 289.520
Noter:

1. Overslagsdrene er baseret pa det senest vedtagne budget 2026, og evt. korrigeret for efterfglgende politiske beslutninger.

Den finansielle reserve/opsparing til skole i Vinge nr. 18 — De 48 mio. kr. afsat under finansielle poster, mens de 169,9 er afsat som en anleegsudgift. Byrddet har

den 26.11.25 besluttet, at skolen skal opfgres som en traditionel totalentreprise.
3. Ekstraordinaere afdrag - I forbindelse med salg af arealer i Vinge, skal der foretages et ekstraordinaert afdrag, idet de kommunale arealopkgb oprindeligt er
I&nefinansieret, svarende til 85% af kabssummen. Disse ekstraordinzere afdrag er budgetlagt under finansielle udgifter/afdrag, og indgér ikke i denne status.
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4. Politiske beslutninger med fremtidige skonomiske konsekvenser

Byradet har den 25. september 2019 vedtaget falgende 8. punkts plan for den videre udvikling af Vinge, hvoraf hovedparten af tiltagene
allerede er helt eller delvist ivaerksat.

1.

2.

8.

Byradet fastholder visionen for Vinge og gnsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med bade alment og privat
byggeri i en passende sammensaetning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.
Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i omrade C med henblik p3, at der kan indgds aftale om
20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum.

Der igangsaettes et udbud af omrade A og B med henblik p& at udbyde 100-150 boliger som tzet-lav bebyggelse. Omrdde B

opdeles i to-tre mindre parceller og en grgn korridor taenkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelaegges politisk.

Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 toplans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i
umiddelbar naerhed af Snostrup og Store Rgrbaek efter Byrddets naermere godkendelse.

Der bnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum,
med den ambition af skabe gkonomisk balance for perioden 2020-2029.

Der igangsaettes en revision af planlaegningen for omrdde C sidelgbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres
adgang for lette trafikanter pa tveers af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
Der igangseettes planlaegning af det grgnne hjerte for de omréder, der er i umiddelbar naerhed af de igangsatte udbud og der
sikres sammenhang med den igangsatte planlaagning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes ogsd om en vurdering af
ressourcebehov til dette arbejde.

Der arbejdes pa etablering af et multifunktionelt barnehus i Vinge.

For en detaljeret status henvises til de kvartalsvise afrapporteringer, som forelaegges @konomiudvalget pd deres mgde i marts, juni,
september og december.
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