
Klima, natur og energis møde den 12. marts 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat

19  Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

20  Beslutning om højde på kystsikringen i Frederikssund bymidte

Resume

Udvalget skal med denne sag beslutte, hvilken højde kystsikringen af Frederikssund bymidte skal 

have. Den tekniske forundersøgelse udarbejdet i 2021 anbefalede en sikring til kote +2,25. 

Udvalget har imidlertid ønsket en belysning af konsekvenserne ved at hæve sikringen til +2,5. 

Rådgivere fra Niras har udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenserne ved en kystsikring til 

henholdsvis kote +2,25 og +2,5. Notatet er lagt som bilag 3.

Supplerende resume til møde i Klima, natur og energi d. 12. marts 2024:

Udvalget udsatte på møde d. 7. november 2024 beslutningen om, hvorvidt projektet skal beskytte 

bymidten til kote +2,25 eller +2,50. Til sagen er tilføjet et yderligere indstillingspunkt vedr. 

linjeføring af beskyttelsen.

Sagen fra november er efterfulgt af en supplerende sagsfremstilling til dette møde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

Godkende, at alle dele af kystsikringen skal have diger, mure eller andre løsninger til mindst 

kote +2,25.

1. 
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Supplerende indstilling til mødet 12. marts 2024:

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

Beslutte enten scenarie 1 eller scenarie 2 for linjeføring af beskyttelsen.2. 

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 7. november 2023, pkt. 86:

Udsat.

Fraværende: Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, idet koten sættes til mindst +2,50 m.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede scenarie 2 under forudsætning af, at der kan indgås 

aftaler med Toldboden om de nødvendige foranstaltninger for, at det kan fungere i praksis som 

beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektet "Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord" skal sikre Frederikssund 

bymidte imod stormflod og havvandsstigninger. Det er desuden et mål med projektet, at der 

fremadrettet skal være færrest muligt beredskabsløsninger inden for arealet omfattet af det gamle 

Bløden Digelag, og at løsningerne så vidt muligt skal gennemføres på kommunalt areal, så 

ekspropriation minimeres og helst helt undgås. Endeligt skal projektet tilføje rekreative værdier til 

byen og særligt forbedre byrummet på havnepladsen.

I 2021 udarbejdede Niras en teknisk forundersøgelse, hvor de anbefalede, at kystsikringen skal 

have diger, mure eller andre løsninger til mindst +2,25 på projektområdets strækninger, hvilket 

svarer til en 100- årshændelse i 2070. Niras er blevet bedt om at belyse konsekvenserne ved at 

hæve løsningernes topkote (kronekoteniveauet) til +2,5, dvs. 25 cm højere end anbefalingen fra 

den tekniske forundersøgelse. Notat udarbejdet af Niras er lagt som bilag 3.

Konsekvenser ved valg af sikringsniveau



I det vedlagte notat beskrives konsekvenserne ved to kronekoteniveauer:

1) kote +2,25

2) kote +2,5

Vurderingen i notatet tager udgangspunkt i, at kystsikring udformes som forskellige sikringstyper. 

Nogle steder etableres jorddiger, andre steder hævede flader, mens der på havnepladsen 

etableres en hård kant. Se vedlagte kort for principper for sikringstyper, bilag 2. Principperne 

gælder ved begge sikringshøjder.

1) Kronekote +2,25

Principperne for sikringen forventes at kunne løses til minimum kote +2,25 uden 

beredskabsløsninger og på kommunale arealer, dog med en mindre undtagelse ved indkørsler på 

Stenværksvej, hvor det forventes, at der kan indgås aftaler med grundejerne.

2) Kronekote +2,5

Ved kronekote +2,5 vil projekts område skulle udvides to steder, ved Kalvøen og ved Sillebro Å. 

De steder, hvor der planlægges jorddiger (nord for Nordkajen og langs Berntsens Kanal), vil 

digerne skulle gøres bredere, hvilket sandsynligvis godt kan løses. Langs Sillebro Å er niveauet i 

dag meget tæt på kote +2,25. Ved en højere kronekote vil projektets omfang på denne strækning 

derfor forøges en del, da stien skal forhøjes på hele strækningen. Derudover vil der ved en 

kronekote +2,5 forventeligt skulle etableres skotløsninger ved Stenværksvej, ved Nordkajen og 

ved Amsterdamhusenes indgangsparti mod østkajen.

Niras vurderer, at overslagspriserne på de to kronekoter differentierer med ca. 2,3 mio. kr.

En adaptiv løsning

Det er administrationens vurdering, at en adaptiv løsning, hvor der sikres til kote +2,25, men hvor 

anlægget forberedes til senere at kunne forhøjes til kote +2,5, ikke kan anbefales. Det vurderes, at 

en adaptiv løsning vil blive dyrere end at sikre til kote +2,5 fra starten, og gener for borgerne fra 

anlægsprocessen vil opstå to gange i stedet for en. Der kan også være situationer, hvor løsningen 

til senere forhøjelse ikke længere er i produktion, og det kan derfor være svært at lave en 

forberedelse, der er fremtidssikker. Ønskes en sikring til kote +2,5 anbefales det, at den etableres 

fra start.

Administrationens overvejelser om sikringens højde



Den sikring, som Frederikssund planlægger nu, sikrer Frederikssund Bymidte mod en 100-års 

hændelse frem til 2070. Det er normal praksis i digeprojekter at tage udgangspunkt i en 100-års 

hændelse om 50 år.

Havvandsstigninger forventes at fortsætte også ud over 2070. På et tidspunkt vil både en sikring 

til kote +2,25 og en sikring til kote +2,5 blive for lav, og det samme vil ske for en række andre 

sikringer i Roskilde Fjord. På et tidspunkt skal der således etableres en højere og forventeligt 

regional løsning. Sikringen af Frederikssund bymidte vil på det tidspunkt overgå fra at være den 

egentlige sikring til at være en sikring, der bare skal være høj nok til at klare den vandstand, som 

udløser en lukning af en fremtidig regional sikring.

Højvande i Roskilde Fjord opstår ved vedvarende nordlig vind, som presser vand fra Kattegat ind i 

Isefjord og Roskilde Fjord. Vinden presser samtidig vandet i Roskilde Fjord ned mod Roskilde, 

som derfor har højere vandstande under stormfloder end Frederikssund bymidte. Frederikssund 

By oplever ikke den samme opstuvning i højvandssituationerne og kysten er ydermere orienteret 

på en måde, hvor den ikke er påvirket af bølger. På den baggrund vurderes en sikring til kote 

+2,25 at være tilstrækkelig.

En sikring til kote +2,5 vurderes uhensigtsmæssig af følgende grunde:

En sikring ved Nordre Pakhusvej kan sandsynligt etableres uden skot til kote +2,25, men 

ved +2,5 må en skotløsning forventes (se notatet s. 6). Skotløsninger er mindre sikre end 

permanente sikringer og kræver beredskabsindsats.

1. 

Det forventes at være muligt at sikre trappeopgangen til Amsterdamhusene med en 

permanent sikring til kote +2,25, men ved kote +2,5 er en skotløsning forventelig (se notatet 

s. 6).

2. 

Det er muligt at hæve Stenværksvej til kote +2,25 og bevare to vejbaner. Hvis vejen skal 

hæves til kote +2,5 skal vejen indsnævres til én vejbane og samtidig kan vejstykket fra 

toppunktet til broen til Sydkajen blive for stejl. Dette kan løses ved at hæve broen, hvilket 

imidlertid vil være særdeles bekosteligt (se notatets s. 11). Ved en sikring til kote 2,5 

vurderer administrationen, at det sandsynligt vil ende med en skotløsning ved Stenværksvej.

3. 

Ved en sikring til kote +2,5 langs Sillebro Å vil der være behov for en Bilag IV-vurdering af 

arter i området baseret på feltundersøgelser, hvilket vil forsinke projektet (se notatets s. 12).

4. 

En sikring til kote +2,5 er ca. 2,3 mio. kr. dyrere end en sikring til kote +2,25. Ved 

Stenværksvej er økonomiberegningen for en løsning til kote +2,5 baseret på en vejhævning 

til kote +2,5 uden hævning af broen. Først ved projektering af løsningen kan det afgøres, om 

denne løsning er mulig eller en hævning af broen vil være nødvendig, hvilket som ovenfor 

nævnt vil fordyre løsningen betydeligt.

5. 



En fremtidig regional løsning forventes af hensyn til bl.a. diverse havne, diger, 

afvandingsledninger mv. langs fjorden at skulle lukke inden vandstanden i Frederikssund 

stiger mere end diger i kote +2,25 kan klare.

6. 

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at fastholde en kronekote på +2,25.

Supplerende sagsfremstilling d. 12. marts 2024:

Udvalget skal med denne sag beslutte, om projektet skal beskytte bymidten til kote +2,25 eller 

+2,50. En beslutning, der er udskudt fra november 2023.

Derudover skal udvalget med denne sag beslutte, hvilken linjeføring kystbeskyttelsen skal have 

omkring Restaurant Toldboden.

Administrationen anbefaler, at alle beskyttelseselementer opføres i samme højde

På udvalgsmødet i november blev mulighederne for differentieret beskyttelseshøjde drøftet. For 

eksempel at hårde løsninger (mure og terrænhævninger) anlægges til kote +2,50 mens bløde 

løsninger (jorddiger) anlægges til kote +2,25. Denne sondring imellem anlægstyper var begrundet 

i, at det umiddelbart var nemmere at forhøje jorddiger på et senere tidspunkt, mens det blev anset 

for udfordrende at forhøje de hårde anlæg som mure og terrænhævninger efter anlæg. Udvalget 

ønskede et økonomiske overslag på et scenarie med differentierede beskyttelseshøjder.

Vedhæftede notat ”notat om konsekvenser ved valg af kronehøjde” er nu blevet opdateret med et 

prisestimat for et scenarie med kombination af beskyttelseshøjder, samt en generel opdatering 

med ny viden om løsninger til kote +2,50, se bilag 3.

Prisoverslagene indikerer, at der er en relativt lille prisforskel imellem de forskellige scenarier for 

beskyttelseshøjder. De økonomiske overslagspriser på dette stade i projektet vurderer 

administrationen til at være yderst usikre. Administrationen anbefaler derfor ikke, at det er de 

økonomiske overslag, der ligger til grund for beslutningen om beskyttelseshøjden.

Administrationen anbefaler ikke, at der arbejdes videre med differentierede højder, men at der 

vælges én beskyttelseshøjde for hele projektet.

Færre negative konsekvenser ved beskyttelse til kote +2,50 end tidligere vurderet



Administrationen har arbejdet videre med projektet og undersøgt mulige konkrete løsninger ved 

en beskyttelseshøjde til kote +2,50. Den nye viden fremgår af det opdaterede notat, se bilag 3.

Herunder gennemgås de bekymringspunkter, der tidligere har været ved en beskyttelse til kote 

+2,50. Konsekvenserne vurderes ikke at være lige så omfattende, som først antaget. Projektet 

kan løses til kote +2,50 med gode løsninger. En beskyttelse til kote +2,25 og +2,50 vurderer vi vil 

omfatte 3-4 skot, som skal indgå i en fremtidig beredskabsplan.

Nordre Pakhusvej: Kystbeskyttelsen kan løses med terrænhævning på parkeringspladsen, 

og dermed uden skot, til kote +2,50.

1. 

Amsterdamhusene: For at fastholde adgangsvejen til bygningen fra kajen, er det nødvendigt 

med et skot, hvilket kan løses uden større problemer. Dette vil også være tilfældet ved 

beskyttelse til kote +2,25.

2. 

Stenværksvej: Det har vist sig muligt at hæve vejen til kote +2,50 uden indsnævring til én 

kørebane, dog med et enkelt skot ved en privat indkørsel. Dette vil også være tilfældet ved 

beskyttelse til kote +2,25.

3. 

Sillebro Å: Ved beskyttelse til kote +2,50, vil der være behov for en Bilag IV-vurdering af 

arter i området baseret på feltundersøgelser. Tidsmæssigt vurderer administrationen ikke, at 

dette er et problem, såfremt der træffes beslutning om kotehøjden i marts 2024, således at 

feltundersøgelser kan gennemføres i forår/sommer 2024. Undersøgelser kan iværksættes, 

når der er truffet beslutning om kotehøjde.

4. 

En sikring til kote +2,50 er naturligvis dyrere, end en sikring til kote +2,25. Det er ikke 

længere relevant at overveje hævning af broen til Sydkajen, da det har vist sig, at 

beskyttelse kan løses ved terrænhævning på Stenværksvej. Hævning af broen er derfor ikke 

længere en økonomisk usikkerhed ifm. valg af beskyttelseshøjde.

5. 

Administrationen vurderer fortsat, at en regional løsning må forventes i fremtiden. En 

regional løsning forventes fortsat at skulle lukke inden vandstanden i Frederikssund stiger 

mere end til hvad diger i kote +2,25 kan klare, af hensyn til bl.a. diverse havne, diger, 

afvandingsledninger mv.

6. 

Den eneste forskel imellem beskyttelse til kote +2,25 og kote +2,50 er højden på projektet og 

dermed den rumlige oplevelse, en øget pris pga. øget materialeforbrug, og så en lille udvidelse af 

projektets omfang ved stien langs Sillebro Å og ved Kalvøen (Stenværksvej).

Se bilag 2 med oversigt over beskyttelsestyper på projektstrækningen.

Anbefaling til beskyttelseshøjde



Administrationen anbefaler, at der vælges én beskyttelseshøjde for hele projektet, og at projektet 

etableres til den endelige ønskede højde med det samme.

Administrationen anbefaler fortsat, at projektet skal beskytte til min. kote +2,25 på baggrund af 

den tekniske rapport og projektets forudsætningen om beskyttelse til en 100-årshændelse i 2070, 

men vurderer samtidig, at en beskyttelse til kote +2,5 ikke vil have store konsekvenser for de 

tekniske eller rumlige løsninger i projektet.

Beslutning om hvorvidt Toldboden skal beskyttes er nødvendig

Kystbeskyttelsesprojektet udspringer af Frederikssund Kommunes forpligtigelse til at beskytte 

området omfattet af det gamle digelag Bløden. Derfor var udgangspunktet for projektet, at 

beskyttelsen blev ført langs Færgevej, øst om Toldboden, da dette vurderes til at være digelagets 

afgrænsning. I skitsefasen var det et politisk ønske, at administrationen skulle undersøge 

muligheden for at føre beskyttelsen vest om Toldboden.

Vedlagt er et notat med argumenter for og imod begge linjeføringer, samt 2 scenarier for hvordan 

det kan løses, se bilag 4. Scenarierne er udfoldet herunder. Notatet indeholder også skitser, der 

illustrerer løsningerne rumligt.

Scenarie 1: Beskyttelse øst om Toldboden langs Færgevej

Ved denne løsning beskyttes Restaurant Toldboden ikke af projektet. Bekymringen ved at føre 

beskyttelsen langs Færgevej kan være, at muren potentielt kan skabe en barriere for gæster til 

restauranten, samt andre gående, der skal ned på havnepladsen. Dette viser sig ikke at være en 

udfordring, da rådgiverne har fundet en god løsning på ankomsten til Toldboden fra Færgevej, 

som kan fastholde en imødekommende og niveaufri ankomst til restauranten fra byen. Løsningen 

har den store fordel, at den ikke afhænger af at kommunen indgår aftaler med Toldboden om 

etablering og fremtidig brug, da løsningen anlægges 100% på kommunalt areal.

Scenarie 2: Beskyttelse vest om Toldboden langs matrikelskel

I tilfælde af, at kystbeskyttelsen skal placeres vest om Toldboden, anbefaler administrationen, at 

den etableres på kommunal jord med lidt afstand til matrikelskel, langs Toldbodens træterrasse og 

langs med vejen Nordkajen. Derudover vil der skulle etableres et skot på en del af Toldbodens 

areal, ved deres vareindlevering fra Nordkajen. Løsningen forudsætter derfor, at kommunen har 

nøjagtige aftaler med Toldboden om at kommunen skal kunne holde tilsyn og vedligeholde muren, 

samt lukke skottet, efter behov. En sådan løsning vil også kræve, at der indgås aftale med 

Toldboden om at de selv står for at etablere evt. nødvendige trapper og dæk som støder op til 



muren ved terrassen, for at komme hen over sikringen til udeserveringsarealet. Administrationen 

forventer, at en aftale kan finde sted uden betalinger mellem parterne. Af hensyn til projektets 

fremdrift, er det nødvendigt at have indgået en aftale om dette inden udgangen af april 2024. Hvis 

scenarie 2 besluttes, er det under forudsætning af, at der kan indgås aftaler som beskrevet i 

sagen inden udgangen af april. Hvis der ikke kan indgås aftale med Toldboden som beskrevet, 

føres beskyttelsen øst om Toldboden.

Ved scenarie 2 beskyttes Toldboden af projektet, hvilket er mere end kommunen er forpligtet til. 

Frederikssund Kommune har mulighed for at beskytte Toldboden, selvom bygningen umiddelbart 

vurderes til at ligge uden for digelagets område.

Scenarie 2 er ikke umiddelbart teknisk eller økonomisk bedre. Af hensyn til havneliv og byrum 

vurderer administrationen, at beskyttelse vest om Toldboden er en god løsning. Løsningen vest 

om Toldboden har samtidig den fordel, at hvis ejere på Nordkajen i fremtiden ønsker at anlægge 

et kystbeskyttelsesprojekt, vil det kunne koble sig på højvandsmuren langs med Nordkajen.

Konsekvenserne ved udsættelse af beslutning

For projektets fremdrift, er der brug for en beslutning vedrørende både beskyttelsesniveau og 

linjeføring omkring Restaurant Toldboden i marts 2024. Dette er en forudsætning for at kunne 

udføre anlægsprojektet i 2025 og 2026.

Behandlingsplan

Kystbeskyttelsen og de tekniske forhold bliver behandlet i Klima, natur og energi.•

Efter beslutning om beskyttelseshøjde og linjeføring med denne sag vil projektet fremover blive 

behandlet i Plan og teknik, da projektet herefter vil omhandle selve anlægsprojektet og de 

fysiske rum.

•

Projektet med byrumskunst vil blive behandlet i Byrådet, for at undgå at projektet skal 

behandles i flere fagudvalg.

•

Klima, natur og energi skal behandle myndighedsprojektet efter kystbeskyttelsesloven.•

Supplerende inddragelse

Vedrørende linjeføringen omkring Toldboden er administrationen i dialog med både bygningsejer 

og forpagter af Restaurant Toldboden.

Bilag er blevet opdateret



Bilag fra den oprindelige sag er blevet opdateret med ny viden. De oprindelige bilag er derfor 

erstattet med de opdaterede bilag. De oprindelige bilag findes på dagsorden fra udvalgsmøde 7. 

november 2023.

Bilag 2 er et opdateret oversigtskort over beskyttelsestyper i projektet og bilag 3 er et opdateret 

notat, ”Notat med vurdering af konsekvens ved valg af kronehøjde”. Bilag 4 er et nyt notat, der 

omhandler linjeføring af beskyttelsen omkring Toldbodens bygning.

Inddragelse

Det findes ikke relevant at inddrage borgere ift. de tekniske forhold i projektet. Der er gennemført 

inddragelse af borgere, byaktører og fagfolk over flere omgange i arbejdet med projektet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_Oversigtskort over projektområde•

Bilag 2_Oversigtskort over beskyttelsestyper (opdateret)•

Bilag 3_Belysning af konsekvens ved valg af kronekote (opdateret)•

Bilag 4_Notat om kystbeskyttelsens linjeføring ved Toldboden•

21  Beslutning om frigivelse af midler til betaling for udarbejdelse af projektforslag for 

fjernvarme i Skibby

Resume

Beslutning om frigivelse af midler til betaling for projektforslag for fjernvarme i Skibby. 

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning fra Skibby Fjernvarme A.m.b.a., om 

100.000 kr. i startkapital. I ansøgningen blev redegjort for, at pengene skal bruges til 

markedsføring og udarbejdelse af projektforslag. Kommunen har ingen hjemmel til at foretage en 

sådan kontant udbetaling til Skibby Fjernvarme A.m.b.a. Ifølge Varmeforsyningsloven har 

kommunen dog hjemmel til at betale for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet 

anbefaler, at:

https://www.frederikssund.dk/Dagsordener/Klima_natur_og_ener(2024)/12-03-2024/Dagsorden(ID4413)/Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Bilag_oversigtskort_over_projektomraade.pdf
https://www.frederikssund.dk/Dagsordener/Klima_natur_og_ener(2024)/12-03-2024/Dagsorden(ID4413)/Bilag/Punkt_20_Bilag_2_Bilag_4_oversigtskort_over_sikringstyper.pdf
https://www.frederikssund.dk/Dagsordener/Klima_natur_og_ener(2024)/12-03-2024/Dagsorden(ID4413)/Bilag/Punkt_20_Bilag_3_Bilag_5_Belysning_af_konsekvens_ved_valg_af_kronekote_opdateret.pdf
https://www.frederikssund.dk/Dagsordener/Klima_natur_og_ener(2024)/12-03-2024/Dagsorden(ID4413)/Bilag/Punkt_20_Bilag_4_Bilag_6_Notat_om_kystbeskyttelsens_linjefoering_ved_Toldboden.pdf
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Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 70.000 kr. til projekt Klimahandlingsplan, for 

udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby.

1. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i både kommunens klimaindsats nr. 1.2 ”Udbygning af fjernvarmenettet” i kommunens 

Klimaplan 2045 (se vedhæftede), og i sin Strategiske Energi- og Varmeplan 2022, var 

administrationen værter for et borgermøde i Skibby den 22/8-23 omhandlende muligheden for 

etablering af fjernvarme i Skibby.

På mødet blev dannet en lokal varmegruppe bestående af 12 frivillige borgere fra Skibby, med det 

formål at fremme realiseringen af fjernvarme i byen. Administrationen har vist yderligere støtte til 

varmegruppen og dens indsats, ved at facilitere flere møder med gruppen.

På endnu et borgermøde i Skibby den 23/11-23 – afholdte varmegruppen stiftende 

generalforsamling for Skibby Fjernvarme A.m.b.a.

Som nystiftet forsyningsselskab har Skibby Fjernvarme A.m.b.a. ingen startkapital, og der vil ikke 

være betalende andelshavere, før de kan modtage varme. Den 22/1-24 modtog kommunen en 

ansøgning fra Skibby Fjernvarme A.m.b.a., om 100.000 kr. i startkapital. I ansøgningen blev 

redegjort for, at pengene skal bruges til markedsføring og udarbejdelse af projektforslag.

Kommunen har ingen hjemmel til at foretage en sådan kontant udbetaling til Skibby Fjernvarme 

A.m.b.a. Ifølge Varmeforsyningsloven har kommunen dog hjemmel til at betale for udarbejdelse af 

projektforslag for fjernvarme i Skibby.

Administrationen anbefaler, at kommunen betaler for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme 

i Skibby jf. Varmeforsyningsloven. Begrundelsen er, at dette både vil fremme kommunens 

muligheder for at efterleve kommunens egen varmeplan, som blandt andet viser et positivt 

samfundsøkonomisk potentiale for fjernvarme i Skibby, samt at opfylde ca. 12% af CO2-

reduktionerne i kommunens klimaindsats nr. 1.2 ”Udbygning af fjernvarmenettet” i kommunens 

Klimaplan 2045, svarende til ca. 6.700 ton CO2.

Administrationen vurderer ud fra tilsvarende projekter i andre kommuner, at projektforslaget vil 

beløbe sig til ca. 70.000 kr.



I kommunens "Strategiske energi- og varmeplan 2022" fremgår også andre gaslandsbyer, som 

kommunen også ønsker konverteret til fossilfrie varmeløsninger. For de landsbyer hvor det viser 

sig økonomisk fordelagtigt med fælles varmeløsninger, som kræver udarbejdelse af projektforslag, 

vurderer administrationen, at det vil være muligt inden for det aktuelle budget at imødekomme 

disse landsbyer med et lignende behov. I så fald, vil der blive lagt en ny sag op i hvert tilfælde.

Inddragelse

Borgere, Skibby Aktive og E.ON. har været inddraget i hele arbejdet med i første omgang at 

muliggøre dannelsen af en lokal varmegruppe, og senere stiftelsen af Skibby Fjernvarme A.m.b.a.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 9,33 mio. kr. til projekt Klimahandlingsplan, 

hvoraf 70.000 kr. søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

ansøgning FREDERIKSSUND KOMMUNE 22-01-2024•

klimatiltag 1.2•

22  Beslutning om beregning af CO2-optag fra kommunens træer

Resume

Klima, natur og energi besluttede den 16. januar 2024, at administrationen skal udarbejde en sag 

om træbestandens CO2 reduktion. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt kommunen skal indregne 

CO2-optaget fra kommunens træbestande i kommunens klimaregnskab, i forbindelse med næste 

opdatering af kommunens klimaplan i 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

Kommunen indregner CO2-optaget fra kommunens træbestande i kommunens 

klimaregnskab, i forbindelse med næste opdatering af kommunens klimaplan i 2027.

1. 

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

https://www.frederikssund.dk/Dagsordener/Klima_natur_og_ener(2024)/12-03-2024/Dagsorden(ID4413)/Bilag/Punkt_21_Bilag_1_ansoegning_FREDERIKSSUND_KOMMUNE_22012024.pdf
https://www.frederikssund.dk/Dagsordener/Klima_natur_og_ener(2024)/12-03-2024/Dagsorden(ID4413)/Bilag/Punkt_21_Bilag_2_klimatiltag_12.pdf
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For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Jens 

Jørgensen (V), Poul Erik Skov Christensen (A) og Jesper Wittenburg (A).

Imod stemte: Ole Frimann Hansen (F).

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi besluttede den 16. januar 2024, at administrationen skal udarbejde en sag 

om træbestandens CO2 reduktion.

Baggrunden herfor er en anmodningssag. Af anmodningssagen blev fremført muligheden for at 

anvende regneværktøjet i-tree til at beregne CO2-optaget fra kommunens samlede træbestande. 

Administrationen har erfaring med regneværktøjet i-tree ved vurderinger til forvaltning af bytræer. 

På denne baggrund vurderes I-tree ikke anvendeligt til beregning af CO2-optaget fra kommunens 

samlede træbestande. Administrationen vil undersøge potentialet for at integrere i-tree i 

kommunens samlede træforvaltning som en del af implementeringen af kommunens træstrategi.

I klimaplan 2024 er ikke indregnet CO2-optag fra skove og træer. Der er benyttet et særligt 

beregningsværktøj til udregning af kommunens klimaregnskab. Dette beregningsværkstøj er 

særligt udviklet til kommunernes DK2020 planer, og det har indlagt mulighed for at medregne 

CO2-optaget fra kommunens træbestande. Det kræver dog, at udregningen for selve CO2-

optaget fra kommunens træbestand udføres i et andet hertil specialiseret beregningsværktøj. 

Administrationen erfarer, at der fra national hånd allerede findes specialiserede 

beregningsredskaber, som forventes at være de mest gængse og bedst egnede til formålet.

Præcist hvor meget CO2-optaget vil bidrage positivt til kommunens samlede klimaregnskab er 

svært at sige noget sikkert om på forhånd. Administrationen har dog en forventning om, at der 

skal være tale om skove og specifikt skovrejsning, før det giver mening at indregne en CO-effekt. 

Især skovrejsning har de første 20 år en netto tilvækst, der giver et målbart CO2 optag. Men 

fjernelse af store enkelttræer i stort omfang kan også have en vis negativ betydning.

Administrationen anbefaler derfor at undersøge, hvilke beregningsredskaber der måtte vise sig 

som de mest gængse og bedst egnede til formålet, og at benytte disse til at inkludere CO2-

optaget fra kommunens træbestande i kommunens samlede klimaregnskab, fra og med næste 

opdatering af kommunens klimaplan i 2027.



Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

23  Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsliste til Klima, natur og energi marts 2024•

24  Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet
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