
Foreløbig skitsering af tidsplan for 
højvandsbeskyttelse af Frederikssund Nord

marts 2021

færdiggørelse 
af 

sammenskrevet 
skitseprojekt

April – maj 2021

Fremstilling af 
sag om fremme 
af projektet, til 

PMU møde i 
august

August 2021

Beslutning om 
fremme i PMU, 

og 
offentliggørelse 
af beslutning på 

hjemmeside 
m.m.

Sept – dec 2021

Sigurd Barsel

Jan – maj 2022

Myndigheds-
projektering, 

vedtægter med 
bidragsfordeling 
og myndigheds-

ansøgning 
udarbejdes. 

Grundejermøde 
afholdes

Juni – dec 2022

Myndigheds-
behandling af 
ansøgning og  
vedtægt med 

bidragsfordeling 

Jan – feb 2023

Myndighedsafgør
else med 4 ugers 

klagefrist*

Grundejermøde 
afholdes

*klagebehandling 
6 måneder

Marts 2023 –
marts 2024

Udbud og 
anlægsfase 

April 2024

Dige 
færdigmeldes


