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Kulhuse Digeforening 
 

   

Svar på skrivelse af 27. august 2020 
 
Til Digeforeningen Kulhuse 

 

Udvalgsformand Jørgen Bech har bedt mig svare på jeres henvendelse, 
hvor I udtrykker bekymring for digeprojektets fremdrift i perioden siden 

dialogmødet mellem Jørgen Bech og digeforeningen i februar måned, 
hvor også administrationen deltog. I udtrykker bekymring for fremdriften 

indholdet og inddragelsen. 

 
Vi vil naturligvis gerne adressere jeres bekymringer, og redegøre for de 

lovmæssige rammer som administrationen arbejder indenfor, samt for 
hvordan vi indenfor disse rammer arbejder, for at sikre hensigtsmæssig 

fremdrift og inddragelse i vores kommunale dige-projekter. 
 

Nederst i dette svar er oplistet aktivitetsforløbet siden dialogmødet i 

februar. 
 

Enkeltmandsprojekter og kommunale fællesprojekter 

I Danmark er det grundejers eget ansvar at sikre sig imod 
oversvømmelse. Det fremgår af kystbeskyttelsesloven. Det er dog oftest 

en fordel at gå sammen med nabogrundejere om at lave en fælles 

højvandsbeskyttelse, fordi man i fællesskab kan opnå bedre og billigere 
helhedsløsninger. Projekter, hvor en række grundejere bliver enige om at 

gå sammen om at finansiere og etablere en fælles højvandsbeskyttelse 
kaldes enkeltmandsprojekter. Det kræver dog, at alle involverede 

grundejere er enige om bidragsfordeling, placering og udformning af 
beskyttelsen. 

 

En gruppe af ejere af fast ejendom kan anmode kommunalbestyrelsen 
om at opstarte et kommunalt fællesprojekt, hvis de ikke internt kan 

blive enige om at etablere en højvandsbeskyttelsesløsning. 
Dette kaldes også et kapitel 1a projekt jf. Kystbeskyttelsesloven og det er 

under rammerne for et kommunalt fællesprojekt, at administrationen 

arbejder med Kulhusediget. 
Når kommunalbestyrelsen beslutter at opstarte et kommunalt 

fællesprojekt, er det kommunalbestyrelsen der får det overordnede 
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ansvar for, at projektet udføres på en teknisk og økonomisk optimal 
måde. Administrationen faciliterer arbejdet med projektet, og indgår i en 

dialog med de grundejere, der opnår en beskyttelse, for at forsøge at 
opnå størst mulig enighed om projektets indhold. Hvis der er dele af 

projektet, hvor der ikke kan opnås enighed blandt grundejerne, er det 

kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning om fx 
bidragsfordeling eller hvor diget skal placeres. 

 

Rådgiverydelser administreres af kommunen 
For det kommunale fællesprojekt i Kulhuse har kommunalbestyrelsen 

valgt at give et udlæg til indkøb af de rådgiverydelser, der er nødvendige 
for projektering af højvandsbeskyttelsen. Inden højvandsbeskyttelsen kan 

anlægges, skal der foretages en række tekniske undersøgelser og en 

miljøvurdering, der skal indgå i en myndighedsansøgning sammen med 
en bidragsfordelingsnøgle og vedtægter for et digelag.  

 
Det er administrationens ansvar at indgå rådgivningsaftaler med de 

rådgivere, der skal arbejde med projektet i de forskellige faser, og sikre, 

at de rådgiverydelser der leveres, i sidste ende lever op til lovens krav 
ved en kommende myndighedsgodkendelse. 

  
Det er også administrationen, der har ansvaret for dialogen med rådgiver 

gennem arbejdsprocessen og for at sikre fremdrift i projektet.  
 

Fremdriften i projektet 

Administrations medarbejdere har siden februar skabt en god fremdrift i 

Kulhuse dige-projektet. Der er dog to udefrakommende faktorer der har 
været medvirkende til at forsinke det videre arbejde siden februar: 

1. Covid-19 situationen, som påvirker hele verden 
2. Det store arbejdspres, der er på alle de rådgivende ingeniører, der 

arbejder med kystbeskyttelsesprojekter i Danmark.  

 
Disse to faktorer har vi ikke haft mulighed for at påvirke, men 

administrationen har gjort, hvad der var muligt for at mindske de 
opståede forsinkelser.  

 

Dialogmøde i februar 
På dialogmødet i februar blev digeforeningen orienteret om, at der er 

ansat nyt personale på kystområdet, og at digeprojektet i Kulhuse nu er 

politisk prioriteret. Umiddelbart efter dialogmødet i februar påbegyndte 
administrationen det videre arbejde med digeprojektet. 

 

Bagvand skal også håndteres ifm. stormflod 
Skitseprojektet der forelå i februar manglede håndtering af bagvand. Det 

er et lovkrav, at det skal indgå i projektet. Derfor har administrationen 
besluttet at håndtering af bagvand skal skrives ind i aftalen med 

rådgiver. 

  
I perioden 15. april – 2. juli har administrationen været i dialog med 

Orbicon og forhandlet en aftale på plads. Forhandlingen tog længere tid 
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end forventet, dels fordi Orbicons medarbejdere var hjemsendt, og dels 
fordi de medarbejdere i Orbicon, der havde de nødvendige kompetencer, 

havde mange andre opgaver og derfor ikke havde mulighed for at 
igangsætte arbejdet for Frederikssund Kommune før juni måned. 

 

Kommunikation 

Det er et lovkrav for kommunale fællesprojekter, at alle berørte 
grundejere kan tilgå information om projektet og det er både vigtigt og 

hensigtsmæssigt, at der løbende informeres om nyeste udvikling. 
Administrationen har siden februar brugt tid og ressourcer på at 

tilrettelægge en effektiv kommunikation ud til de 210 berørte lodsejere, 
blandt andet ved at oprette www.frederikssund.dk/kulhusedige, hvor 

information om projektet lægges op. 

 
Administrationen har indgået samarbejdet med 

kommunikationsvirksomheden Tankegang om afvikling af et 
orienteringsmøde for berørte grundejere. Tankegang har udarbejdet en 

informationsfolder, der skulle sendes via e-boks som en invitation til 

mødet. På grund af COVID19-situationen har det ikke været muligt at 
afholde møde for grundejerne. Administrationen har i stedet igangsat en 

opdatering af informationsfolderen, så den kan sendes ud via e-boks 
hurtigst muligt. Møde for grundejerne må afvente udviklingen af 

COVID19. 
 

Overblik over forløbet siden februar 

Nedenfor er en oversigt over de aktiviteter administrationen har haft 

siden februar 2020 i forbindelse med projektet:  
 

3. marts  
Administrationen holder møde med kommunikationsvirksomheden 

Tankegang for at drøfte hjælp med kommunikation og facilitering af 

grundejermøde m.m.  
 

9. marts 
To medlemmer fra digeforeningen præsenterer skitseprojektet for 

administrationens nye medarbejdere og gennemgår sagens historik som 
hjælp til det videre arbejde. Mødet var en forberedelse til det første 

arbejdsmøde med hele digeforeningen, som var planlagt til den 2. april. 

 
13. marts 

Hele administrationen hjemsendes grundet Covid-19. Dette medfører 
store udfordringer, men der arbejdes på at finde alternative 

arbejdsgange, med hjemmearbejdspladser, virtuelle møder m.v. 

 
30. marts 

Administrationen afholder et indledende video-møde med Orbicon, med 
henblik på at afklare om Orbicon kan bestilles til at levere 

rådgiverydelser. 
 

2. april 

Det planlagte arbejdsmøde kunne ikke afholdes fysisk, men for at sikre 

http://www.frederikssund.dk/kulhusedige
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fremdrift i projektet, bliver mødet forsøgsvist afholdt som skype-møde. 
Her deltager digeforeningen, administrationen, Tankegang samt Orbicon. 

Administrationen beretter på dette møde at håndtering af bagvand skal 
være en del af projektet, fordi det er et lovkrav.  

 

15. april  
Administrationen holder møde med Orbicon for at drøfte indholdet af den 

bestilling som administrationen ville bede Orbicon om at levere. For at 
skabe fremdrift undersøges muligheden for, at udarbejde en VVM-

screening og Natura-2000 væsentlighedsvurdering som en del af det 

kommende arbejde. 
 

I perioden efter kontakter administrationen gentagne gange Orbicon med 
henblik på at lave en endelig aftale om rådgiverydelser, men Orbicon 
udskyder gentagne gange den videre dialog, grundet Covid-19 og 
travlhed med andre opgaver.  
 

18. juni 
Administrationen deltager i digeforeningens møde i Jægerspris. Her bliver 

digeforeningen orienteret om, at en aftale med Orbicon er ved at blive 
forhandlet færdig, men at Orbicon grundet travlhed og covid-19 havde 

været nødsaget til at skifte deres projektleder ud med en ny, der ikke har 

kendskab til projektets historik.  
 

2. juli  
Den endelige aftale med Orbicon underskrives. Det var særligt metode 

for beregning af bagvand, der forsinkede underskriften af aftalen. En del 
af aftalen er, at der udarbejdes en VVM-screening og Natura 2000 

væsentlighedsvurdering, hvilket medfører at en myndighedsansøgning 

hurtigere kan færdiggøres. 
Der vedlægges en tidsplan som en del af den underskrevne aftale. Den 

udarbejdes under forudsætning af, at Orbicon kan begynde arbejdet den 
22. juni. Aftalen underskrives dog først 10 dage senere, og derfor er det 

forventeligt, at den vedlagte tidsplan må revideres. 

 
20. august  

Orbicon holder møde med digeforeningen, hvor administrationen 
deltager. Orbicon oplyser, at de først er ved at starte arbejdet, og derfor 

er nødt til at revidere tidsplanen.  

 
27. august  

Digeforeningen sender bekymringsskrivelse til administrationen og til 
Jørgen Bech, formand for teknisk udvalg. 

 
17. september 

Administrationen deltager i digeforeningens møde i Slangerup. Her 

præsenteres en revideret tidsplan for Orbicons arbejde, samt en tidsplan 
for den øvrige del af digeprojektet. Digeforeningen orienteres om at 

Orbicon forventer at overholde tidsplanen. 
 

 

 



 

 

 
 

5 /5 

Det videre samarbejde 
I er som digeforening vores vigtigste samarbejdspartner, og vi har et 

ønske om at fortsætte det tætte samarbejde med jer. Jeres gode 
organisationsevne, og det store arbejde som I har udført, er en af 

hovedårsagerne til at projektet er nået så langt som det er.  

 
Jeres skrivelse er en god anledning til at få drøftet det videre 

samarbejde. Administrationen ønsker særligt at drøfte rollefordeling 
mellem administrationen og digeforeningen, samt hvorledes der sikres 

orientering og inddragelse af alle berørte grundejere. Derfor vil vi, så 

snart Corona-retningslinjerne muliggør det, invitere jer til et dialogmøde. 
 

 
Venlig hilsen 

 
 

Ruth Bjerregaard 

Afdelingsleder for Klima & Natur  
 

 

 


