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1. fremme af projektet maj 2020 (videre 

proces offentliggøres på hjemmeside)

Udarbejdelse af konket projekt og 

bidragsfordeling

Tilretninger og produktion af 

dagsordenspunkt til politisk behandling

Politisk godkendelse af bidragsfordeling 

og vedtægter nov 2020

Offentliggørelse, høring + opfølgning, 

udkast til afgørelse og  dagsordenspunkt 

til politisk behandling

Endelig politisk godkendelse af projekt 

mar 2021

Afgørelse med klageperiode, hvis 

afgørelsen ikke påklages er tilladelsen 

endelig og udbuds- og anlægsfase kan 

igangssættes. 

Forventet behandlingstid ved klage, max 

et halv år. Afgørelse forventes derfor 

nov. 2021

Udbud- og anlægsfase forventes at vare 

1 år fra det tidspunkt endelig tilladelse 

foreligger.  

Tidsplan er afhængig af tidspunkt for 

fuld oplyst ansøgning og COVID-19 

situationen samt politisk mødekalender 

for 2021.  
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